

**CUADRO N° 7.1  
CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:  
CODIGO:  
CRONOGRAMA BASE  
(En UF, sin IVA)

Purén  
SC 09-06

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) <sup>2</sup>	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Distribución	Obra 1	Renovación red AP L=192 m	842	2020	2020	
Recolección	Obra 2	Renovación de red AS L=168 m	1.372	2020	2020	
Producción	Obra 3	Ingreso de Regularización de derechos de agua, 5 l/s aprox., en Estero Pun Tun	150	2020	43922	
Distribución	Obra 4	Renovación red AP L=192 m	842	2021	2021	
Recolección	Obra 5	Renovación de red AS L=168 m	1.372	2021	2021	
Distribución	Obra 6	Renovación red AP L=20 m	120	2022	2022	
Recolección	Obra 7	Renovación de red AS L=0 m	0	2022	2022	
Distribución	Obra 8	Renovación red AP L=0 m	0	2023	2023	Se modifica en 0 la cantidad a renovar. Se distribuye la inversión en el resto de las localidades según necesidades operativas
Recolección	Obra 9	Renovación de red AS L=0 m	0	2023	2023	Se modifica en 0 la cantidad a renovar. Se distribuye la inversión en el resto de las localidades según necesidades operativas
Distribución	Obra 10	Renovación red AP L=192 m	842	2024	2024	
Recolección	Obra 11	Renovación de red AS L=168 m	1.372	2024	2024	
Distribución	Obra 12	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=192 m (2025-2034)	8.420	2025	2034	
Recolección	Obra 13	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=168 m (2025-2034)	13.720	2025	2034	
<b>TOTAL</b>			<b>29.052</b>			

**Nota:** Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

  
 Salvador Villarino Krumm  
 Gerente General  
 Aguas Araucanía S.A.

