

**CUADRO N° 7.1
CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:
CODIGO:
CRONOGRAMA BASE
(En UF, sin IVA)

Nueva Imperial
SC 09-08

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ²	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Recolección	Obra 1	Aumento de capacidad PEAS Tiro al Blanco a Q=21 l/s aprox.	300	2020	2020	
Disposición	Obra 2	Ingeniería de detalle mejoramiento PTAS (Instalación de sistema compacto de Pretratamiento para Q=117 l/s aprox.)	300	2020	2020	
Distribución	Obra 3	Aumento de capacidad PEAP Reelevadora a estanques elevado a Q=53 l/s aprox.	300	2020	2020	
Distribución	Obra 4	Renovación red AP L=329 m	1.444	2020	2020	
Recolección	Obra 5	Renovación de red AS L=319 m	2.601	2020	2020	
Disposición	Obra 6	Obras asociadas al mejoramiento PTAS (Instalación de sistema compacto de Pretratamiento para Q=130 l/s aprox.)	1.500	2021	2021	
Distribución	Obra 7	Renovación red AP L=329 m	1.444	2021	2021	
Recolección	Obra 8	Renovación de red AS L=319 m	2.601	2021	2021	
Distribución	Obra 9	Renovación red AP L=0 m	0	2022	2022	
Recolección	Obra 10	Renovación de red AS L=0 m	0	2022	2022	
Distribución	Obra 11	Renovación red AP L=885 m	5.310	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Recolección	Obra 12	Renovación de red AS L=400 m	3.200	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Distribución	Obra 13	Renovación red AP L=329 m	1.444	2024	2024	
Recolección	Obra 14	Renovación de red AS L=319 m	2.601	2024	2024	
Distribución	Obra 15	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=329 m	14.440	2025	2034	
Recolección	Obra 16	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=319 m	26.010	2025	2034	
TOTAL			63.495			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.


Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.

