


CUADRO N° 7.1
CRONOGRAMA BASE

SERVICIO DE:
CODIGO:
CRONOGRAMA BASE
(En UF, sin IVA)

Cunco
SC 09-10

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Distribución	Obra 1	1er Aumento de Capacidad PEAP Reelevadora a estanque elevado a Q= 54 l/s aprox.	600	2020	mar-21	
Producción	Obra 2	Presentación de regularización de derechos en sondaje de reserva de 13 l/s aprox.	100	2020	2020	
Distribución	Obra 3	Renovación red AP L=181 m	794	2020	2020	
Recolección	Obra 4	Renovación de red AS L=146 m	1.193	2020	2020	
Distribución	Obra 5	Renovación red AP L=181 m	794	2021	2021	
Recolección	Obra 6	Renovación de red AS L=146 m	1.193	2021	2021	
Distribución	Obra 7	Renovación red AP L=0 m	0	2022	2022	
Recolección	Obra 8	Renovación de red AS L=242 m	1.936	2022	2022	
Distribución	Obra 9	Renovación red AP L=0 m	0	2023	2023	Se modifica en 0 la cantidad a renovar. Se distribuye la inversión en el resto de las localidades según necesidades operativas
Recolección	Obra 10	Renovación de red AS L=0 m	0	2023	2023	Se modifica en 0 la cantidad a renovar. Se distribuye la inversión en el resto de las localidades según necesidades operativas
Disposición	Obra 11	Proyecto ampliación áreas de secado en 45 m2 aprox.	200	2023	2023	
Disposición	Obra 12	Obras de proyecto de ampliación áreas de secado en 45 m2 aprox.	200	2024	2024	
Distribución	Obra 13	Renovación red AP L=181 m	794	2024	2024	
Recolección	Obra 14	Renovación de red AS L=146 m	1.193	2024	2024	
Distribución	Obra 15	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=181 m	7.940	2025	2034	
Recolección	Obra 16	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=146 m	11.930	2025	2034	
Distribución	Obra 17	2do Aumento de Capacidad PEAP Reelevadora a estanque elevado a Q= 58 l/s aprox.	300	2028	2028	
Recolección	Obra 18	Refuerzo conducción Recolectión Colico, aumento de capacidad en 2 l/s aprox.	1.400	2028	2028	
Recolección	Obra 19	Refuerzo conducción Recolectión Llaima, aumento de capacidad en 3 l/s aprox.	1.400	2026	2026	
TOTAL			31.967			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.


Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.

