

**CUADRO N° 7.1**  
**CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:  
CODIGO:  
CRONOGRAMA BASE  
(En UF, sin IVA)

Lautaro  
SC 09-32

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) <sup>2</sup>	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Disposición	Obra 1	Aumento de capacidad en PEAS Lautaro a Q=172,5 l/s aprox	1.500	2020	2020	
Distribución	Obra 2	Renovación red AP L=614 m	2.697	2020	2020	
Recolección	Obra 3	Renovación de red AS L=501 m	4.090	2020	2020	
Distribución	Obra 4	Renovación red AP L=614 m	2.697	2021	2021	
Recolección	Obra 5	Renovación de red AS L=501 m	4.090	2021	2021	
Distribución	Obra 6	Renovación red AP L=570 m	3.420	2022	2022	
Recolección	Obra 7	Renovación de red AS L=60 m	480	2022	2022	
Distribución	Obra 8	Renovación red AP L=1015 m	6.090	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Recolección	Obra 9	Renovación de red AS L=400 m	3.200	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Distribución	Obra 10	Renovación red AP L=614 m	2.697	2024	2024	
Recolección	Obra 11	Renovación de red AS L=501 m	4.090	2024	2024	
Distribución	Obra 12	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=614 m	26.970	2025	2034	
Recolección	Obra 13	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=501 m	40.900	2025	2034	
Recolección	Obra 14	Aumento de capacidad PEAS Guacolda a Q=51,5 l/s aprox.	400	2026	2026	
Distribución	Obra 15	Aumento de capacidad PEAP Reelevadora a Estanque Parque Industrial a Q=9,4 l/s	200	2030	2030	
<b>TOTAL</b>			<b>103.521</b>			

**Nota:** Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

  
Salvador Villarino Krumm  
Gerente General  
Aguas Araucanía S.A.

