

**CUADRO N° 7.1
CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:
CODIGO:
CRONOGRAMA BASE
(En UF, sin IVA)

Victoria
SC 09-17

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ²	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Distribución	Obra 1	Proyecto mejoramiento estanque hormigón armado elevado Victoria	500	2020	2020	
Distribución	Obra 2	Obras asociadas a proyecto de mejoramiento estanque hormigón armado elevado Victoria	2.500	2020	mar-21	
Distribución	Obra 3	Renovación red AP L=833 m	3.656	2020	2020	
Recolección	Obra 4	Renovación de red AS L=475 m	3.882	2020	2020	
Disposición	Obra 5	Mejoramiento en rejillas de desbaste	500	2020	mar-21	
Distribución	Obra 6	Renovación red AP L=833 m	3.656	2021	2021	
Recolección	Obra 7	Renovación de red AS L=475 m	3.882	2021	2021	
Distribución	Obra 8	Renovación red AP L=381 m	2.286	2022	2022	
Recolección	Obra 9	Renovación de red AS L=570 m	4.560	2022	2022	
Distribución	Obra 10	Renovación red AP L=2273 m	13.638	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Recolección	Obra 11	Renovación de red AS L=800 m	6.400	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Distribución	Obra 12	Renovación red AP L=833 m	3.656	2024	2024	
Recolección	Obra 13	Renovación de red AS L=475 m	3.882	2024	2024	
Distribución	Obra 14	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=833 m (2025-2034)	36.560	2025	2034	
Recolección	Obra 15	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=475 m (2025-2034)	38.820	2025	2034	
Disposición	Obra 16	Proyecto ampliación áreas de secado en 15 m2 aprox.	300	2028	2028	
Disposición	Obra 17	Obras de proyecto de ampliación áreas de secado en 15 m2 aprox.	500	2029	2029	
TOTAL			129.178			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.


 Salvador Villarino Krumm
 Gerente General
 Aguas Araucanía S.A.

