

**CUADRO N° 7.1  
CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:  
CODIGO:  
CRONOGRAMA BASE  
(En UF, sin IVA)

Puerto Saavedra  
SC 09-27

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) <sup>2</sup>	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Recolección	Obra 1	Aumento de capacidad PEAS Huincul Q=6,3 l/s aprox.	200	2020	2020	
Distribución	Obra 2	Renovación red AP L=136 m	599	2020	2020	
Recolección	Obra 3	Renovación de red AS L=147 m	1.199	2020	2020	
Distribución	Obra 4	Renovación red AP L=136 m	599	2021	2021	
Recolección	Obra 5	Renovación de red AS L=147 m	1.199	2021	2021	
Distribución	Obra 6	Renovación red AP L=0 m	0	2022	2022	
Recolección	Obra 7	Renovación de red AS L=0 m	0	2022	2022	
Distribución	Obra 8	Renovación red AP L=0 m	0	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Recolección	Obra 9	Renovación de red AS L=300 m	2.400	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Distribución	Obra 10	Renovación red AP L=136 m	599	2024	2024	
Recolección	Obra 11	Renovación de red AS L=147 m	1.199	2024	2024	
Distribución	Obra 12	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=136 m (2025-2034)	5.990	2025	2034	
Recolección	Obra 13	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=147 m (2025-2034)	11.990	2025	2034	
Disposición	Obra 14	Aumento de capacidad PEAS Maipu a Q= 39 l/s aprox.	400	2027	2027	
Producción	Obra 15	Aumento de capacidad de producción en Estero Carilefu a 21 l/s aprox.	500	2027	2027	
Disposición	Obra 16	Aumento de capacidad PEAS descarga efluente a Q= 39 l/s aprox.	400	2031	2031	
Disposición	Obra 17	Obras de proyecto mejoramiento capacidad carga orgánica de PTAS a 172 KgDBO5/día aprox.	500	2030	2030	
<b>TOTAL</b>			<b>27.774</b>			

**Nota:** Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

  
 Salvador Villarino Krumm  
 Gerente General  
 Aguas Araucanía S.A.

