CUADRO Nº 7.1
CRONOGRAMA BASE

SERVICIO DE: **Loncoche**
CRONOGRAMA BASE
(En UF, sin IVA)

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)[2]	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Disposición	Obra 1	Ingeniería de detalle mejoramiento PTAS (Instalación de sistema compacto de Pretratamiento para Q=117 l/s aprox.)	500	2020	2020	
Distribución	Obra 2	Renovación red AP L=375 m	1.646	2020	2020	
Recolección	Obra 3	Renovación de red AS L=334 m	2.727	2020	2020	
Disposición	Obra 4	Obras asociadas al mejoramiento PTAS (Instalación de sistema compacto de Pretratamiento para Q=117 l/s aprox.)	2.000	2021	2021	
Distribución	Obra 5	Renovación red AP L=375 m	1.646	2021	2021	
Recolección	Obra 6	Renovación de red AS L=334 m	2.727	2021	2021	
Distribución	Obra 7	Renovación red AP L=240 m	1.440	2022	2022	Se modifica Cantidad a renovar y monto de inversión según ORD SISS 3630 del 21-12-2021
Recolección	Obra 8	Renovación de red AS L=635 m	5.080	2022	2022	Se modifica Cantidad a renovar y monto de inversión según ORD SISS 3630 del 21-12-2021
Distribución	Obra 9	Renovación red AP L=375 m	1.646	2023	2023	
Recolección	Obra 10	Renovación de red AS L=334 m	2.727	2023	2023	
Distribución	Obra 11	Renovación red AP L=375 m	1.646	2024	2024	
Recolección	Obra 12	Renovación de red AS L=334 m	2.727	2024	2024	
Distribución	Obra 13	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=375 m (2025-2034)	16.460	2025	2034	
Recolección	Obra 14	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=334 m (2025-2034)	27.270	2025	2034	
TOTAL			**70.242**			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucania S.A.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
CODIGO: SC :
SC 09 - 16
Ord. SISS N°3630/21 y Carta 007/22 de Aguas Araucanía S.A.
DIVISION DE CONCESIONES

Verificado y Firmado por

ACEPTA

Loncoche

AGUAS_NUEVAS

(2 páginas)

Creado el 2022-01-27 08:22:43 - Nº Docto: A6-8000-0231-F3C6-8OT2

Este documento es una representación de un documento original en fomato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma

★ ★ ★ _

Firma Simple

Validado con Pin

Firmante:	10331997-8 VILLARINO KRUMM, SALVADOR
Institución - Rol:	AGUAS_NUEVAS - Gerente Aguas Nuevas
Fecha de Firma:	2022-01-27 10:18:44.399252
Auditoría Autentia:	NONE-N1GY-67WM-8KF5
Operador:	10331997-8

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

CODIGO SC :

SC 09 - 16

Ord. SISS N°3630/21 y Carta 007/22 de Aguas Araucanía S.A.

DIVISION DE CONCESIONES