TABLA N° 7.1
CRONOGRAMA BASE
CÓDIGO SC-09-09

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF)[2]	Año de Inicio	Año de Término	Código de Glosa
Producción	Estudio Hidrologico Fuentes Superficiales	Estudio Fuentes	80	2026	2026	09-09-2025-Prod-Obra1
Distribución	Renovación red AP L=100 m	Reposición y Conservación	600	2025	2025	09-09-2025-Dist-Obra1
Distribución	Renovación red AP L=100 m	Reposición y Conservación	600	2026	2026	09-09-2025-Dist-Obra2
Distribución	Renovación red AP L=100 m	Reposición y Conservación	600	2027	2027	09-09-2025-Dist-Obra3
Distribución	Renovación red AP L=100 m	Reposición y Conservación	600	2028	2028	09-09-2025-Dist-Obra4
Distribución	Renovación red AP L=100 m	Reposición y Conservación	600	2029	2029	09-09-2025-Dist-Obra5
Distribución	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=100 m (2030-2039)	Reposición y Conservación	6.000	2030	2039	09-09-2025-Dist-Obra6
Distribución	Aumento Capacidad PEAP reelevadora a Tk Elevado Lonquimay a Q=7 l/s.	Aumento de Capacidad	1.200	2029	2029	09-09-2025-Dist-Obra7
Recolección	Renovación de red AS L=119 m	Reposición y Conservación	1.071	2025	2025	09-09-2025-Recol-Obra1
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2025	2025	09-09-2025-Recol-Obra2
Recolección	Renovación de red AS L=119 m	Reposición y Conservación	1.071	2026	2026	09-09-2025-Recol-Obra3
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2026	2026	09-09-2025-Recol-Obra4
Recolección	Renovación de red AS L=119 m	Reposición y Conservación	1.071	2027	2027	09-09-2025-Recol-Obra5
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2027	2027	09-09-2025-Recol-Obra6
Recolección	Renovación de red AS L=119 m	Reposición y Conservación	1.071	2028	2028	09-09-2025-Recol-Obra7
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2028	2028	09-09-2025-Recol-Obra8
Recolección	Renovación de red AS L=119 m	Reposición y Conservación	1.071	2029	2029	09-09-2025-Recol-Obra9
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2029	2029	09-09-2025-Recol-Obra10
Recolección	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=119 m (2030-2039)	Reposición y Conservación	10.710	2030	2039	09-09-2025-Recol-Obra11
Disposición	Aumento Capacidad Pretratamiento PTAS Lonquimay a Q=38 l/s	Aumento de Capacidad	6.900	2025	2025	09-09-2025-Disp-Obra1
Disposición	Aumento Capacidad Lodos Activados Q= 2 l/s	Aumento de Capacidad	1.000	2031	2031	09-09-2025-Disp-Obra2
Disposición	Peralte Cámara de Contacto PTAS Lonquimay en 10 cm	Aumento de Capacidad	300	2027	2027	09-09-2025-Disp-Obra3
Total			**34.795**			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

(*) El % señalado podrá ser ajustado según los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo ANDESS – SISS, para la aplicación del instructivo basado en la certificación Nassco. En caso de no haber una definición al respecto, se mantendrá el compromiso según lo establecido en la Guía PD, esto es, teleinspección en tramos con 3 o más obstrucciones. Además, Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de videoinspección, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional.

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.

Jorge Muñoz
Jefatura Unidad de Concesionarias (S)
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
2025-07-29 04:52

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799