
CUADRO N° 7.1 
CRONOGRAMA BASE 

SERVICIO DE: 
CODIGO: 
CRONOGRAMA BASE 
(En UF, sin IVA) 

Etapa Obra Descripción 
Inversión Total 

(UF) 

Cronograma Ajustado 
(Enero 2022) 

- Observación 
Año de Inicio Año de Término 

Distribución Obra 1 
ler Aumento de capacidad PEAP Reelevadora 
a Sector Alto a Q=43 I/s aprox. 

1,000 2020 2020 

Producción Obra 2 
Nueva Captación en reemplazo de sondaje 
N°1038 para cumplimiento normativo 

500 2020 2020 

Disposición Obra 3 
Ingeniería de detalle mejoramiento PTAS 
(instalación equipo pretratamiento, Q= 85 I/s 
aprox.) 

500 2020 2020 

Distribución Obra 4 Renovación red AP L=232 m 1.020 2020 2020 
Recolección Obra 5 Renovación de red AS L=207 m 1.687 2020 2020 

Disposición Obra 6 
Obras asociadas al mejoramiento PTAS 
(instalación equipo pretratamiento, Q= 85 I/s 
aprox.) 

2.000 2021 2021 

Distribución Obra 7 Renovación red AP L=232 m 1.020 2021 2021 
Recolección Obra 8 Renovación de red AS L=207 m 1.687 2021 2021 
Distribución Obra 9 Renovación red AP L=0 m 0 2022 2022 
Recolección Obra 10 Renovación de red AS L=169 m 1.352 2022 2022 

Disposición Obra 11 
Aumento capacidad PEAS Descarga PTAS 
0=85 I/s aprox. 

500 2022 2022

Distribución Obra 12 Renovación red AP L=0 m 0 2023 2023 
Se modifica cantidad a renovar y monto de 

inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022 

Recolección Obra 13 Renovación de red AS L=300 m 2.400 2023 2023 
Se modifica cantidad a renovar y monto de 

inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022 

Distribución Obra 14 Renovación red AP L=232 m 1.020 2024 2024 
Recolección Obra 15 Renovación de red AS L=207 m 1.687 2024 2024 

Distribución Obra 16 
2do Aumento de capacidad PEAP Reelevadora 
a Sector Alto a Q=49 I/s aprox. 

1.000 2024 2024 

Distribución Obra 17 
Obras de Renovación red AP, longitud a 
renovar anualmente L=232 m (2025-2034) 

10.200 2025 2034 

Recolección Obra 18 
Obras de Renovación red AS, longitud a 
renovar anualmente L=207 m (2025-2034) 

16.870 2025 2034 

Distribución Obra 19 
Aumento

3  
 capacidad de regulación en V=150 1.000 2025 2025 

Disposición Obra 20 
Aumento de capacidad en desinfección en a l0 

menos 9 1/s aprox. 
300 2026 2026

Disposición Obra 21 
Aumento de capacidad PEAS CIubS Náutico a 
0=85 I/s aprox. 

500 2026 2026 

Producción Obra 22 
Construcción nuevo sondaje de a lo menos 4 
I/s aprox. 

500 2030 2030

Producción Obra 23 
Ampliación de capacidad de tratamiento en 
PTAP a 0=63 I/s aprox. 

700 2031 2031

Producción Obra 24 
Aumento de capacidad PEAP Reelevadora a 
filtros en presión a 0=63 I/s aprox. 

200 2031 2031 

TOTAL 47.643 

Carahue 
SC 09-05 

Nota: Aguas Araucania S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de 
Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar 

las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas. 

Salvador Villar . IZrumm 
Gerente General 

Aguas Araucania S.A. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799
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