

**CUADRO Nº 7.1
CRONOGRAMA BASE**

**SERVICIO DE:
CRONOGRAMA BASE
(En UF, sin IVA)**

Pucón

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ²	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Producción	Obra 1	Campaña de aforos	200	2020	sept-20	
Producción	Obra 2	Estudio con análisis de campaña de aforos	50	2020	2020	
Distribución	Obra 3	Habilitación de nuevo estanque V=1.000 m ³	3.000	2020	2020	
Distribución	Obra 4	Renovación red AP L=419 m	1.839	2020	2020	
Recolección	Obra 5	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2020	2020	
Distribución	Obra 6	Renovación red AP L=419 m	1.839	2021	2021	
Recolección	Obra 7	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2021	2021	
Distribución	Obra 8	Renovación red AP L=0 m	0	2022	2022	Se modifica Cantidad a renovar y monto de inversión según ORD SISS 3630 del 21-12-2021
Recolección	Obra 9	Renovación de red AS L=53 m	424	2022	2022	Se modifica Cantidad a renovar y monto de inversión según ORD SISS 3630 del 21-12-2021
Distribución	Obra 10	Renovación red AP L=419 m	1.839	2023	2023	
Recolección	Obra 11	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2023	2023	
Distribución	Obra 12	Renovación red AP L=419 m	1.839	2024	2024	
Recolección	Obra 13	Renovación de red AS L=308 m	2.512	2024	2024	
Distribución	Obra 14	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=419 m (2025-2034)	18.390	2025	2034	
Recolección	Obra 15	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=308 m (2025-2034)	25.120	2025	2034	
Recolección	Obra 16	Aumento capacidad PEAS Los Arrayanes a Q= 36,5 l/s aprox.	1.000	2025	2025	
Distribución	Obra 17	Aumento de capacidad volumen de regulación en 500 m ³ aprox.	1.000	2027	2027	
Disposición	Obra 18	Aumento capacidad PEAS Colo Colo a Q= 107 l/s aprox.	500	2033	2033	
TOTAL			67.088			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

**Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.**



ACEPTA

AGUAS_NUEVAS

Creado el 2022-01-27 08:18:19
Este documento es una representación de un documento original en fomato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en <https://5.dec.cl>

- N° Docto: A6-8000-0231-F3BD-80T2

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 10331997-8 VILLARINO KRUMM, SALVADOR
Institución - Rol: AGUAS_NUEVAS - Gerente Aguas Nuevas
Fecha de Firma: 2022-01-27 10:20:30.853437
Auditoría Autentia: NONE-N1GY-681U-G3LV
Operador: 10331997-8

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	
CODIGO: SC :	
SC 09 - 34	
Ord. SISS N°3630/21 y Carta 007/22 de Aguas Araucania S.A.	
DIVISION DE CONCESIONES	