


**TABLA N° 7.1
CRONOGRAMA BASE
CÓDIGO SC-09-01**

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ²	Año de Inicio	Año de Término	Código de Glosa
Producción	Aumento Capacidad de Producción Licánray en Q=28 l/s	Aumento de Capacidad	5.000	2025	2025	09-01-2025-Prod-Obra1
Producción	Aumento Capacidad de Producción Licánray en Q=3 l/s	Aumento de Capacidad	1.000	2030	2030	09-01-2025-Prod-Obra2
Producción	Estudio aumento capacidad PTAP Q=4,4 l/s	Aumento de Capacidad	50	2027	2027	09-01-2025-Prod-Obra3
Producción	Aumento capacidad PTAP Q=4,4 l/s	Aumento de Capacidad	500	2028	2028	09-01-2025-Prod-Obra4
Producción	Estudio Hidrológico Fuentes Superficiales	Estudio Fuentes	80	2026	2026	09-01-2025-Prod-Obra5
Distribución	Aumento Capacidad PEAP Reelevadora a Estanque Sector Alto a Q=17 l/s, H=112 mca.	Aumento de Capacidad	2.000	2025	2025	09-01-2025-Dist-Obra1
Distribución	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2025	2025	09-01-2025-Dist-Obra2
Distribución	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2026	2026	09-01-2025-Dist-Obra3
Distribución	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2027	2027	09-01-2025-Dist-Obra4
Distribución	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2028	2028	09-01-2025-Dist-Obra5
Distribución	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2029	2029	09-01-2025-Dist-Obra6
Distribución	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=109 m (2030-2039)	Reposición y Conservación	6.540	2030	2039	09-01-2025-Dist-Obra7
Disposición	Diseño obras PEAS y colectores	Aumento de Capacidad	1.000	2027	2027	09-01-2025-Disp-Obra1
Disposición	Construcción redes troncales	Aumento de Capacidad	11.000	2027	2027	09-01-2025-Disp-Obra2
Disposición	Construcción PEAS recolección	Aumento de Capacidad	8.000	2027	2027	09-01-2025-Disp-Obra3
Disposición	PTAS: Diseño Obras	Aumento de Capacidad	3.000	2027	2027	09-01-2025-Disp-Obra4
Disposición	Construcción PEAS Cabecera	Aumento de Capacidad	8.000	2028	2028	09-01-2025-Disp-Obra5
Disposición	Construcción PTAS	Aumento de Capacidad	40.000	2028	2028	09-01-2025-Disp-Obra6
Total			89.440			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

(1) Las obras de Recolección y Disposición quedan condicionadas a la ejecución de obras de redes secundarias, ya sea por parte de los propios interesados, la I. Municipalidad y/o el Gobierno Regional, de acuerdo a lo señalado en ORD. S.ISS N° 1637 de fecha 05/09/2006 y a la aprobación del respectivo EIA.


 Salvador Villarino Krumm
 Gerente General
 Aguas Araucanía S.A.

