

**TABLA N° 7.1**  
**CRONOGRAMA BASE**  
**CÓDIGO SC-09-10**

| <b>Etap</b>  | <b>Obra</b>                                                                                    | <b>Descripción</b>        | <b>Inversión Total (UF)<sup>2</sup></b> | <b>Año de Inicio</b> | <b>Año de Término</b> | <b>Código de Glosa</b>  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Producción   | Aumento Capacidad de Producción de Reserva Cunco en Q=3,1 l/s                                  | Aumento de Capacidad      | 1.500                                   | 2031                 | 2031                  | 09-10-2025-Prod-Obra1   |
| Producción   | Aumento Capacidad de Producción Cunco en Q=2,1 l/s                                             | Aumento de Capacidad      | 1.200                                   | 2034                 | 2034                  | 09-10-2025-Prod-Obra2   |
| Distribución | Renovación red AP L=126 m                                                                      | Reposición y Conservación | 756                                     | 2025                 | 2025                  | 09-10-2025-Dist-Obra1   |
| Distribución | Renovación red AP L=126 m                                                                      | Reposición y Conservación | 756                                     | 2026                 | 2026                  | 09-10-2025-Dist-Obra2   |
| Distribución | Renovación red AP L=126 m                                                                      | Reposición y Conservación | 756                                     | 2027                 | 2027                  | 09-10-2025-Dist-Obra3   |
| Distribución | Renovación red AP L=126 m                                                                      | Reposición y Conservación | 756                                     | 2028                 | 2028                  | 09-10-2025-Dist-Obra4   |
| Distribución | Renovación red AP L=126 m                                                                      | Reposición y Conservación | 756                                     | 2029                 | 2029                  | 09-10-2025-Dist-Obra5   |
| Distribución | Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=126 m (2030-2039)                  | Reposición y Conservación | 7.560                                   | 2030                 | 2039                  | 09-10-2025-Dist-Obra6   |
| Distribución | Aumento Capacidad Presurizadora Cunco a Q=26 l/s                                               | Aumento de Capacidad      | 1.500                                   | 2034                 | 2034                  | 09-10-2025-Dist-Obra7   |
| Distribución | Aumento Capacidad PEAP Reelevadora a Tk Elevado a Q=55 l/s                                     | Aumento de Capacidad      | 1.500                                   | 2036                 | 2036                  | 09-10-2025-Dist-Obra8   |
| Recolección  | Renovación de red AS L=153 m                                                                   | Reposición y Conservación | 1.377                                   | 2025                 | 2025                  | 09-10-2025-Recol-Obra1  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)                                             | Reposición y Conservación | 50                                      | 2025                 | 2025                  | 09-10-2025-Recol-Obra2  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=153 m                                                                   | Reposición y Conservación | 1.377                                   | 2026                 | 2026                  | 09-10-2025-Recol-Obra3  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)                                             | Reposición y Conservación | 50                                      | 2026                 | 2026                  | 09-10-2025-Recol-Obra4  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=153 m                                                                   | Reposición y Conservación | 1.377                                   | 2027                 | 2027                  | 09-10-2025-Recol-Obra5  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)                                             | Reposición y Conservación | 50                                      | 2027                 | 2027                  | 09-10-2025-Recol-Obra6  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=153 m                                                                   | Reposición y Conservación | 1.377                                   | 2028                 | 2028                  | 09-10-2025-Recol-Obra7  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)                                             | Reposición y Conservación | 50                                      | 2028                 | 2028                  | 09-10-2025-Recol-Obra8  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=153 m                                                                   | Reposición y Conservación | 1.377                                   | 2029                 | 2029                  | 09-10-2025-Recol-Obra9  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)                                             | Reposición y Conservación | 50                                      | 2029                 | 2029                  | 09-10-2025-Recol-Obra10 |
| Recolección  | Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=153 m (2030-2039)                  | Reposición y Conservación | 13.770                                  | 2030                 | 2039                  | 09-10-2025-Recol-Obra11 |
| Recolección  | Aumento capacidad conducciones recolección a PEAS Santa Maria HDPE 355mm, L=199m a Q= 78,4 l/s | Aumento Capacidad         | 1.791                                   | 2033                 | 2033                  | 09-10-2025-Recol-Obra12 |
| <b>Total</b> |                                                                                                |                           | <b>39.736</b>                           |                      |                       |                         |

**Nota:** Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

(\*) El % señalado podrá ser ajustado según los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo ANDESS – SISS, para la aplicación del instructivo basado en la certificación Nassco. En caso de no haber una definición al respecto, se mantendrá el compromiso según lo establecido en la Guía PD, esto es, teleinspección en tramos con 3 o más obstrucciones. Además, Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de videoinspección, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional.

---

**Salvador Villarino Krumm**  
**Gerente General**  
**Aguas Araucanía S.A.**