

**TABLA N° 7.1**  
**CRONOGRAMA BASE**  
**CÓDIGO SC-09-14**

| Etap         | Obra                                           | Descripción               | Inversión Total (UF) <sup>a</sup> | Año de Inicio | Año de Término | Código de Glosa         |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Producción   | Ingreso a DGA para traslado de derechos Sonda  | Traslado de derechos      | 100                               | 2025          | 2025           | 09-14-2025-Prod-Obra1   |
| Producción   | Ingreso a DGA para aumento de derechos sonda   | Aumento de derechos       | 100                               | 2028          | 2028           | 09-14-2025-Prod-Obra2   |
| Producción   | Ingreso a DGA para traslado de derechos Sonda  | Traslado de derechos      | 100                               | 2025          | 2025           | 09-14-2025-Prod-Obra3   |
| Producción   | Ingreso a DGA para aumento de derechos sonda   | Aumento de derechos       | 100                               | 2028          | 2028           | 09-14-2025-Prod-Obra4   |
| Producción   | Ingreso a DGA para aumento de derechos sonda   | Aumento de derechos       | 100                               | 2035          | 2035           | 09-14-2025-Prod-Obra5   |
| Distribución | Aumento Volumen Regulación en V=85 m3          | Aumento de Capacidad      | 2.700                             | 2026          | 2026           | 09-14-2025-Dist-Obra1   |
| Distribución | Aumento Volumen Regulación en V=70 m3          | Aumento de Capacidad      | 2.300                             | 2030          | 2030           | 09-14-2025-Dist-Obra2   |
| Distribución | Renovación red AP L=100 m                      | Reposición y Conservación | 600                               | 2025          | 2025           | 09-14-2025-Dist-Obra3   |
| Distribución | Renovación red AP L=100 m                      | Reposición y Conservación | 600                               | 2026          | 2026           | 09-14-2025-Dist-Obra4   |
| Distribución | Renovación red AP L=100 m                      | Reposición y Conservación | 600                               | 2027          | 2027           | 09-14-2025-Dist-Obra5   |
| Distribución | Renovación red AP L=100 m                      | Reposición y Conservación | 600                               | 2028          | 2028           | 09-14-2025-Dist-Obra6   |
| Distribución | Renovación red AP L=100 m                      | Reposición y Conservación | 600                               | 2029          | 2029           | 09-14-2025-Dist-Obra7   |
| Distribución | Obras de Renovación red AP, longitud a renovar | Reposición y Conservación | 6.000                             | 2030          | 2039           | 09-14-2025-Dist-Obra8   |
| Recolección  | Renovación de red AS L=116 m                   | Reposición y Conservación | 1.044                             | 2025          | 2025           | 09-14-2025-Recol-Obra1  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red | Reposición y Conservación | 50                                | 2025          | 2025           | 09-14-2025-Recol-Obra2  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=116 m                   | Reposición y Conservación | 1.044                             | 2026          | 2026           | 09-14-2025-Recol-Obra3  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red | Reposición y Conservación | 50                                | 2026          | 2026           | 09-14-2025-Recol-Obra4  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=116 m                   | Reposición y Conservación | 1.044                             | 2027          | 2027           | 09-14-2025-Recol-Obra5  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red | Reposición y Conservación | 50                                | 2027          | 2027           | 09-14-2025-Recol-Obra6  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=116 m                   | Reposición y Conservación | 1.044                             | 2028          | 2028           | 09-14-2025-Recol-Obra7  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red | Reposición y Conservación | 50                                | 2028          | 2028           | 09-14-2025-Recol-Obra8  |
| Recolección  | Renovación de red AS L=116 m                   | Reposición y Conservación | 1.044                             | 2029          | 2029           | 09-14-2025-Recol-Obra9  |
| Recolección  | Informe Anual Videoinspección del 1% de la red | Reposición y Conservación | 50                                | 2029          | 2029           | 09-14-2025-Recol-Obra10 |
| Recolección  | Obras de Renovación red AS, longitud a renovar | Reposición y Conservación | 10.440                            | 2030          | 2039           | 09-14-2025-Recol-Obra11 |
| Recolección  | Reemplazo avenida ferrocarril Centro DN250,    | Renovación de redes       | 1.053                             | 2039          | 2039           | 09-14-2025-Recol-Obra12 |
| Recolección  | Reemplazo avenida ferrocarril Centro DN250,    | Renovación de redes       | 1.053                             | 2039          | 2039           | 09-14-2025-Recol-Obra13 |
| Recolección  | Reemplazo avenida ferrocarril Sur DN315, L=116 | Renovación de redes       | 1.044                             | 2039          | 2039           | 09-14-2025-Recol-Obra14 |
| Disposicion  | Aumento Capacidad PEAS Freire Q=1,5 l/s        | Aumento de Capacidad      | 400                               | 2036          | 2036           | 09-14-2025-Disp-Obra1   |
| Total        |                                                |                           | 33.960                            |               |                |                         |

**Nota:** Agua Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

(\*) En el evento señalado podrá ser ajustado según los alcances alcanzados en la mesa de trabajo ANDRESS - SISS, para la aplicación del instructivo basado en la certificación Nassco. En caso de no haber una definición al respecto, se mantendrá el compromiso según lo establecido en la Guía PD, esto es, teleinspección en tramos con 3 o más obstrucciones. Además, Asma Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de videoinspección, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional.

(\*\*) La obra señalada se considerará parte del plan de renovación anual de agua potable y aguas servidas.

Salvador Villarino Krumm  
Gerente General  
Aguas Araucanía S.A.