

**CUADRO N° 7.1  
CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:  
CODIGO:  
CRONOGRAMA BASE  
(En UF, sin IVA)

Renaico  
SC 09-03

Etapas	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) <sup>2</sup>	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Distribución	Obra 1	Renovación red AP L=154 m	675	2020	2020	
Recolección	Obra 2	Renovación de red AS L=127 m	1.037	2020	2020	
Distribución	Obra 3	Renovación red AP L=154 m	675	2021	2021	
Recolección	Obra 4	Renovación de red AS L=127 m	1.037	2021	2021	
Distribución	Obra 5	Renovación red AP L=0 m	0	2022	2022	
Recolección	Obra 6	Renovación de red AS L=0 m	0	2022	2022	
Distribución	Obra 7	Renovación red AP L=0 m	0	2023	2023	Se modifica en 0 la cantidad a renovar. Se distribuye la inversión en el resto de las localidades según necesidades operativas
Recolección	Obra 8	Renovación de red AS L=0 m	0	2023	2023	Se modifica en 0 la cantidad a renovar. Se distribuye la inversión en el resto de las localidades según necesidades operativas
Distribución	Obra 9	Renovación red AP L=154 m	675	2024	2024	
Recolección	Obra 10	Renovación de red AS L=127 m	1.037	2024	2024	
Distribución	Obra 11	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=154 m (2025-2034)	6.750	2025	2034	
Recolección	Obra 12	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=127m (2025-2034)	10.370	2025	2034	
Disposición	Obra 13	Estudio para Mejoramiento PTAS	200	2028	2028	
Disposición	Obra 14	Obras derivadas del proyecto de mejoramiento en PTAS	500	2029	2029	
Disposición	Obra 15	Aumento de capacidad PEAS Renaico a Q=52,5 l/s aprox.	400	2029	2029	
<b>TOTAL</b>			<b>23.356</b>			

**Nota:** Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

  
\_\_\_\_\_  
Salvador Villarino Krumm  
Gerente General  
Aguas Araucanía S.A.

