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POLITICA DE CALIDAD GRUPO AGUAS NUEVAS

“"En el grupo Aguas Nuevas entregamos servicios sanitarios,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes,
mejorando continuamente nuestros procesos, con la participacion
y consulta a nuestros colaboradores y bajo el cumplimiento de los
estandares del Sistema de Gestion Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el grupo Aguas Nuevas hemos asumido un compromiso con
nuestros clientes, trabajadores, accionistas, proveedores,
comunidad y medio ambiente, mediante el cual proporcionaremos
los recursos, tecnologias y capacidades que estén a nuestro
alcance, con el fin de otorgar cada dia un mejor servicio, con
sujecion a la normativa vigente; previniendo la contaminacion de
nuestras operaciones, protegiendo el medio ambiente vy
contribuyendo activamente con la mejora de la calidad de vida de
los habitantes donde operamos; asegurando la sustentabilidad de
la empresa en el largo plazo; como, asimismo, estableciendo
ambientes de trabajo seguros y saludables, eliminando peligros y
reduciendo riesgos, para prevenir incidentes que puedan afectar
el medio ambiente y la salud y seguridad de nuestros
colaboradores y partes interesadas”.
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1 ASPECTOS GENERALES
1.1 Introduccion

Aguas Araucania S.A., en adelante “la Empresa” o “el Licitador” debe ejecutar el
proyecto: “"REFUERZO AS Y EXTENSION DE RED AP Y AS PARA PLAZA DE PEAJE,
RUTA NAHUELBUTA, RENAICO"”, en adelante “El Proyecto”.

El Proyecto materia de esta licitacion contempla la ejecucion de todas las obras definidas
en los antecedentes técnicos, bajo la modalidad de construccién a suma alzada. En
adelante, estas actividades seran referidas como “Las Obras”.

1.2 Alcance de las Bases de Licitacion

Las presentes Bases de Licitacion, en conjunto con las Condiciones Generales de
Contratacioén, Especificaciones Técnicas, Reglamento de Contratistas de Obras de Aguas
Araucania S.A y Especificaciones de Seguridad e Higiene Industrial, que se acompafian
a éstas, son las que regiran el Proceso de Licitacion del Proyecto y se consideraran parte
del contrato de ejecucion de obra.

1.3 Definiciones

Para una mejor interpretacion de las presentes Bases de licitacion se establecen las
siguientes definiciones:

a) Superintendencia De Servicios Sanitarios: Organismo estatal encargado de

ejercer la regulacidn, supervision y control de las empresas concesionarias de
servicios sanitarios, que proporcionan los servicios de agua potable y
alcantarillado a la poblacién urbana del pais. Ademas, tiene a su cargo el control
de los residuos industriales liquidos (Riles), todo lo cual desarrolla con
jurisdiccion nacional. Dotada de personalidad juridica y patrimonio propio, es un
organismo funcionalmente descentralizado, sujeto a la supervigilancia del
Presidente de la Republica a través del Ministerio de Obras Publicas.
Como regulador, fija las tarifas por los servicios monopodlicos que las
concesionarias prestan, otorga y realiza seguimiento de las concesiones
sanitarias, interpreta la ley en el ambito del sector sanitario y propone el
perfeccionamiento de la normativa. En su caracter fiscalizador, vela
especialmente por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y
técnicas que regulan la prestacion de los servicios sanitarios, asi como de los
establecimientos industriales generadores de residuos industriales liquidos.

b) RIDAA: Conjunto de disposiciones que integran el Reglamento de Instalaciones
Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, aprobado por Decreto Supremo
MOP N° 267, de fecha 16 de septiembre de 1980, del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo y el Manual de normas técnicas aprobado por Decreto Supremo N°
50, de fecha 28 de enero de 2003, del Ministerio de Obras Publicas.

c) Licitador: Corresponde a Aguas Araucania S.A., empresa dedicada a la
produccion y distribucion de agua potable y la recoleccién, tratamiento vy
disposicion final de las aguas servidas dentro de su area operacional en la Regidn
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d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

de La Araucania, domiciliada para estos efectos en Temuco, calle Vicufia
Mackenna No 0202, teléfono 56-45-2207300.

Interesado: Toda persona natural o juridica con domicilio en Chile, o asociacion
de una o mas personas juridicas, que hayan adquirido las Bases de Licitacion.

Oferente: Serd considerado Oferente, todo aquel Interesado que cumpla con
todos los requisitos de Calidad profesional, Experiencia y Capacidad Econdmica
indicados en estas Bases, que no se encuentre afecto por alguna de las
inhabilidades sefaladas en estas Bases y presente Oferta por el Proyecto objeto
de esta Licitacion.

Adjudicatario: Sera aquel Oferente cuya oferta haya sido mejor evaluada por
el Licitador, y se le haya aceptado su Oferta.

Registro General de Contratistas de Aguas Araucania S.A.: Nomina de
contratistas inscritos en el Registro creado mediante el Reglamento de
Contratistas de Obras de Aguas Araucania S.A. y que de acuerdo a cada
categoria y especialidad se encuentra habilitado para ejecutar Obras que
contrate Aguas Araucania S.A.

Bases de licitacion: Conjunto de normas que regulan la licitacién y el contrato
de ejecucién de obra, a las que deben cefiirse las partes interesadas.

Especificaciones Técnicas: Caracteristicas técnicas particulares de detalles,
materialidades, procesos constructivos, exigencias de disefio y a otras que
establecen la calidad de la Obra objeto de la licitacion.

Presupuesto Oficial: El estudio detallado, efectuado por Aguas Araucania S.A.,
de las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para una obra.

Licitacion Publica: Procedimiento mediante el cual se solicita de forma abierta
y publica a proponentes que cumplan con los requisitos establecidos para cada
proceso que presenten sus ofertas técnicas y econdmicas para la ejecucion de
una obra.

Licitacion Privada: Procedimiento mediante el cual se solicita de forma privada
a contratistas inscritos en las distintas categorias del Registro General de
Contratistas de Aguas Araucania S.A. o que cumpla con los requisitos
establecidos para cada proceso, que presenten sus ofertas técnicas y econdémicas
para la ejecucion de una obra.

m) Oferta: Corresponde a la propuesta técnica y econdmica ofrecida por un

o)

proponente en una licitacién publica de acuerdo a lo establecido en las Bases de
Licitacion.

Oferta privada: Corresponde a la propuesta técnica y econdmica ofrecida por
un proponente en una licitacion privada de acuerdo a lo establecido en las Bases
de dicha Licitacién.

Trato Directo: Forma de contratar la realizacion de una obra sin llamar a
licitacion, conviniéndose con un contratista inscrito en el Registro General de
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p)

q)

r

s)

t)

u)

Contratistas de Aguas Araucania S.A. respectivo, o que cumpla con los requisitos
establecidos para cada registro, los precios, plazos y normas detalladas en la
Orden de compra respectiva que regira el contrato.

Aclaraciones: Son comunicaciones oficiales que emite Aguas Araucania S.A.
por escrito, para modificar, reemplazar, anular y/o aclarar conceptos, términos,
cantidades, fechas, condiciones de trabajo, interpretaciones, etc. de las
presentes Bases, Condiciones Generales de Contratacién, especificaciones
Técnicas, etc., como asimismo la comunicacion oficial expresa en respuesta a las
consultas de los interesados antes de la apertura de las propuestas.

Contrato: Se refiere al acuerdo celebrado por Aguas Araucania S.A. y el
Contratista en relacién a la Obra adjudicada y por el cual se establecen los
derechos y obligaciones de ambas partes en relacién al Proyecto u Obra a
ejecutarse.

Planos del Proyecto: Corresponden al documento que contiene los disefios que
a una escala adecuada indican ubicacién, formas y medidas que permiten definir
la obra a realizar y contiene los disefios para realizar la construccidn, las piezas
o las partes del proyecto.

Propuesta a Suma Alzada: Corresponde a la oferta a precio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas
especificadas en los documentos de licitacién cuya cubicacion se establezca a
serie de precios unitarios y/o valor proforma, y cuyo valor total corresponde a la
suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios y/o valor proforma, si los
hubiere.

Propuesta a Serie de Precios Unitarios: Corresponde a la oferta de precios
unitarios fijos aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por
el licitador, y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los
referidos precios por dichas cubicaciones. Los precios unitarios se entenderan
inamovibles y las cubicaciones se ajustaran a las obras efectivamente realizadas,
verificadas por Aguas Araucania S.A., de acuerdo a los documentos de licitacién.

Presupuesto Compensado: Corresponde a la adecuacion de los precios
unitarios o de las partidas ofrecidos por el contratista para el contrato, y que se
obtiene al aplicar a cada precio unitario o partida del presupuesto oficial, la razén
entre el valor total de la oferta del proponente y el valor del presupuesto oficial.
Valores Proforma: Corresponden a Rubros que resultan esenciales para el
correcto y oportuno desarrollo de los trabajos encomendados, por lo que debe
tratarse de labores que sean el necesario complemento de dichos trabajos, que
no estén suficientemente definidas para permitir al Contratista valorarlas, en
términos que su realizacién aparezca indispensable para la completa conclusion
y posterior utilizacion de la obra y que deben ser autorizados por el ITO y por
Aguas Araucania S.A. Estas partidas se sefalan en el presupuesto oficial y el
proponente debe reproducirlas en su propuesta a titulo meramente informativo,
porque los montos reales no se conocen con anterioridad a la licitacién, teniendo
el contratista derecho a que Aguas Araucania S.A. le reembolse las cantidades
efectivas que acredite haber pagado por su ejecucion, mas el porcentaje que
fijen las bases administrativas o sin ningln recargo si éstas nada dicen.
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1.4

Corresponden a trabajos o servicios que debe ejecutar un tercero, necesarios
para la obra, cuya gestidon se encomienda al contratista.

Comision de Admisibilidad: Corresponde a la Comisidon designada por Aguas
Araucania S.A., encargada de verificar que los antecedentes requeridos en estas
Bases se encuentren fisica o digitalmente presentados por parte del Oferente.

Comision de Evaluacion: Corresponde a la Comision designada por Aguas
Araucania S.A., encargada de la revisidon y evaluacién de los antecedentes
entregados en los sobres de Oferta Técnica y Oferta Econdmica y de determinar
cudl es la oferta mas conveniente para la Empresa.

Inhabilidades

Seran inhabilidades para participar en la presente Licitacion las siguientes:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Aquellas personas naturales o personas juridicas que actualmente mantengan
litigios pendientes con Aguas Araucania S.A. o con cualquiera de las empresas
pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A.

Aquellas personas juridicas cuyos socios actualmente mantengan litigios
pendientes con Aguas Araucania S.A. o con cualquiera de las empresas
pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A.

Personas juridicas eliminadas del Registro de Contratistas de Obras de Aguas
Araucania S.A., o personas naturales que hayan sido socios de una persona
juridica eliminada del Registro de Contratistas de Obras de Aguas Araucania S.A.
en los Ultimos 5 anos.

Aqguellas personas juridicas cuyos socios actuando como persona natural hayan
sido eliminados del Registro de Contratistas de Obras de Aguas Araucania S.A.
en los Ultimos 5 anos.

Aquellas personas naturales o juridicas que mantengan deudas morosas con
Aguas Araucania S.A. o con cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo
Aguas Nuevas S.A.

Aqguellas personas naturales o juridicas cuya actividad haya causado perjuicios
materiales o la aplicacion de sanciones o multas a Aguas Araucania S.A. o a
cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas Nuevas S.A. durante
los Gltimos 5 anos.

Aquellas personas naturales o juridicas que hayan incumplido total o
parcialmente obligaciones contractuales de cualquier especie, con Aguas
Araucania S.A. o con cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Aguas
Nuevas S.A. en los Ultimos 5 afios. El retraso culposo o doloso en el cumplimiento
de una obligacidn contractual se considerara un incumplimiento parcial y dara
lugar a esta inhabilidad.

Aquellas personas naturales o juridicas que hayan sido inhabilitadas en virtud
del Reglamento General de Contratistas de Aguas Araucania S.A. o del
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Reglamento de Evaluaciones e Inhabilidades de Aguas Araucania S.A. en los
ultimos 5 anos.

i) Aquellas personas naturales o juridicas que, con ocasién de la ejecucidn de obras
para Aguas Araucania S.A. intervengan redes o instalaciones de la compainiia, sin
autorizacién expresa de esta, podran ser inhabilitadas de participar en los
procesos de licitacion de Aguas Araucania S.A., de acuerdo a la gravedad de los
hechos ponderados estos en la evaluacion final del contrato. El plazo de
inhabilidad, en su caso, sera definido por la Compaiiia, con una duracién minima
de seis meses y maxima de 18 meses, contados a partir de la evaluacion final
del contrato, si corresponde

1.5 Modalidad de Contrato

El contrato se adjudicara, bajo la modalidad de Construccién a Suma Alzada e incluira
todas las obras definidas en los antecedentes técnicos de la presente licitacion, bajo
estricta sujecion a las presentes Bases de Licitacién, las Condiciones Generales de
Contratacion, las Especificaciones Técnicas y el Proyecto detallados mas adelante.

En caso de retrasos no justificados en la compra de suministros de acuerdo al Programa
de detallado aprobado por la ITO, o no habiéndose presentado dicho programa, Aguas
Araucania S.A. se reserva el derecho de contratar directamente el Suministro de
cualquier elemento relacionado con el proyecto tales como (y sin que su numeracion sea
taxativa), tuberias, Bombas Elevadoras de Aguas o de negociar directamente con el
proveedor el precio final pudiendo igualmente incorporarlo dentro del contrato a Suma
Alzada bajo la modalidad de Gastos Reembolsables. En ese caso, el suministro sera
considerado como aportado por el Contratista y sera descontado a valor unitario de su
presupuesto ofertado, la recepcidn, custodia y bodegaje del mismo sera regulado de
acuerdo al Numeral 9.7.2.1 de las Condiciones Generales.

En esta licitacion se considera que Aguas Araucania S.A. suministrara los equipos y
materiales que se sefialan en el Anexo N° 5

El oferente deberd suministrar el resto de los equipos y materiales que no se incluyen
en este listado.

1.6 Plazos, Comunicaciones y Calendario de Licitaciéon

Los plazos de esta Licitacidn seran de dias habiles de acuerdo a lo sefalado en el Anexo
N° 4 de las presente Bases.

Las comunicaciones de esta Licitacién se realizaran mediante envio de correo electrénico
a la direccién indicada por los Interesados al adquirir estas Bases, salvo aquellas
comunicaciones que estas Bases indiquen expresamente que se hardn por carta
certificada o por correo privado.

En el evento de que alguno de los plazos contemplados en estas Bases venza un dia
Sabado o festivo, el plazo se entendera automaticamente prorrogado para el dia habil
siguiente.
El Calendario de la Presente Licitacion contempla los siguientes Hitos:

1. Publicacion de las Bases

2. Venta de Bases y entrega de material de estudio

3. Visita a Terreno
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Periodo de Preguntas

Periodo de Respuestas y Aclaraciones.
Presentacion de las propuestas

Acto de Apertura de Propuestas Técnicas
Examen de Admisibilidad

. Acto de Apertura de Propuestas Econdmicas
10. Evaluacién de Propuestas

11. Adjudicacién

12. Comunicacién de la Adjudicacion

©®NOU R

Toda modificacion de plazos o fechas contempladas en estas Bases, seran comunicadas
por el Licitador a los Interesados, Oferentes o Adjudicatario, con a lo menos 48 horas de
anticipacion, mediante envio de correo electrénico a la direccion indicada por éstos para
los efectos de esta Licitacién, sin que de ello se derive responsabilidad alguna para el
Licitador.

1.7 Idioma Oficial

El idioma oficial para todos los efectos de esta Licitacion es el espafiol. Las traducciones
en inglés de cualquier documento que pudieren ser necesarias a juicio del Licitador,
tendran caracter meramente informativo y no vinculante.

1.8 Domicilio Especial y Persona de Contacto

Los participantes en esta Licitacién, al comprar estas Bases, deberan dejar por escrito
los datos relativos a su nombre o razén social y de su(s) representante(s) y sefalar
correo electrénico que sera la forma valida de efectuar todas las comunicaciones
relacionadas a este proceso licitatorio, ademas debera senalar un domicilio,
especificando Comuna, calle, teléfono(s), todos los cuales seran considerados como
validos para todos los efectos de estas Bases vy Licitacion. Ademas, deberan nominar a
una persona natural, pudiendo ser el representante legal, que serd el contacto oficial
para los efectos de enviar y recibir las comunicaciones derivadas de esta Licitacion.

1.9 Aclaraciones y Comunicaciones

Se podran efectuar consultas sélo por escrito y en idioma espafol, con relacién a la
presente Licitacion y sus Bases, de acuerdo al calendario cuyos plazos se sefialan en
Anexo N° 1

Las consultas se formularan a Aguas Araucania S.A., Atencidn Sr. Gerente de
Infraestructura via e-mail al correo: licitacion.proyectos@aguasaraucania.cl y seran
respondidas por escrito por el Licitador, a la direccion de correo electrénico o al domicilio
sefialados por los Interesados, en fecha sefialada en calendario del Anexo N°1,
enviandose copia de las respuestas y las preguntas respectivas a los demas
participantes, sin revelar la identidad del consultante.

Todas las aclaraciones y comunicaciones generadas por el Licitador se entenderan parte
de las presentes Bases.

1.10 Situaciones no Previstas

Toda situacién no prevista en estas Bases sera resuelta por el Licitador, y pasara a ser
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parte de las presentes Bases. Para todos los efectos que haya lugar, se entiende por
“Bases” todos los documentos preparados por el Licitador para la presente Licitacion,
incluyendo, pero no limitado a las presentes Bases de Licitacidon, sus Condiciones
Generales de Contratacion, Especificaciones Técnicas, respuestas preparadas por el
Licitador a consultas de los Interesados, Aclaraciones, etc.

1.11 Suspension de esta Licitacion

El Licitador se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto esta Licitacidén con
anterioridad a la apertura de las Ofertas, sin que de ello se derive responsabilidad alguna
para el Licitador.

En estos casos los interesados que hayan adquirido las presentes Bases, quedaran con
un crédito a favor para futuras licitaciones. Para tales Efectos deberan validar dicho
crédito con la Unidad de Contrato.

1.12 Conocimiento y Aceptacion de estas Bases

El interesado no podra alegar desconocimiento del contenido de las presentes Bases.

El solo hecho de participar en cualquier forma en la presente Licitacion, implicara el
conocimiento y aceptacion integra y obligatoria de todos los procedimientos, requisitos
y términos de estas Bases y de la documentacion anexa.

1.13 Gastos y Demas Desembolsos

Todos los gastos, derechos, impuestos y demas desembolsos que se deriven de la
elaboracion de las Ofertas de acuerdo a los términos, gestiones y documentos,
contemplados en las presentes Bases, seran de cargo de los Interesados, Oferentes, y/o
Adjudicatario, segun corresponda.

1.14 Competencia y Legislacion Aplicable

Para todos los efectos de la presente Licitacion, sus Bases, anexos y respectivos
contratos y documentos, se establece como domicilio la ciudad de Temuco y los
Interesados, Oferentes o Adjudicatario, segun el caso, se someten a la competencia de
los Tribunales Ordinarios de Justicia, con asiento en la Comuna del mismo nombre,
aplicandose a las Bases y a todos los anexos y respectivos contratos y documentos, la
legislacién de la Republica de Chile.

1.15 Decision sobre las Ofertas Propuestas

El Licitador efectuard la evaluacion de las ofertas presentadas de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las presentes Bases. En caso de que ninguna de las
ofertas presentadas resulte conveniente para la Empresa, Aguas Araucania S.A. se
reserva el derecho de rechazarlas todas, o de declarar desierta la Licitacion sin que de
ello se derive responsabilidad alguna para el Licitador.

Cuando todas las ofertas presentadas por los Contratistas superen en un 10% el
presupuesto oficial, Aguas Araucania podra realizar ajustes al proyecto y requerir una
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segunda oferta a todos los oferentes cuyas ofertas técnicas hayan pasado el examen de
admisibilidad.

1.16 Visita a Terreno

La visita a Terreno podra ser de caracter obligatorio o facultativo para los proponentes,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 1

Los gastos de pasajes, traslados, estadia y otros de cualquier naturaleza, motivados por
estas visitas, seran de responsabilidad y cargo exclusivo de los Interesados.

En cualquier caso, los interesados no podran alegar desconocimiento alguno de las
condiciones de los terrenos en los que se emplazaran las obras.

En caso de que la asistencia sea obligatoria, esta sera registrada en un acta preparada
para tal efecto. La no asistencia de la empresa proponente o su representante en caso
gue la visita sea obligatoria, constituird un incumplimiento de Bases.

Las visitas seran coordinadas con el funcionario de Aguas Araucania con conocimiento
de los trabajos a desarrollar establecido en el Anexo N°1. Las consultas que se presenten
deberan ser canalizadas en el proceso de preguntas y respuestas.

Los representantes de las empresas proponentes deberan estar provistos a su costo con
la vestimenta y equipo adecuado para su proteccion personal.

1.17 Estudio de Material entregado

Los Interesados seran responsables de estudiar el Material referente al proyecto que
pudiere acompafar la Empresa a los antecedentes de Licitacidon, previo a realizar sus
propuestas.

1.18 Plazo de ejecucion del contrato

El plazo de ejecucién del contrato propuesto por el oferente deberd ajustarse a lo
establecido en el Anexo N°4.

1.19 Presupuesto Oficial

Aguas Araucania S.A. debera desestimar aquellas propuestas que superen en un 30% el
presupuesto oficial establecido por la Empresa.

Asi mismo Aguas Araucania S.A. debera desestimar aquellas propuestas cuyo monto se
encuentre en un 30% por debajo del presupuesto oficial establecido por la Empresa.

1.20 Gastos incluidos en los precios ofertados

Se deberd ofertar a suma alzada todas las Obras especificadas en el proyecto entregado,
las Obras Civiles asociadas, transporte de suministros, custodia, manipulacion e
instalacion de las tuberias, Gastos Generales y Utilidad.

Se consideraran incluidos en los precios ofertados, sefalados en el Cuadro de Precios,
todos los costos y gastos que demanden la ejecucion de las obras y el fiel cumplimiento
de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, los precios ofertados por las distintos
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item, seran plena, total y completa compensacién, se mencione o no expresamente en
cada caso particular, por todas las operaciones necesarias para ejecutar y/o para
suministrar la partida correspondiente.

El precio unitario incluird, para cada item, entre otros, todos los gastos concernientes a
magquinarias y equipos, mano de obra, leyes sociales, provisién, adquisicion, fletes y
almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos para la ejecucion de las
obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distancia de los
materiales obtenidos y procesados por el Contratista, asi como el transporte a botaderos
aprobados, de todos los materiales de desecho.

De igual modo, estan incluidos en los precios unitarios, el costo de las obras provisorias,
la instalacidn, operacién y desmantelamiento de la planta de construccién y de otros
elementos. En consecuencia, el proponente debera contemplar en los precios unitarios,
el costo de explotacion de los pozos de empréstitos, derechos de servidumbre,
instalaciones de cualquier tipo, mantencién del transito, mantencién de caminos
principales, secundarios y de acceso, sefializacion, desvios provisorios, etc. El contratista
deberd dejar un registro fotografico del estado inicial de los caminos y del lugar de la
ejecucion de las obras, el que serd entregado a la ITO al momento de la entrega de
Terreno.

Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios ofertados, los
gastos generales, gastos financieros, imprevistos, utilidades e impuestos (excepto el
IVA, el cual se debe informar por separado). De igual modo, se entenderan incluidos los
gastos que originen la celebracién del contrato y sus modificaciones, su protocolizacion
y pago de impuestos.

Asimismo, se consideraran incluidos en los precios ofertados, todos los gastos inherentes
a la tramitacién y pago de todos los permisos relacionados con los servicios de
construccién, uso de veredas, SERVIU, cumplimiento de las medidas de proteccién al
medio ambiente y a la prevencion de riesgos, que estén establecidos en la legislacion,
reglamentaciéon y normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de
licitacidon; especial atencién debera darse a las medidas a tomar en los sitios protegidos
por la legislacion ambiental vigente o cualquier area bajo proteccion oficial; se exceptuan
solamente los items que estén explicitamente enumerados en el formulario del Cuadro
de Precios entregado para cotizacion.

Por otra parte el contratista debera incluir en sus gastos generales, el gasto que incurra
en la presentacion de las boletas de garantia exigidas por la Direccion de Vialidad, EFE,
SERVIU, Municipalidades u otra entidad segun corresponda por concepto de paralelismo
y atraviesos del proyecto, salvo que Aguas Araucania S.A. determine que se hara cargo
de estos gastos y lo sefiale expresamente.

Queda entendido que todo proponente ha estudiado por su cuenta y cargo, en el sitio o
terreno, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se
ejecutaran las obras, sean éstas de orden geoldgico, regional, climatico, legal, de
transito, etc., que conoce la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de los materiales
necesarios para las obras, la naturaleza previsible de las excavaciones por realizar, y
que, por lo tanto, Aguas Araucania S.A. no asume responsabilidad si el estudio de la
propuesta hecho por el Proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion
de las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

Sin perjuicio de lo anterior y en casos debidamente justificados, Aguas Araucania S.A.
podra aceptar la reclasificacion de suelos de forma excepcional.
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2 REQUISITOS

Para poder participar de la presente licitacién, los Interesados deberan cumplir y
acreditar los requisitos de Calidad Profesional, Experiencia y Capacidad Econdmica
establecidos en el Anexos N° 1 y acreditar que no posee las inhabilidades establecidas
en las presentes Bases mediante la presentacién de la declaracion jurada del Anexo N°6.

3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

3.1 Presentacion de las ofertas:

Las Propuestas se presentaran simultdneamente en dos sobres (o paquetes) cerrados y
caratulados como “Propuesta Técnica” y “Propuesta Econémica”. Dichos sobres deberan
ser debidamente firmados por el proponente.

En ambos sobres se indicara la identificacion de la obra que se esta licitando y una
leyenda con la siguiente informacion: Nombre de la Licitacion, Nombre o Razén Social
del proponente, RUT, domicilio, teléfono de contacto y correo electrénico del Proponente.

El cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad sera evaluado a juicio
exclusivo de AGUAS ARAUCANIA S.A y en caso de observaciones se debera dejar
constancia de éstas en el Acta de Apertura de la Propuesta.

El contenido del Acta de Apertura sera determinado exclusivamente por Aguas Araucania
S.A., en caso de cualquier reclamo, el oferente podrad dejar constancia del mismo
mediante carta dirigida a la Gerencia de Desarrollo e Infraestructura en un plazo de 24
horas contadas desde la apertura.

Las propuestas se presentaran solo el dia y la hora de la Apertura senalada en las
presentes bases.

3.2 Recepcion y Apertura de las Propuestas:

La recepcion y apertura de la propuesta se efectuara en el lugar, fecha y hora que se
indica en ANEXO N© 1.

No obstante, el Licitador se reserva el derecho de postergar las fechas de recepcién y
apertura de Ofertas, mediante una comunicacién enviada por email a los Oferentes, con
una anticipacién de a lo menos 3 dias a la fecha arriba mencionada. En el caso que se
modifique la fecha de apertura, se mantendra vigente la fecha de validez de la boleta de
garantia salvo que en el aviso de postergacion se sefale lo contrario.

El Licitador se reserva el derecho de aplazar hasta en 30 minutos el inicio de la apertura
debido a razones excepcionales, evaluadas exclusivamente por la Empresa.

No se considerara para el proceso de evaluacion, las Ofertas que se presenten con
posterioridad al inicio establecido para el evento.

En la oportunidad se levantara un acta en la cual se individualizaran las Ofertas recibidas.
Esta acta sera firmada por los representantes de los Oferentes que asi lo deseen y en
ella podran indicarse alcances u observaciones que defina la comision.
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3.3 Apertura y Contenido de la Oferta Técnica:
En primer lugar, se abrira el sobre o paquete “Oferta Técnica”.

La Oferta Técnica constara de los antecedentes generales del proponente y de los
antecedentes técnicos.

Los antecedentes generales del proponente deben contener los siguientes datos
minimos:

- Nombre o Razoén Social

- RUT

- Giro

- Domicilio

- Antecedentes Bancarios (Banco y Cta. Cte.)

- Nombre y RUT del Representante Legal

- Teléfonos de contacto

- Correo electrénico habilitado para notificaciones
- Calidad profesional que acredita

- Capacidad Econdmica que acredita

- Experiencia que acredita

Debera ademas acompafiar los siguientes documentos que acrediten los antecedentes
generales del proponente:

a) Copia autorizada ante Notario de la cédula de identidad por ambos lados en caso de
persona natural, y copia autorizada ante Notario del RUT de la Persona juridica y de la
cédula de identidad por ambos lados de los Socios.

b) Las personas juridicas, deberan presentar copia autorizada ante Notario Publico de
escritura de constitucion de la sociedad y sus respectivas modificaciones si las hubiere
y copia autorizada de las respectivas inscripciones en el Registro de Comercio.

c) Copia de Certificados de Titulo profesional de acuerdo a la calidad profesional que se
requiere en las presentes Bases.

d) Declaracién Jurada que acredite no tener ninguna de las inhabilidades descritas en
estas Bases, en formato de Declaracidon definido en Anexo N°6.

e) Documentos de Acreditacion de Experiencia, especificados en el anexo n° 1.

f) Documentos que acrediten el Capital de Trabajo (cuando sean requeridos): mediante
documentos emitidos por instituciones bancarias, que den cuenta de lineas de crédito,
saldos bancarios de los Ultimos 6 meses, inversiones, créditos preaprobados u otros.

h) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales con una vigencia no superior
a 30 dias desde la fecha de la presentacion de la propuesta.

i) Certificado de afiliaciéon del Organismo Administrador de la Ley N°16.744 a la que se
encuentra adherido.

j) Certificado de deudas tributarias no vencidas con una vigencia no superior a 30 dias
desde la fecha de la presentacién de la propuesta.

k) Declaracién Jurada de definida en Anexo N°6.
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I) Garantia de seriedad de la Oferta (cuando sea requerida).

Los Antecedentes Técnicos de la Oferta Técnica deberan incluir los requisitos indicados
en ANEXO No 2

Aquellos proponentes que se encuentren con su inscripcién vigente en el
Registro General de Contratistas de Aquas Araucania S.A. quedaran exentos de

la presentacion de los documentos que acrediten los antecedentes generales
del proponente vy solo deberan incluir en su Oferta Técnica lo siguientes:

a) Anexo N°6

b) El Programa de Trabajo en Formato Gantt

c) Programacion Fisica y Financiera

d) Aclaraciones

e) Certificado de No deuda con Aguas Araucania S.A.
f) CD con informacion anterior en formato PDF

Todos estos documentos deberan entregarse por el Contratista en una copia material y
deberd incluirse un respaldo digital con todos los documentos escaneados en formato
pdf. Los documentos que deban contener este original y su copia digital se entenderan
complementarios al momento de efectuar el examen de admisibilidad.

3.4 Examen de Admisibilidad

La Empresa o quien ella designe, efectuard el examen de admisibilidad de la Oferta
Técnica presentada. Dicho examen consistira en la verificacion por parte de la Comision
de Admisibilidad de que los antecedentes requeridos en estas Bases se encuentren fisica
o digitalmente presentados por parte del Oferente.

Si en la Apertura del sobre de la Oferta Técnica se constatare que faltan algunos de los
documentos requeridos en dicha Oferta, al proponente no se le abrira el sobre con la
propuesta economica, el cual le serd devuelto al final del acto de apertura, dejando
constancia en el acta.

Posteriormente y solo a aquellos contratistas que hayan cumplido con todas las
exigencias solicitadas en el Sobre de Oferta Técnica, se les abrird la Oferta Econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad
de las ofertas serad evaluado por Aguas Araucania S.A. y en caso de observaciones se
debera dejar constancia de éstas en el Acta de Apertura de la Propuesta. La Empresa se
reserva el derecho de aceptar propuestas con faltas u omisiones que, a su juicio, no
alteren el tratamiento igualitario de los proponentes y la correcta interpretacion de los
documentos. La Empresa podra otorgar plazos acotados para la integracion de los
documentos faltantes y se reserva ademas el derecho de verificar la informacién vy
antecedentes presentados.

3.5 Oferta EconOmica
En el sobre "Oferta Econdmica" se incluira, la Propuesta del Contratista, la que debera

presentarse en una copia material de acuerdo a los antecedentes detallados en ANEXO
NO 3.-. Se incluird ademas un respaldo digital de los antecedentes en formato PDF. Los
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documentos que deban contener este original y su copia digital se entenderan
complementarios al momento de efectuar la evaluacion.

Las Propuestas Econdmicas que no contengan todos los antecedentes solicitados, que
estén condicionados o que contengan enmiendas que alteren la claridad de la Propuesta,
seran rechazadas.

3.6 Concordancia de precios.

En aquellos casos en que se solicite un analisis de precios unitarios y no existiere
concordancia con el precio unitario informado en el presupuesto detallado o en la oferta
a suma alzada senalada en la caratula, primara el precio ofertado a suma alzada. Sin
perjuicio de lo anterior, la no concordancia de precio podra ser considerada causal
suficiente para dejar fuera de bases la Propuesta presentada.

En caso de existir errores que no alteren el valor a suma alzada ofertado, Aguas
Araucania S.A., si lo estima, conveniente podra solicitar aclaraciones por escrito.

3.7 Garantia de Seriedad de la Oferta

Los Oferentes deberan garantizar la Seriedad de su Oferta con una boleta de garantia
bancaria, a incluir en el sobre de Oferta Técnica, tomada por el Oferente, emitida por un
banco nacional o extranjero con operaciones en Chile, pagadera a la vista, tomada a
nombre de Aguas Araucania S.A. El valor, glosa y periodo de vigencia sera el sefialado
en el Anexo N° 2,

Podra ser hecha efectiva y cobrada por Aguas Araucania S.A., sin mas tramite y ante su
sola presentacion y/o cobro.

El plazo de validez minimo de la Boleta descrita serd el indicado en Anexo N° 2.

En caso necesario y al sélo requerimiento del Licitador con a lo menos 15 dias de
anticipacion a su vencimiento, el Oferente debera renovar la Boleta de Garantia, por una
sola vez, por el plazo adicional que el Licitador indique, plazo que no podra exceder de
60 (sesenta) dias adicionales. A falta de la sefialada renovacién, la Boleta de Garantia
del respectivo Oferente se podra hacer efectiva y cobrada por la Empresa a titulo de
avaluacion anticipada.

3.8 Acto personalisimo del Oferente para presentar Ofertas

Sera de responsabilidad exclusiva del Oferente la revisidon y estudio de los antecedentes
de la Licitacion, incluyendo cualquier documento adicional emitido por la Empresa para
ese efecto. Asimismo, sera de su absoluta responsabilidad la obtencion de informacién
adecuada sobre cualquier aspecto que influya en su Oferta, en especial los que resultan
relevantes, tales como las caracteristicas del servicio a prestar, su proyeccion de
expansién y la legislacidon y normativa aplicable, cualquiera sea su naturaleza.

La informacion técnica entregada por la Empresa a través de los conductos oficiales,
también debera ser considerada con el mismo grado de responsabilidad del Oferente
sefialado en el parrafo anterior, entendiéndose que esta informacion técnica oficial
corresponde a los mejores antecedentes disponibles a la fecha de la licitacion.
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Los antecedentes proporcionados tienen el caracter de confidencial y no podran ser
utilizados para fines distintos a los de la presente licitacién.

3.9 Formalidad de las Propuestas

El Oferente que no acompane la cotizacion de la Oferta Econdmica siguiendo el formato
entregado por la Empresa, la garantia de seriedad y todos los Antecedentes requeridos
para la Oferta Técnica en las condiciones solicitadas, podra quedar eliminado del proceso
de licitacion, sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna.

La Empresa podra rechazar la Oferta, en los mismos términos del parrafo anterior, si el
Oferente agrega cualquier condicién en que se reserve el derecho de aceptar o rechazar
la adjudicacion del contrato, o a través de la cual modifique los términos de las presentes
Bases que regulan este proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa podra exigir a los Oferentes, con posterioridad a
la presentacion de las Ofertas, la entrega de documentos complementarios o copia
adicional de los presentados, aun cuando no hayan sido solicitados en las presentes
Bases.

3.10 Del Estudio y Evaluacion de las Ofertas.

La Comisién de Evaluacion, efectuara la revision y evaluacion de los antecedentes
entregados en los sobres de Oferta Técnica y Oferta Econdmica. Aguas Araucania S.A.
se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o0 nuevos antecedentes para mejor evaluar
las Ofertas presentadas.

En la Oferta Técnica se evaluaran los siguientes aspectos: Experiencia del Proponente,
Staff de profesionales presentado, Programa de trabajo y Programacién de avance Fisico
y Financiero.

En la Oferta Econdmica se evaluaran los siguientes aspectos: valor de la Propuesta y
coherencia del itemizado con el presupuesto en licitacion.

Los antecedentes que conforman cada uno de los sobres, seran analizados por la
Comision verificando, en primer término, que éstos se han ajustado en su presentacion
a todas las disposiciones exigidas en las Bases y que no existen dudas o contradicciones
en los documentos presentados.

Aquellas Ofertas que presenten deficiencias, seran descalificadas sin derecho a reclamo
ni indemnizacién de ningun tipo.

4 Declaracion del proceso Desierto

En el caso de que ninguna de las Ofertas Evaluadas resulte conveniente para la Empresa,
Aguas Araucania S.A. se reserva el derecho de declarar desierto el proceso o desestimar
la totalidad de las propuestas presentadas en cualquier momento y antes de adjudicar
el contrato, sin expresion de causa, sin pago de tipo alguno de indemnizacion y sin que
la aplicacion de esta medida de motivo a reclamacién en contra de la Empresa.
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5 ADJUDICACION
5.1 De la Adjudicacion

Se adjudicara el Proyecto al Oferente que, habiendo cumplido con todos los requisitos
exigidos en los documentos de la Licitacion, haya presentado la Oferta que sea evaluada
como la mas conveniente para Aguas Araucania S.A. de acuerdo a los aspectos técnicos
avaluacion anticipada sea la de menor valor.

5.2 Comunicacion de la Adjudicacion

El Licitador, dentro del plazo de 90 dias siguientes al acto de apertura de la Oferta
Econdmica, comunicara la aceptacion de la Oferta al Oferente de que se trate, por medio
de una carta enviada via correo electrénico a la direcciéon entregada por el adjudicatario.

No se aceptara reclamo alguno fundado en la circunstancia de no haberse recibido la
comunicacién que precede, u otra contemplada en estas Bases de Licitacion.

Dentro del mismo plazo, el Licitador comunicara al resto de los Oferentes que hayan
presentado Oferta, la circunstancia de no haber sido favorecidos y el nombre o razén
social del Adjudicatario; o comunicara a todos los Oferentes la decision de haber
declarado desierta la Licitacion.

5.3 Retractacion de la Oferta

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, si por cualquier causa, motivo o razén, el
Oferente a quien se le hubiere adjudicado esta Licitacion, se retractare de su Oferta o
no diere cumplimiento a las obligaciones establecidas en los documentos, contratos y a
los procedimientos contemplados en estas Bases de Licitacion, se hard efectiva la
Garantia de Seriedad, sin mas tramite y a titulo de pena o avaluacion anticipada. Ello,
sin perjuicio de los demas derechos que pudieren corresponderle al Licitador y pudiendo
este adjudicar la Licitacion a la segunda propuesta mejor evaluada o bien declarar
desierta la licitacién.

5.4 Vigencia de las Ofertas

El plazo de vigencia de todas las Ofertas se extenderd hasta el dia en que se haya
perfeccionado la firma de los contratos de construccién del Proyecto materia de esta
Licitacién, o hasta la fecha en que se haya comunicado que se ha declarado desierta
esta Licitacion el que en ningln caso podra ser superior a 90 dias contados desde el dia
de la apertura.

5.5 Devoluciéon de Garantias

Las Garantias de Seriedad entregadas por los Oferentes seran devueltas una vez que el
adjudicatario haya entregado la boleta de garantia por fiel cumplimiento y correcta
ejecucion de la obra, o bien una vez que se haya comunicado que se ha declarado
desierta esta Licitacién.
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5.6 Firma del Contrato y documentos anexos.

El Contrato debera suscribirse por la Empresa y el Adjudicatario dentro del plazo de
treinta (30) dias desde la fecha de notificacion de la aceptacion de su Oferta.

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de la firma del Contrato dentro de los
plazos estipulados o de la entrega de la boleta de garantia indicada en el parrafo
siguiente, facultard a Aguas Araucania S.A. para hacer efectiva la garantia de seriedad
de la Oferta, a titulo de indemnizacion de perjuicios, y podra adjudicar la propuesta a
otro Oferente.

5.7 Garantias y Poélizas de Seguro.

El Adjudicatario deberda entregar a Aguas Araucania S.A. las garantias y poélizas de seguro
establecidas en el Anexo N° 4, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacién
de adjudicacidén de la licitacion y previo a la firma del contrato.

El hecho de no entregar las garantias y pdlizas de seguro dentro de dicho plazo facultara
a Aguas Araucania S.A. para hacer efectiva la garantia de seriedad de la Oferta, a titulo
de indemnizacion de perijuicios, y podra adjudicar la propuesta a otro Oferente.

6 Matriz de Aspectos Ambientales Significativos.

Aguas Araucania S.A. se encuentra Certificado en la Norma ISO 14.001 y el
Departamento de Proyectos ha levantado las matrices de Aspectos Ambientales
Significativos (en adelante MAAS) referidas a las actividades generales desarrolladas en
las Obras. Los aspectos significativos evaluados en esta matriz corresponden a:

e Rebase de Aguas Servidas: Escurrimientos superficiales productos de dafios en
la infraestructura de colectores o impulsiones de aguas servidas y/o deficiencia
de funcionamiento del sistema de recoleccion provocado por los trabajos
ejecutados.

e Ocupacién de la via Pablica: Impacto ambiental generado por movimiento de
tierra en trabajos de remplazo de redes y/o redes nuevas de AP y AS

En cuanto alguna de estas actividades aplique en la Obra licitada el contratista debera
entregar los planes de accién necesarios en caso de ocurrencia de estos el que sera
visado y aprobado por la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO). Se adjunta Planes de
Accién Tipo en los antecedentes de Licitacion.

No obstante lo anterior el contratista debera proponer una MAAS especifica de las labores
a realizar, pudiendo encontrar nuevas actividades significativas para las que debera
generar un Plan de Accidn en caso de ocurrencia de estas.

El contratista deberd presentar un programa Ambiental en el que se incluya los
siguientes:

e Responsable (s) del Plan de Gestidon Ambiental
e Matriz de identificacion de aspectos y evaluacidén de impactos ambientales.
e Controles operacionales de los aspectos ambientales identificados
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Forma y método de la verificacion de los controles operacionales
Programa de inducciones al personal

Forma y método de verificacion de los Requisitos legales ambientales
Actuacion en caso de contingencias ambientales

Programa de acciones (si es que aplica)

Disposicion de residuos de construccién separando de acuerdo al tipo de
material, despuntes de madera, fierro, basura organica, vidrios, plasticos,
escombros de hormigdn o pétreos, estos deberan estar correctamente
etiquetados y diferenciados en el lugar de acopio.

Deberd indicar donde se dispondran los escombros y el botadero debera estar
autorizado por la unidad competente, NO se aceptara disposiciéon en lugares
publicos o que no cuenten con Autorizacién de Salud.

Cuando producto de la intervencién en redes y deba manipular materiales
definidos como peligrosos (asbesto cemento) u otro definido en la Norma
deberd cumplir con la legislacion vigente y disponer en vertederos autorizados
para este tipo de material.

Siempre se debera cumplir lo sefialado en el Instructivo para empresas
Contratistas y Sub-contratistas de Aguas Nuevas, adjunto en los documentos de
licitacion.

La Empresa contratista de acuerdo a la naturaleza de las actividades o servicios
contratados, debera identificar los puntos o areas susceptibles de afectacion por
ruidos propios de su actividad, en cuyos casos se deberan planificar y/o
establecer medidas de manera tal de controlar los impactos asociados y cumplir
con la normativa vigente al respecto (DS 38/11 Norma de Emisién de Ruidos
Generados por Fuentes que Indica).

La Empresa contratista de acuerdo a la naturaleza de las actividades o servicios
contratados, debera tomar todas las medidas pertinentes para evitar o mitigar
las emisiones de material particulado y otras emisiones gaseosas.

A continuacién se indican los controles minimos a considerar por las Empresas
Contratistas y subcontratistas.

a. En el caso de transporte de materiales o escombros, la tolva de los
camiones deberan ser cubiertas durante el traslado.

b.- Para el caso de uso de caminos no pavimentados se debera considerar el
humedecimiento de éstos.

c.- Es deber de las Empresas Contratistas y Subcontratistas mantener
preventivamente sus equipos, maquinarias y vehiculos en condiciones y en
conformidad a la normativa vigente segun aplique para evitar emanaciones o
emisiones que afecten el medio ambiente.

d.- Para el caso de obras o servicios donde exista manejo de aguas servidas, se
deberan establecer controles y medidas tendientes a minimizar impactos por
emanacion de olores y/o derrames.
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7 Adhesion al Cédigo de Etica y Politica de Prevencién de Delitos.

Con motivo de la certificacion del Modelo de Prevencion de Delitos de Aguas Araucania
S.A. de conformidad con la Ley N° 20.393, el proveedor o prestador de servicios conoce
y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la prestacion de los servicios
deberd ser en todo momento ajustado a la ley, particularmente en lo relativo a la
normativa sobre cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo
ninguna circunstancia o evento Aguas Araucania S.A. tendrd responsabilidad o
incumbencia ante cualquier vulneracién de la normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios debera evitar que los bienes
gue provengan directa o indirectamente de Aguas Araucania S.A., o a los que tuviere
acceso con motivo del contrato o de la prestacion de los servicios, cualquiera que sea su
naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o constitutivos de delito, tales como
financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo modo, el
proveedor o prestador de servicios debera evitar todo comportamiento o conducta
indebida, tales como otorgamiento o recepcién de sobornos o “coimas” y, en general,
toda actuaciéon o uso de bienes o dineros ante entidades o funcionarios publicos o
privados que constituyan la realizaciéon de actos ilegitimos o improcedentes conforme a
las politicas y principios de Aguas Araucania S.A., y a la normativa legal aplicable.

Aguas Araucania S.A. declara que bajo ninguna circunstancia ni instruccion, el proveedor
o prestador de servicios estard autorizado para incurrir en alguna de las conductas
indebidas o delitos sefalados anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto
de estar cumpliendo instrucciones de Aguas Araucania S.A. o que el resultado del delito,
supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento
inmediato de Aguas Araucania S.A. cualquier situacion de la cual tome conocimiento, y
gue podria resultar en una utilizacion ilegal de dinero o bienes de Aguas Araucania S.A.,
en los términos antes indicados. Al respecto, el proveedor o prestador de servicios
debera velar permanentemente que los trabajadores a su cargo, subcontratistas,
prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacién con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacién o vinculacién con Aguas Araucania S.A., todo acto ilicito,
indebido o contrario a las conductas establecidas en el Cddigo de Etica de Aguas
Araucania S.A., y en caso que el proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la
existencia de algun acto de los sefialados, debera informarlo inmediatamente.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios adhiere completa y totalmente al

Cddigo de Etica y a la Politica de Prevencion de Delitos de Aguas Araucania S.A., y
declara haber recibido copia integra de éstos documentos, durante el proceso de
licitacidn, a través del Anexo N° 6.
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ANEXO N° 1
CALENDARIO DE FECHAS
PROPUESTA PUBLICA

“REFUERZO AS Y EXTENSION DE RED AP Y AS PARA PLAZA DE PEAJE, RUTA
NAHUELBUTA, RENAICO”

Requisitos : |Podrdn presentar ofertas las empresas que hayan
comprado las bases de licitacién y que cumplan con alguno
de los siguientes requisitos:

Contratistas que se encuentren inscritos en el
registro de Aguas Araucania S.A., Primera Categoria
en Obras Civiles o Redes de Agua Potable o Redes de
Aguas Servidas.

O aquellos contratistas que se encuentren inscritos
en el registro del Ministerio de Obras Publicas, Obras
Mayores Tercera categoria o superior 1.0.C. y 5.0.C,,

O aquellos contratistas que no pertenezcan a estos
registros, pero acrediten experiencia en
MOVIMENTOS DE TIERRA MAYORES O IGUALES A
15.000 M3. E INSTALACION DE TUBERIAS AGUA
POTABLE O AGUAS SERVIDAS, IGUAL O SUPERIOR A
10.000 ML, acreditados por empresas sanitarias con
una antigliedad no superior a 10 aifios (obras
iniciadas a partir del aiio 2016).

Visita a Terreno No Aplica

Periodo de Preguntas | : |12 de mayo de 2026 (hasta las 17:00 hrs)

Periodo Respuestas : |18 de mayo de 2026

Apertura : |26 de mayo de 2026

Hora de la Apertura : [12:00

Lugar de la Apertura ! | Videoconferencia, se enviara link mismo dia de apertura

Consultas: licitacion.proyectos@aguasaraucania.cl
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ANEXO N© 2
“OFERTA TECNICA”

Documentos que debera presentar el contratista en el sobre “Oferta

Técnica” en un ejemplar.

La oferta técnica debe ser enviada por correo electréonico antes de la
hora de apertura.

=

Antecedentes Generales del Proponente establecidos en el numeral 3.3.

a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)
i)

3)

Documentos que acrediten Los Antecedentes Generales del Proponente:

Copia autorizada ante Notario de la cédula de identidad por ambos
lados en caso de persona natural, y copia autorizada ante Notario
del RUT de la Persona juridica y de la cédula de identidad por ambos
lados de los Socios.

Las personas juridicas, deberdn presentar copia autorizada ante
Notario Publico de escritura de constitucién de la sociedad y sus
respectivas modificaciones si las hubiere y copia autorizada de las
respectivas inscripciones en el Registro de Comercio.

Copia de Certificados de Titulo profesional y curriculum de acuerdo
a la calidad profesional que se requiere en las presentes Bases
(anexo 4).

Documentos de Acreditacion de Experiencia, especificados en el
anexo n° 1.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales con una
vigencia no superior a 30 dias desde la fecha de la presentacién de
la propuesta.

Certificado de afiliacion del Organismo Administrador de la Ley
N°16.744 a la que se encuentra adherido.

Certificado de deudas tributarias no vencidas con una vigencia no
superior a 30 dias desde la fecha de la presentacién de la propuesta.
Declaracion Jurada de definida en Anexo N°6.

Capital de trabajo: Acreditaciéon por montos de 2.000 UF, mediante
documentos emitidos por instituciones bancarias, que den cuenta de
lineas de crédito, saldos bancarios de los Ultimos 6 meses,
inversiones, créditos preaprobados u otros antecedentes.

Garantia de seriedad de la Oferta pagadera a la vista, tomada a
nombre de Aguas Araucania S.A. por 30 UF (Treinta Unidades de
Fomento). Glosa: “Para garantizar en todas sus partes la seriedad
de la Oferta por la Licitacion de la Obra "REFUERZO AS Y
EXTENSION DE RED AP Y AS PARA PLAZA DE PEAJE, RUTA
NAHUELBUTA, RENAICO”, La vigencia minima de la boleta sera
al 26 de agosto de 2026

Programa de trabajo en Formato GANTT firmado por el contratista.

Programacion fisica y financiera (se indicara en %) sin valores en $, firmado
por el contratista.

Aclaraciones: Si la hubiere de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 1.9 de
las presentes Bases de Licitacion (s6lo entregar copia del Documento
aclaratorio firmado por el contratista, NO incluir Planos, nuevos
itemizados, nuevas ETE).
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6. Certificado de NO DEUDA emitido por Aguas Araucania S.A. a solicitar en
las Oficinas de Atencién Clientes de Temuco, Bulnes N°942

7. Comprobante de Adquisicién de Bases de Licitacién

8. Entrega digital de antecedentes al correo
licitacion.proyectos@aguasaraucania.cl en formato PDF.
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ANEXO N° 3

“OFERTA ECONOMICA”

- Documentos que debera presentar el contratista en el sobre “Oferta
Econdmica” en un ejemplar. -

- La oferta econdémica debe ser enviada por correo electrénico antes de la
hora de apertura.

1. Formulario de Oferta Econdmica, en original, el que sera entregado
por Aguas Araucania adjunto con los antecedentes de la Licitacién,
debidamente firmado por el representante legal del contratista.

2. Presupuesto Detallado con los precios ofertados de todos y cada uno
de los items de las Especificaciones Técnicas, debidamente firmados por
el representante legal del Contratista.

3. Resumen de gastos generales de acuerdo a formulario en Anexo 7
INCLUIR TODOS LOS ITEM QUE PERMITAN DETERMINAR LOS GASTOS
GENERALES DEL CONTRATO.

4, Analisis de Precios Unitarios: Todos los items.

5. Copia digital en formato PDF de todos los documentos, e incluir el
presupuesto en formato Excel.

6. La Oferta Economica (sus 4 adjuntos) debe ser enviada con un
codigo de acceso (bloqueada), es decir solo se podra abrir cuando
en el acto de apertura, el contratista informe el cédigo a viva voz,
y se anote en el PDF respectivo.

BAG - 26



BASES DE LICITACION

ANEXO N° 4
GENERALIDADES

PLAZO

Plazo de la Obra

90 dias corridos a contar de la fecha
indicada en carta de adjudicacion de Aguas
Araucania S.A.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Monto de la Boleta o Poéliza de Garantia en
UF

8 % del Monto Contratado

Boleta o Poliza tomada

A la Vista, extendida a la orden de la filial.

Plazo de la Boleta o Pdliza de Garantia

El plazo del contrato aumentado en 12 meses
(365 dias)

Glosa de la boleta o Poéliza de Garantia

Para garantizar fielmente las obligaciones
emanadas del contrato “REFUERZO AS Y
EXTENSION DE RED AP Y AS PARA PLAZA DE
PEAJE, RUTA NAHUELBUTA, RENAICO”

Plazo de entrega de la boleta o pdliza a
Aguas Araucania S.A.

diez (10) dias a contar de la carta que Adjudica la
oferta del contratista, emitida por la Gerencia
Regional de Aguas Araucania S.A.

Devolucion

Se devolvera una vez recibida definitivamente la
obra

Condiciones Generales para la Contratacion de
Péliza Fiel Cumplimiento

Revisar instructivo de pdliza de fiel cumplimiento
adjunto.

POLIZA

Péliza de Responsabilidad Civil

1.000 UF

Plazo de la Péliza

El plazo de la Obra aumentado en 12 meses
(365 dias)

Glosa de la Pdliza

Cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual
por dafios materiales y/o corporales causados a
terceros derivados de la ejecucion de la Obra
“REFUERZO AS Y EXTENSION DE RED AP Y
AS PARA PLAZA DE PEAJE, RUTA
NAHUELBUTA, RENAICO”, con un deducible
maximo de un 10% de cargo del Contratista y
debera cumplir con las condiciones sefialadas en
el numeral 3.1.2.3

PROFESIONAL

Identificacion profesionales a Cargo de
las Obras

-Profesional Residente: Ingeniero Civil,
Ingeniero Constructor, Constructor Civil, con 3
afios de experiencia en Obras de construccion
general y curso PAC de 40 horas full time. -
-OOEE: Titulo de Ingeniero Civil Eléctrico,
Ingeniero Eléctrico, con 2 afios de experiencia en
Obras de construccidn general y curso PAC de 40
horas full time. -

-Prevencionista de Riesgo: 3 afos de
experiencia en obras de construccion en General
0 industrias similares a las sanitarias full time. --
-Encargado de Gestion de Calidad de la
Obra: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor,
Constructor Civil, con 3 afios de experiencia, de
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preferencia en obras sanitarias y/o viales, con
curso PAC vigente, con dedicacion y permanencia
exclusiva en la obra

NOTA: PROFESIONAL ENCARGADO DE
GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA

Este profesional establecera, implementara y
hard seguimiento y control a un Plan de Calidad
de Control para la obra y a todos los documentos
de gestidén interna y normativa técnica y legal
vigente durante el desarrollo del contrato.
Ademas, este profesional, en conjunto con el
Residente a cargo de la Obra, debera elaborar y
hacer seguimiento a procedimientos e
instructivos técnicos, destinados a mejorar la
calidad de la obra.

Junto con ello, deberd contar con las
herramientas de planificacion, control
administrativo y técnico, para lograr hacer mas
eficiente su participacion en la obra.

Las funciones minimas deben ser las siguientes:
o Encargado de dar cumplimiento a las
obras de acuerdo a lo indicado en proyecto,
planos, ETE y BA.

o Desempefar su labor con la debida
INDEPENDENCIA del profesional Residente, en los
aspectos técnicos relacionados con Calidad.

o Tener el conocimiento y ejercer la
autoridad, para intervenir en todas y cada una de
las fases de ejecucién de los trabajos en las
materias propias de su competencia.

o Responsable en la certificacion y entrega
de todos los antecedentes de respaldo
relacionados con la ejecucién de las partidas del
proyecto.

o Responsable del seguimiento de avances
do obra.

o Debe tener curso PAC actualizado a ISO
9001:2015.
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ANEXO N° 5

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EQUIPOS”

AGUAS ARAUCANIA NO SUMINISTRARA MATERIALES PARA ESTA
OBRA, LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA SU EJECUCION
DEBERAN INCLUIRSE EN LA OFERTA ECONOMICA.
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ANEXO N° 6

DECLARACION JURADA SIMPLE

En la Ciudad de Temuco a de de , Y bajo los términos
sefalados, en la Licitacién Publica "REFUERZO AS Y EXTENSION DE RED AP Y AS
PARA PLAZA DE PEAJE, RUTA NAHUELBUTA, RENAICO” el Oferente:

RUT No , representado legalmente por
Cédula de Identidad No , declara bajo Juramento lo siguiente:

1. Haber tomado conocimiento y estar conforme con los todos los documentos y
procedimientos de la Licitacion.

2. Haber visitado el terreno y conocer su topografia y caracteristicas.

3. Estar conforme con las condiciones generales del estudio o en su defecto hacer
presente las observaciones que le ha merecido.

4. Renuncia expresa a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes
Bases Administrativas, sin derecho a reclamo o indemnizacién alguna, aceptandolas
en todas sus partes.

5. Que no se sigue en su contra procesos de liquidacién conforme a la Ley N°20.720,
no ha suscrito convenios judiciales o extrajudiciales con acreedores y, que no cuenta
con deudas financieras vencidas.

6. Que esta al dia en el cumplimiento de sus obligaciones previsionales, laborales y
tributarias.

7. Que no existen cambios substanciales que afecten o puedan afectar negativamente
su situacion patrimonial, ocurridos a partir del ultimo balance.

8. Que reconoce y acepta las facultades del Licitador de rechazar las Ofertas sin
necesidad de expresar causa y sin derecho a reclamo o indemnizacién alguna por
parte o a favor del Oferente.

9. Que se obliga a dar pleno cumplimiento a las Bases de la presente licitacién, y que
la presente Oferta contiene la totalidad de las condiciones econdmicas del Oferente,
y que no condiciona o establece requisitos adicionales o limitaciones de
responsabilidad o calidad.

10. Declara bajo Juramento la inexistencia de las inhabilidades establecidas en la Ley N°
18.045, por no tener vinculacidon con la empresa Aguas Araucania S.A., para la
ejecucion de la Obra materia de la presente licitacion. )

11. Conocer y adherir completa y totalmente al Cdédigo de Etica y a la Politica de
Prevencion de delitos de Aguas Araucania S.A., Ley N° 20393) y declara haber
recibido copia integra de estos documentos.

12. Que la informacién proporcionada es veridica y exacta.

13. Que se compromete a entregar PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL de acuerdo a
lo sefialado en instructivo de Empresas Contratistas del Grupo Aguas Nuevas S.A.

14. Que no estoy afecto a ninguna de las inhabilidades sefialadas en el numeral 1.4 de
las Bases de Licitacion.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N° 7

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

“REFUERZO AS Y EXTENSION DE RED AP Y AS PARA PLAZA DE PEAJE, RUTA

NAHUELBUTA, RENAICO”

Nota: Agregar todas las partidas que sean necesarias de acuerdo al estudio realizado.

1.- INSTALACION DE FAENAS gl | 1
2.- MANO DE OBRA INDIRECTA gl | 1
3.- ARRIENDOS, PENSIONES, TRASLADOS gl | 1
4.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl | 1
5.- FLETES gl | 1
6.- SEGURIDAD Y SENALIZACION gl | 1
7.- PLAN AMBIENTAL gl | 1
8.- LABORATORIO gl | 1
9.- FOTOS, PLANOS AS-BUILT gl | 1
10.- SEGUROS, GARANTIAS, GASTOS FINANCIEROS Y

NOTARIALES gl 1
11.-OTROS (DETALLAR) gl | 1
12.- OFICINA CENTRAL gl | 1
13.- IMPREVISTOS gl | 1

TOTAL GASTOS GENERALES

14.- UTILIDAD

TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N° 8

PROCEDIMIENTO COMPRA DE BASES

Para participar en licitaciones publicas Ud. debe considerar lo siguiente:
Valor de la licitacion: $ 119.000 IVA incluido. - C/U

1.- Enviar solicitud mediante mail a licitacion.proyectos@aguasaraucania.cl con los
siguientes datos:

1.1 Nombre de la propuesta.

1.2 Nombre de la Constructora.

1.3 Rut.

2.- Se enviara formulario para firma de Empresa solicitante, con ellos se confeccionara

factura por compra de bases.
3.- Se informara El contratista mediante correo que cargo esta listo para ser pagado:

“Deben ingresar a la siguiente pagina www.aguasaraucania.cl pinchar donde dice PAGA
AQUI.

Luego deben pinchar su banco o donde dice Khipu (Este esta directamente enlazado
con Aguas Araucania S.A. y la factura se emite mas rapido) e ingresar el nUmero
XXXXXX, continuar el pago y una vez realice el proceso nos reenvia ese comprobante
generado via correo electrdnico licitacion.proyectos@aguasaraucania.cl

4.-Una vez verificado el pago por parte de Aguas Araucania S.A. se despacharan los
antecedentes via correo electrénico del contratista o consultor.
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ANEXO N° 9

ACLARACIONES PROPIAS DEL PROYECTO

-En los trabajos que involucren demolicion de pavimentos de calzadas, por labores de
instalacion de tuberias de agua potable y/o alcantarillado, que no puedan ser reparados
el mismo dia, se deberdn instalar adocretos provisoriamente en el area afectada, como
medida de mitigacién, con el objeto de permitir el transito inmediato de vehiculos, los
gue deberan mantenerse en buenas condiciones de estabilidad y limpieza hasta la fecha
de reposicion definitiva de pavimentos.
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4

%?5Fé”ucania

CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACION

“REFUERZO AS Y EXTENSION DE RED AP Y AS PARA
PLAZA DE PEAJE, RUTA NAHUELBUTA, RENAICO”

MAYO 2026
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
(C.G.C.)

1 INTRODUCCION

El presente documento denominado "Condiciones Generales de Contratacién”,
que forma parte integrante del Contrato denominado: “REFUERZO AS Y
EXTENSION DE RED AP Y AS PARA PLAZA DE PEAJE, RUTA
NAHUELBUTA, RENAICO"”, suscrito por el Contratista y la empresa Aguas
Araucania S.A. en adelante “la Empresa” y que contiene las estipulaciones
generales que regiran a los contratantes quienes las declaran conocer y aceptar
en todas sus partes.

El Proyecto tiene como alcance directo bajo la modalidad de construccién a suma
alzada, la Construccion de las Obras Civiles, Eléctricas y de Control;
urbanizaciéon de recintos; Movimientos de Tierra; Suministro, Instalacion vy
Pruebas de Tuberias, Piezas Especiales, para todas las obras definidas en los
antecedentes técnicos de la presente licitacién, todo ello denominado de aqui
en adelante “Las Obras”.

2 DEFINICIONES E INTERPRETACION

Para una mejor interpretacion de las presentes Condiciones Generales de
Contratacién se establecen las siguientes definiciones:

a. Contrato: Se refiere al acuerdo celebrado por Aguas Araucania S.A. y
el Contratista en relacién a la Obra adjudicada y por el cual se establecen
los derechos y obligaciones de ambas partes en relacién al Proyecto u
Obra a ejecutarse.

b. Contratista: Persona natural o juridica que, en virtud del contrato,
contrae la obligacion de ejecutar una obra material para Aguas Araucania
S.A.

c. Documentos del Contrato: Se entenderd que forman parte del
Contrato, el texto del Contrato original, sus Anexos, las presentes
Condiciones Generales de Contratacion, las Bases de Licitacion, el
Alcance de la Obra, la oferta, los Planos, las Especificaciones Técnicas
Especiales, las Especificaciones Técnicas Generales, la serie de
preguntas y respuestas, las aclaraciones, los apéndices y otros
documentos especificados en el Contrato.

d. Especificaciones Técnicas: Se refiere a las indicaciones de detalles,
materialidades, procesos constructivos, exigencias de disefio y a otras
partes de los documentos del disefio que establecen la calidad de la obra
y que complementan los planos.

e. Estado de Pago: es el conjunto de documentos por el cual el Contratista
formula cobranzas a la Empresa por obras ejecutadas, servicios
prestados y gastos incurridos, en las oportunidades, formas vy
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condiciones fijadas en las Condiciones Generales del contrato. Estos
documentos, luego de ser aprobados por la Empresa en la época y
condiciones fijadas en las Condiciones Generales y sus procedimientos
internos, permiten al Contratista percibir un abono al precio de suma
alzada convenido, una vez practicadas las retenciones, devoluciones de
anticipo y aplicacion de avaluacién anticipada que fueran procedentes.

Fecha de Inicio Efectivo del Contrato: Se refiere a la fecha de inicio
establecida en la carta de adjudicacién, la que sera posteriormente
ratificada en el texto del Contrato, y en caso de haberse omitido sera la
fecha en la que el Contrato fue firmado y entregado por la ultima de las
dos partes involucradas en la firma y entrega.

Garantias: Son instrumentos o medios emitidos por el Contratista y en
virtud del cual se dota de mayor seguridad una actividad cubriendo
aspectos que representan eventuales riesgos en las propuestas y
contratos, tales como desistimiento de propuestas, devolucién no
oportuna de anticipos en dinero concedidos, incumplimientos en la
correcta ejecucion de obras y contratos, responsabilidad subsidiaria, etc.

Garantia de Fiel Cumplimiento: Es el instrumento o medio emitido
voluntariamente por el Contratista y en virtud del cual se dota de mayor
seguridad la correcta ejecucién de las obras contratadas. Las
caracteristicas de la garantia de fiel cumplimiento se encuentran
especificadas en el Anexo N°4 y Anexo Instructivo Para la Contratacion de

Polizas de Garantia.

Inspeccion Técnica de Obras o "I.T.0.": Se refiere a cualquier
persona, firma o corporacidon que pudiera designar la Empresa, para
inspeccionar en terreno las obras contratadas, encargado de verificar el
cumplimiento de la normativa vigente, las especificaciones técnicas
relativas a la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las
obras proyectadas.

Presupuesto Convenido: se refiere al detalle de precios, valores y
otras materias convenidas con el Contratista y que se entiende parte de
los Documentos del Contrato.

Obra: es el total de los trabajos a ejecutar por el Contratista que tengan
relacion con el disefo, ingenieria, fabricacidon, suministro de materiales
y equipos, la construccién, montaje, agotamiento de napas, movimiento
de tierras, demoliciones, tronaduras, reparaciones, modificaciones,
terminaciones y pruebas que constituyen el proyecto materia del
Contrato o que se infieran como parte de aquel. Incluye los servicios de
direccidon técnica, administrativa y asesorias necesarias de la mano de
obra, equipos y materiales incorporados; transporte hacia y desde donde
fuera preciso, dentro y alrededor del sitio o lugar que ocupare la obra, y
la provisidon de todos los elementos para el cumplimiento acabado del
Contrato, asi como todas las materias y elementos que se requiere que
el Contratista ejecute y suministre, segin se indica o describe en los
Documentos del Contrato.

Orden de Cambio: se refiere a un documento firmado por el Contratista
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y la Empresa y que autoriza una adicidn, una supresion o una revision
de las Obras, o un ajuste del Precio del Contrato o del Plazo del Contrato,
emitida en la Fecha Efectiva del Contrato o con posterioridad a ésta.

. Orden de Terreno: se refiere a una orden escrita emitida por la I.T.O.

conforme al Numeral 6.1.1 que exige cambios menores en las Obras y
que no afecta el Precio o el Plazo del Contrato.

Aumento o disminucion de Obras: Modificacion de las cantidades de
obras originales licitadas o cotizadas por Aguas Araucania S.A. y que se
requieren para llevar a mejor término las obras contratadas.

Obras nuevas o extraordinarias: Corresponde a las obras que se
incorporen o agreguen al proyecto original para llevar a mejor término
la obra contratada, pero cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al
contrato.

Modificacion de obras: Corresponde al reemplazo de parte de las obras
contratadas por obras nuevas o extraordinarias.

Otro Contratista u Otros Contratistas: se refiere a cualquier persona,
empresa o corporacién empleada o que tiene un contrato ya sea directa
o indirectamente con la Empresa por otra via que no sea el Contratista.

Periodo de Garantia: Se refiere al plazo durante el cual podran cobrase
las garantias del contrato en caso de que ocurran los riesgos cubiertos
por dichas garantias, de acuerdo a lo estipulado en los Numerales 10.8.2
y 10.8.3. de las presentes Condiciones Generales de Contratacion.

Planos de Proyecto Validos para Construir: Corresponde a los planos
validos para construir, que forman parte de los antecedentes técnicos
que la Gerencia entregara a los participantes de un proceso de licitacion
para presentar ofertas para la ejecucién de un proyecto. Este plano debe
estar visado responsable del proyecto, Jefe de Depto., Gerente, Cliente
Interno, Unidad de Prevencion de riegos, Area ambiental, segun
corresponda.

A la version final de los planos de proyectos, se le deben incorporan las
aclaraciones o modificaciones hechas por el mandante para garantizar la
correcta ejecucion y funcionamiento de la obra. Estos planos seran
entregados por la ITO a la empresa encargada de la ejecucion de la obra
al momento de la entrega de terreno o acto equivalente, y llevaran
destacada la leyenda “Validos para Construir”, siendo los Unicos planos
que podran permanecer en las faenas.

Planos de construcciéon o “as built”: Corresponde a los planos que
registran la obra efectivamente construida, por lo que incorporan todas
las modificaciones a los Planos de Proyecto que hayan sido aprobadas
por el mandante durante la ejecucion de las obras, las que a su vez
deberan ser registradas en el Libro de Obra de los proyectos de
infraestructura.

Estos planos deben ser entregados por la empresa que ejecuta las obras,
previo a la recepcién de las mismas de parte del Encargado del Proyecto.
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aa.

bb.

CC.

Estos planos deben cumplir con las exigencias indicadas en los
antecedentes de licitacion, entregados al contratista.

Plazo del Contrato: Se refiere al nimero de dias o periodo estipulado
en el Contrato para la ejecucion y el término de las obras.

Precio del Contrato: Se refiere al monto que La Empresa ha convenido
pagar al Contratista bajo la modalidad de construccion a suma alzada
segun se estipula en el Contrato.

Programa de Construccion: Se refiere a la ordenacién dentro del plazo
del contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o item de la
obra, sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultanea o
sucesiva.

Proyectos: Se refiere a los antecedentes que definen la magnitud y los
criterios de construccion y montaje del conjunto de las Obras del
Contrato del que las presentes Condiciones Generales de Contratacion
forma parte integrante. Cada Proyecto puede incluir la Memoria, las
Especificaciones Técnicas Generales, las Especificaciones Técnicas
Especiales, los Planos y los Anexos.

Recepcion Definitiva: Se refiere al acto mediante el cual Aguas
Araucania S.A. certifica, al término del periodo de garantia, que la obra
contratada se encuentra ejecutada a conformidad y procede al cierre del
Contrato segln se define en el Numeral 10.4 Si el contratista ha cumplido
debidamente la obligacion establecida en el Numeral 10.8 Periodo de
Garantias, la Empresa le retornara las Garantias que obren en su poder.

Recepcidn Provisoria: Se refiere al acto mediante el cual, una comision
designada por Aguas Araucania S.A. Efectla un analisis pormenorizado
de las Obras ejecutadas y determina la conformidad o no conformidad
de las obras ejecutadas, asi como de las observaciones que pudieren
levantarse, de acuerdo a las condiciones especificadas en el Numeral
10.2.

Sitio: Se refiere a cualquier zona comprometida o afectada por las obras
correspondientes, incluye terrenos para bodegas, instalaciones, vias de
circulacién, accesos, y en general toda zona necesaria para ejecutar las
Obras.

Sitio de las Obras: Se refiere al lugar o lugares especificos donde se
emplazaran las Obras. No incluye Bodegas para acopio de materiales,
Instalaciones de Faenas, zonas de uso provisorio, autorizaciones de paso
provisorias.

Subcontratista: se refiere a una persona, empresa o corporacion que
tiene un contrato con el Contratista para llevar a cabo una o varias partes
de la Obra. No se aceptaran subcontratistas en la obra, todo el
personal contratado debera pertenecer al contratista que suscriba el
contrato, salvo en casos especiales autorizados expresamente por Aguas
Araucania S.A. en cuyo caso se deberd cumplir con la Ley de
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3.1

3.1.1

Subcontratacion.

dd. Costo unitario total de la partida: Corresponde a la suma de los
costos directos, utilidades y gastos generales que se aplican a una
partida.

GENERALIDADES

El Contrato sera otorgado y sera considerado otorgado en Chile y, para todos
los fines, sera interpretado y regido por las leyes de la Republica de Chile.

La Obra sera considerada terminada cuando se haya finalizado totalmente
conforme a todas las estipulaciones de los Documentos del Contrato a la plena
y total satisfaccion conjunta de la Empresa y de la I.T.O.

Siempre que se usen los términos “incluyendo” o “incluye”, o cualquier variacion
de ellos, se considerard que dicha lista no es necesariamente completa o
taxativa.

En todos aquellos casos que en los documentos del Contrato se establezca el
derecho de Aguas Araucania S.A. a cobrar garantias, avaluacién anticipada y
cualquier monto de dinero, determinado o determinable a titulo de
indemnizacion de perjuicios, se entendera que ejercera dicho derecho en virtud
de lo establecido en el articulo 1.542 del Cédigo Civil, sin necesidad de
notificacidn, juicio o de dictacion de sentencia alguna.

Aguas Araucania S.A. hace desde ya expresa reserva de acciones y derechos
gue haya lugar en contra del Contratista en relacidén a toda clase de deuda que
pudiere deducirse por cualquier trabajador o ex - trabajador de este cuyo objeto
sea obtener el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales cuyo
cumplimiento le corresponde, en la medida que su incumplimiento pueda
generar las responsabilidades de los articulos 64 y 64 bis del Cédigo del Trabajo.

Para los efectos de la cldusula vigésimo octavo del contrato de transferencia del
derecho de explotacion de las concesiones sanitarias (el Control de
Transferencia) otorgado mediante escritura publica de fecha 16 de Agosto de
2004 en la Notaria de Santiago de dofia Nancy de la Fuente Hernandez entre
“Aguas Araucania S.A.” y la “Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucania”,
se deja expresa constancia que dicha compafia se encuentra expresamente
facultada para sustituir a la Empresa en caso de terminaciéon del Contrato de
Transferencia. Asimismo, la Empresa podra ceder totalmente o parcialmente los
derechos emanados de este Contrato. El Contratista no podra ceder total o
parcialmente los derechos emanados de este Contrato o su posicién contractual,
sin autorizacion previa y por escrito de la Empresa.

GARANTIAS Y POLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATO

De las Garantias y sus Condiciones Generales

Toda Boleta o Pdliza de Garantia deberd cumplir con los siguientes
requerimientos:

i) Debera ser pagadera a la vista, extendida a la orden de la filial, a la sola
solicitud de la Empresa sin objecion de ninguna indole, y sin esperar
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3.1.2

ninguna orden de tribunal o autoridad alguna.

i) Deberd establecerse en Unidades de Fomento y podran entregarse
cuantas boletas o podliza estime necesarias el Contratista siempre que
éstas cumplan las condiciones exigidas y la suma total de ellas coincida
con el monto requerido.

iii) En caso necesario y al sdlo requerimiento de la Empresa y con a lo menos
15 dias de anticipacidon a su vencimiento, el Contratista debera renovar la
Boleta o Podliza de Garantia, por el plazo adicional que la Empresa le
indique. A falta de la sefialada renovacion, la Boleta o Pdliza de Garantia
del respectivo Contratista se podra hacer efectiva y cobrada por la
Empresa a titulo de avaluacién anticipada.

Las garantias consideradas son las que se sefialan en Anexo No 4 de las bases
Administrativas Generales y deberan ser ingresadas a Aguas Araucania S.A. en
un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la carta de adjudicacion.

De las Pélizas de Seguro y sus Condiciones Generales

El Contratista debera presentar en conjunto con la garantia de fiel cumplimiento
del Contrato y antes del inicio de las obras y mantener vigente durante el plazo
establecido en el contrato, las Pdlizas de seguro que se indican en estas
Condiciones Generales de Contrataciéon, ademas de todos los seguros que le
impone la legislacién chilena en su calidad de Contratista.

Todo dafio material y/o corporal que con motivo de las obras se cauce a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del contratista, quién debera
responder de inmediato por el dafio causado, sin perjuicio de las acciones
judiciales u otras que corresponda seguir posteriormente.

Con el objetivo de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente
indemnizacién de los afectados, el contratista deberd contratar una pdliza de
seguros de responsabilidad civil, tendiente a cubrir la responsabilidad civil
extracontractual en que pueda incurrir el asegurado, sus contratistas y
subcontratistas por todo dano material y/o corporal que con motivo de la
ejecucion de las obras pueda ocasionar a terceros y el reembolso de eventuales
indemnizaciones que Aguas Araucania S.A se encontrare obligado a pagar a
dichos terceros. Sin embargo, de producirse dafos a terceros por montos que
superen el valor de la pdliza contratada, el contratista serd el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto efectivamente pagado por la
compaiiia de seguros y los dafos que efectivamente deban ser indemnizados o
reparados. La podliza en referencia debera ser ingresada a Aguas Araucania S.A.
dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la carta de adjudicacion.

Las caracteristicas de la Pdliza se especifican en el Anexo N°4.

La podliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una
clausula de rehabilitacién y renovacién automatica hasta la recepcion definitiva
de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.
Esta podliza, cuya prima deberd ser pagada al contado, contendrd en forma
especifica la materia asegurada especificada en Anexo Complementario, los
dafios e indemnizaciones referidos y tendra un deducible maximo de 10% del
monto asegurado de cargo del contratista.

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precaucidén para preservar
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de cualquier dafio a la propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos,
caminos, senderos, arboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de
las obras y no se demolera o retirara ninguna propiedad, sin la aprobacién previa
del Inspector Técnico de Obras, lo cual no eximira al Contratista de su
responsabilidad por eventuales dafos a terceros. En los lugares donde cualquier
edificacién o propiedad se encuentren proximos a las obras (incluyendo
cualquier zanja, excavacion, demolicion o faenas de bombeo), se apoyar3,
entibara o protegerd de modo que dicha edificacién o propiedad se conserve
estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
opinién del Inspector Técnico de Obras sea atribuible a la realizacion de las
obras, o a consecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta clausula,
incluira la reparacion de cualquier dafio que, en la opinidn del Inspector Técnico
de Obras, haya sido causado por asentamiento o vibracion.

El incumplimiento de esta obligacién facultara al Inspector Técnico de Obras
para no cursar estado de pago ni anticipos, sin perjuicio de las demas sanciones
que, conforme a las presentes Bases, puedan aplicarse por esta infraccién.

La pdliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni transacciones
aceptadas por los aseguradores, sino limitarse a sefalar el riesgo que se
asegura. La responsabilidad civil extracontractual, en que puede incurrir el
asegurado, sus contratistas y/o subcontratistas, por todo dafo de cualquier
naturaleza que con motivo de la ejecucién de las obras, pueda ocasionar a
terceros y el reembolso de las eventuales indemnizaciones que Aguas Araucania
S.A. se encontrare constrefiido a pagar a dichos terceros, por dafios derivados
de accidentes del transito, ocurridos por mal estado de las vias publicas o de su
sefializacion dentro del area en que se ejecute la obra.

El Contratista incluird en sus pdlizas a cada Subcontratista que contrate como
ASEGURADO ADICIONAL asimismo el Contratista exigirda a todos los sub-
Contratistas contratar los mismos seguros exigidos a él con todas las
obligaciones y/o responsabilidades que el Contratista ha asumido mediante el
presente contrato, ya sea por poélizas separadas e independientes y/o
incorporados en los mismos programas de seguros tomados por el Contratista.
A falta de éstos sera el Contratista el Unico responsable de asumir las
responsabilidades por actos y/o incumplimientos de los sub-Contratistas.

Sin perjuicio de la contratacion de la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, el Contratista debera mantener al dia los siguientes
seguros:

a) Seguro social contra Accidentes del trabajo y Enfermedades
Profesionales, para cubrir al personal empleado en la obra de acuerdo a lo
establecido en la ley N° 16.744 y sus reglamentos.

b) Seguro de Accidentes Personales Obligatorio de Vehiculos
Motorizados (SOAP). Los deducibles serdn de cargo del Contratista.
Asimismo, sera de cargo del Contratista cualquier monto de indemnizacion que
exceda los limites y sub-limites indicados precedentemente.
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3.1.2.3 Condiciones Especiales de la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual debera incluir las
siguientes clausulas especiales:

a.

Aviso de cancelacién o modificacidén:
La presente pdliza no podra ser modificada ni cancelada, aun por falta de
pago de las primas, salvo que La Empresa dé su consentimiento escrito a
las modificaciones, previo aviso del asegurador con 60 dias de anticipacion
por carta a la Empresa. Si el Asegurador decide cancelar la pdéliza, tal
cancelacidon no podra ser efectiva antes de 60 dias contados desde la fecha
de recepcidn del aviso escrito del asegurador.

b. Quiebra o insolvencia.

En caso de quiebra o insolvencia del asegurado, o sus sucesores, no se
liberara al Asegurador de su obligacién de satisfacer los reclamos que se
presenten contra esta péliza.

c. Asegurados.

d

e.

f.

Las pdlizas sefialadas en esta cldusula serdn endosadas para incluir como
asegurados adicionales a las partes que requiera la Empresa.
Todos los asegurados adicionales actian como Terceros entre si.

. Cobertura primaria.

Este seguro sera primario respecto a cualquier otro.

Rehabilitacion automatica.
Las presentes pdlizas estdn sujeta a rehabilitacién automatica de la suma
asegurada.

Activos del Contratista.
Respecto de los seguros contratados por el propietario y en particular por
las instalaciones de faenas u otra propiedad instalada del contratista y/o
Subcontratista, éstas estardan amparadas siempre y cuando se solicite
expresamente su incorporacién.

g. Cobertura Adicional.

Ademas debe incluir los dafios que se produzcan al ejecutar u omitir el
asegurado, en o mediante dichas cosas, una actividad cualquiera, tal
como produccidn, trabajos de construccion, instalacidon, reparacion,
transformacion, carga o descarga de medios de transporte, etc., cubrir la
responsabilidad civil por lesiones corporales que se produzcan en tales
circunstancias, los dafios corporales o materiales que se produzcan
después que el asegurado haya acabado, suspendido por mas de un mes o
abandonado obras, trabajos de construccién, instalacidn,
transformacion, reparacion, demolicion, sustitucion o servicio hayan sido
o no aceptados dichos trabajos u obras por su duefio. Los dafios de
terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos, aguas
subterraneas y demas  instalaciones subterraneas, que se produzcan: a)
en el curso de trabajos de excavacion, construccién o demolicién; b) por
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3.1.2.4

derrame o infiltracién de liquidos, combustibles o productos de cualquier
naturaleza que sea. La responsabilidad derivada de la posesién o uso de
cualquier vehiculo terrestre, ya sea del asegurado o de personas por las
cuales este responde civilmente. La responsabilidad derivada de la posesidn
o uso de cualquier vehiculo maritimo o aéreo, ya sea del asegurado o de
personas por las cuales este responde civilmente y cualquier dafio a
consecuencia de un incendio o de una explosion.

Procedimientos Asociados a los Seguros del Contratista

- Cooperacién Reciproca

El Contratista y La Empresa se prestaran cooperacién en forma reciproca en la
identificacion e implementacion de cambios en los seguros y coberturas
contempladas bajo este Contrato con el objeto de mantener en todo momento
un programa de seguros adecuado para proteger los intereses de ambas partes.
- Siniestros

El Contratista notificara en forma inmediata a Aguas Araucania S.A. respecto de

cualquier siniestro, evento o hecho que pudiera causar dafios a terceros o al
mandante.

3.1.2.5 Renuncia a los Derechos de Subrogacion

3.1.2.6

4.1

4.1.1

La Empresa y el Contratista y sus asegurados renuncian a todos los derechos
en contra del otro que surjan por todas las pérdidas y danos causados por
cualesquiera de los peligros cubiertos e indemnizados por la péliza de seguro
provista de acuerdo con el numeral 3.1.2 cualquier otro seguro de propiedad
aplicable a la Obra y también renuncian a todos dichos derechos contra los
Subcontratistas, Ingeniero, Consultores y toda otra parte indicada como
asegurada en dichas polizas por pérdidas y dafios asi causados. Cada
Subcontrato entre el Contratista y un Subcontratista contendra estipulaciones
de renuncia similares de parte del Subcontratista a favor de la Empresa,
Contratistas, Ingeniero, Consultores y toda otra parte indicada como asegurada.

Hechos Anteriores

Las partes acuerdan que el hecho de la terminacién de este Contrato, o de los
trabajos que el Contratista debe realizar segin el mismo, no lo liberara de su
obligacion de indemnizar a la Empresa, ni de su obligacidén por danos a terceros,

si el hecho por el cual se deduce el reclamo se hubiere producido con
anterioridad a la fecha de tal terminacion.

EL CONTRATO
CELEBRACION DEL CONTRATO

El Contrato se firmara en Temuco o en Santiago, en tres ejemplares, dentro de
los treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de notificacion de la
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adjudicacion de la licitacion. Aguas Araucania S.A. podra modificar esta fecha
de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 5.6 de las Bases de Licitacion.

Sera requisito para la firma del contrato respectivo, que el Contratista haya
entregado las garantias y poliza establecida en el Anexo N°4 y las presentes
Condiciones Generales.

4.1.2 No se dara autorizacion de inicio a las obras sino una vez que se certifique que
las garantias y pdliza han sido contratados en cumplimiento con los requisitos
especificados en estas condiciones generales y presentadas dentro de plazo por
el Contratista.

4.1.3 Aguas Araucania S.A. se reserva el derecho de no dar curso a los Estados de
Pago, si el Contratista no entrega correctamente emitidas dentro de los plazos
estipulados, cualquier caucién exigida en las presentes Bases.

4.2 DOCUMENTOS E INTERPRETACION DEL CONTRATO

4.2.1 Se entendera que forman parte del Contrato, los siguientes documentos que se
detallan a continuacién, los que se enumeran en el orden de prelacidon para su
aplicacion, de modo que, en caso de eventuales contradicciones entre
documentos, regira lo establecido en el primero enumerado en la siguiente lista.

a) Contratos y anexos de contratos.

b) Serie de Preguntas y Respuestas y Aclaraciones.

c) Bases de Licitacion.

d) Antecedentes Legales del Proyecto (Escrituras de terrenos donde se emplazan las
obras, servidumbres, entre otros).

e) Condiciones generales de contratacion.

f) Planos del Proyecto (En todo lo que no se interponga con los planos, las ETE y ETG se
consideran complementarias)

g) Requerimientos técnicos de las entidades correspondientes (Municipalidad, DOH,
Seremi, Vialidad, EFE, etc...)

h) Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto.

i) Especificaciones Técnicas Generales.

j) Anexos de Bases de Licitacién y Anexos de Condiciones Generales de Contratacion

k) Propuesta Técnica y Econdmica de la Empresa Oferente, incluyendo las aclaraciones
solicitadas oficialmente por Aguas Araucania S.A., si las hubiere.

I) Publicacién o Carta invitacién de la licitacion.

m) Bases de Prevencidn de Riesgos Laborales y Procedimiento de senalizacion en via
publica y SYSO en instalacion de faena.

n) Bases para la Gestion de la Calidad en Obras de Construccion.

0) Cddigo de Etica de Aguas Araucania S.A.

p) Ley N° 20.393 que Establece La Responsabilidad Penal De Las Personas Juridicas En
Los Delitos De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Delitos De
Cohecho.

Las normas de interpretacién de los contratos contenidas en los articulos 1.560
y siguientes del Coédigo Civil son aplicables al Contrato y a todos los documentos
gue forman parte integrante del mismo, especialmente las del articulo 1.564 de
dicho Cddigo, que dispone: "Las clausulas de un contrato se interpretaran unas
por otras, dandose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su
totalidad". A mayor abundamiento, las obligaciones que en virtud de este
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Contrato asume el Contratista no se interpretaran restrictivamente y, por tanto,
incluiran toda provision o servicio necesario para cumplir los fines y naturaleza
de la obra encomendada, todo ello de acuerdo a los documentos del Contrato.
Los documentos del Contrato son complementarios entre si y los requerimientos
de alguno en particular son tan obligatorios como si estuviesen incluidos en
todos. La intencion del Contrato es que la Obra sea terminada en todo detalle.
Los Documentos del Contrato no indican especificamente cada detalle de la Obra
por lo que cualquier detalle que en opinion de la I.T.O. y dentro del Alcance de
la Obra sea considerado necesario para la adecuada ejecucion y terminacion de
ella, esté o no especificamente requerido por los Documentos del Contrato,
seran parte de la Obra y el Contratista tendra la obligacion de ejecutarlos cuando
esto le sea requerido.

4.2.2 Ninguna modificacion de los términos del Contrato sera obligatoria para las
partes, a menos que dicha modificacidn se haga por escrito y sea debidamente
firmada por la Empresa y el Contratista.

4.2.3 En caso que apareciese un error o inconsistencia en los documentos del
Contrato, proyectos o planos de construccion, que regulan la ejecucion de la
obra, el Contratista, antes de proceder con la Obra, debera plantear el error o
inconsistencia mediante una nota escrita a la I.T.O., quien se preocupara de que
se realicen las correcciones necesarias si ello fuere procedente. Lo anterior no
libera al Contratista de su obligacién de revisar todos los antecedentes que le
fueran proporcionados y de ejecutar tanto los proyectos como la Obra con todos
los medios que cuente habida consideracion de tratarse de un Contrato a Suma
Alzada, cumpliendo, ademads, con las ordenanzas, normas de disefo,
reglamentos y normas de construccion, asi como con las buenas reglas del arte
del buen construir, mejoras técnicas, practicas y uso de construccion.

4.2.4  El Contratista mantendra permanentemente para consulta de la ITO, todos los
documentos del Contrato.

4.3 CARACTER FATAL DE PLAZO DEL CONTRATO

Todos los plazos establecidos en los Documentos del Contrato son de la esencia del
Contrato.

4.3.1 Computos de Plazos

Salvo que se especifique lo contrario, los plazos definidos en los documentos de este
Contrato, se consideraran en dias corridos. Los términos de dias seran fatales.

4.4 PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PARA CONSTRUCCION

4.4.1 La obra serd realizada conforme a los Planos de Proyecto Validos para Construir,
Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas Especiales, vy
Proyectos de Especialidades, y en general todos los Documentos del Contrato,
proporcionados por Aguas Araucania S.A.

4.4.2 Los planos que la I.T.O. proporciona al Contratista para la efectiva realizacion de
la Obra son los Planos de Proyecto Validos para Construir. Estos planos seran
marcados por la I.T.O. "Valido para Construir".

4.4.3 Se emitird una copia de cada Plano valido para Construir al Contratista. En caso
de requerir un mayor numero de ejemplares, estos seran solicitados a la I.T.O. y
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4.4.4

4.5

su costo sera absorbido por el Contratista.
Se emitiran al Contratista dos (2) juegos de todas las Especificaciones y otras
instrucciones relativas al desarrollo de la Obra. Toda copia adicional de
documentos individuales sera emitida a solicitud del Contratista y a su propio
costo.

PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los planos y otros documentos que sean elaborados y/o distribuidos para lograr la
correcta ejecucion de las Obras son de propiedad y exclusividad de la Empresa y no
podran ser usados por el Contratista en otro trabajo y, con excepcién de los Documentos
del Contrato firmados y de un juego de los documentos emitidos para construccién,
seran devueltos a la I.T.O. al término de la Obra.

5 EL CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Obligaciones Generales del Contratista

Los deberes y obligaciones impuestos por estas Condiciones Generales y los
derechos accesorios que ellas confieren a las partes involucradas, seran en
adicion a y no podran interpretarse como una limitacion a todo otro derecho o
accion que se les otorgue en virtud de ley y de otras disposiciones de los
Documentos del Contrato.

El Contratista darad todos los avisos y cumplira todas las leyes, decretos,
reglamentos, normas y ordenanzas de la Republica de Chile que sean aplicables
al suministro y realizacién de la Obra y que estan actualmente vigentes o que
puedan ser dictados durante la vigencia del Contrato.

Salvo que esté estipulado de otro modo en el Contrato, el Contratista sera un
Contratista independiente en lo que respecta a los medios y métodos de ejecucion
de la Obra, y tendrd pleno control sobre su organizacion y ejercera la direccion
exclusiva de la Obra realizada con sus propios medios. Lo anterior sin perjuicio
de lo estipulado en el Numeral 8.1 de este documento.

Ninguna proposicidn, instruccion verbal o escrita, o sugerencia por parte de la
I.T.O. referente a métodos constructivos, soluciones de terreno, relevara al
Contratista de sus responsabilidades de disefio y construccién establecidas en los
documentos del Contrato.

El Contratista sera responsable de la construccidon, atraviesos, pruebas, calidad,
seguridad, término de la Obra y garantias en todos sus aspectos conforme al
Contrato. Ni la aprobacién de algin avance o pago final por parte de la I.T.O., ni
la emisién de un certificado de término substancial, ni el pago por parte de la
Empresa al Contratista de acuerdo con los Documentos del Contrato, ni el uso u
ocupacion del Proyecto o parte de éste por parte de la Empresa, asi como ningan
acto de aceptacion o rechazo por parte de la Empresa, ninguna correccion de
alguna obra fallada o defectuosa por la Empresa, constituird una aceptacion de
la Obra que no esté conforme a los Documentos del Contrato.
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5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

El Contratista no objetara ningun acto, requerimiento o instruccion de la I.T.O. o
cualquier otra persona que sea autoridad en relacion con los términos del
Contrato.

Salvo que se haya estipulado lo contrario en el Contrato, el Contratista proveera
y pagara todos los permisos relacionados con los servicios de construccién, uso
de veredas, Serviu, Vialidad, Medioambientales (salvo Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) o Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) relacionados con
los proyectos), sanitarios, licencias, materiales, mano de obra, supervisién,
andamiajes, herramientas, planta, equipos, instalaciones provisorias, gastos
generales y todo lo necesario para la ejecucion de la Obra ya sea similar a los
anteriores o no. El Contratista entregara copia de todos los permisos, licencias y
certificados de inspeccién a la Empresa. Incluidos los requeridos por el Municipio
para las construcciones.

El Contratista garantizara en el Contrato que tiene pleno conocimiento de los
términos y condiciones del Contrato y que esta satisfecho en lo que respecta a la
calidad y suficiencia de la descripcién de la Obra, como se encuentra contenida
en los Documentos del Contrato.

Cualquier error u omisidon del Contratista para obtener informacion, no lo releva
de su responsabilidad para evaluar adecuadamente las dificultades y costos para
ejecutar satisfactoriamente la Obra y cumplir con los Documentos del Contrato.

El Contratista garantiza que ha examinado cuidadosamente los terrenos en los
cuales se emplazara la Obra, como asimismo su entorno, condiciones de terreno,
meteoroldgicas, hidroldgicas si procediere y que acepta el estado fisico actual del
Sitio y de todos los caminos, vias de acceso y terrenos que pueden ser usados en
forma temporal o de otro modo en relacion con la Obra. El Contratista prestara
especial atencion a la calidad del suelo a excavar, sus condiciones de infiltracion,
profundidad de napas subterraneas y otras que sea necesario verificar previo a
la elaboracion de la oferta econdmica y la ejecucion de la Obra y no podra alegar
dificultades no previstas en el Contrato por las condiciones del terreno y subsuelo
de la Obra que declara conocer y aceptar. Para ello tendra los proyectos y planos
respectivos, visitas a terreno, periodo de aclaraciones y en general todo el
proceso de licitacion para hacer una evaluacion correcta de su oferta.

Si se generare algun perjuicio cuyo origen provenga de algun defecto proveniente
de errores en los proyectos incluidos en las Bases Técnicas, debidamente
comprobados por la ITO, y el contratista hubiere advertido oportunamente por
escrito al ITO al respecto sin que éste hubiere tomado acciones o hubiere insistido
en no corregir los mencionados errores, la reparacidon de los correspondientes
defectos no sera de cargo del contratista.

En el caso de no advertencia oportuna de parte del contratista, correspondera al
ITO de acuerdo con los antecedentes del caso y avalado por los informes técnicos
que procedan, definir el grado de responsabilidad del contratista por no prever,
detectar o informar sobre los errores evidentes del Proyecto; este grado de
responsabilidad se reflejara en el porcentaje del costo de reparacion de la obra,
que sera de cargo del contratista, y variara entre el 10% vy el 50%.

Si se generare algln perjuicio cuyo origen provenga de algun defecto de
construccién de la obra o de los materiales empleados, sera siempre responsable
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5.1.12

5.1.13

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

el contratista por el término de 5 afios, a contar de la fecha de la recepcion
provisional, de acuerdo a la legislacion vigente, con la sola excepcién de que el
dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por Aguas
Araucania S.A. y cuyo uso le haya sido impuesto.

El contratista debera presentar un programa ambiental antes de la entrega de
Terreno de acuerdo al Instructivo para Empresas Contratistas y Subcontratistas
del Grupo Aguas Nuevas en el que se incluya todo lo solicitado de acuerdo a la
naturaleza de la Obra y las Especificaciones Técnicas.

El contratista debera entregar dentro de los primeros 5 dias habiles de cada mes
ala I.T.O., los indicadores de accidentabilidad, rebase en via publica, ocupacion
de via publica e incidentes ambientales de acuerdo a los formatos que seran
entregados por la Empresa al inicio del Contrato.

Obligaciones relacionadas con la Proteccion de la Propiedad,
Prevencion de Riesgos y Seguridad

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias y sera responsable de
pérdidas, hurto o dafno de sus equipos, materiales o propiedad ubicados en el
Sitio y sera responsable de toda pérdida, hurto o dafio de los materiales y
equipos de la Empresa ubicados en el Sitio de las Obras y de toda pérdida, hurto
o dafio de los materiales, equipos y de cualquier bien que la Empresa pudiere
haberle suministrado o que esté bajo su cuidado, custodia o control.

El Contratista tomara todas las precauciones para asegurar que las operaciones
de corte, excavacion u otras que requiera realizar no produzcan dano en las
estructuras, equipos, construcciones e instalaciones existentes que no requieran
remocion. Ademas, debera contar con todas las sefializaciones y precauciones
debidas en las intervenciones en la via publica, de las que serd el Unico
responsable, de contar con personal permanente para dirigir el transito en caso
de necesitarse.

El Contratista tomara todas las precauciones para asegurar que toda entibacion,
equipo de construccién, materiales y cualquiera de sus operaciones o fuerzas
de la naturaleza que aplican cargas a alguna parte de la Obra no le produzca
dafios a ella ni a nada adyacente a ésta, o a ninguna persona en el Sitio, y que
el disefio de entibaciones, entablados, andamiaje, u otras obras temporales sea
hecho por un profesional calificado y competente y cumpliendo con la normativa
vigente. Ademas, las entibaciones, andamiaje, entablados y moldajes deberan
ser montados bajo la inspeccién de supervisores calificados y con experiencia
en montaje de los mismos.

Antes del vaciado del hormigon, el moldaje y el andamiaje para el vaciado
deberan ser inspeccionados por un profesional calificado, empleado del
Contratista, quien debera certificar que las entibaciones, moldajes, entablados
y andamiajes son seguros, que se encuentran conformes con los ultimos Planos
de Proyecto Validos para Construir y que el vaciado puede proceder. El I.T.O.
validara en el Libro de Obras la Inspeccion realizada por el profesional calificado
de la empresa contratista.
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5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

Salvo que esté estipulado de otro modo en el Contrato, el Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para proteger la Obra contra incendios. Para
tal efecto, el Contratista designara a un miembro responsable de su
organizacion cuyo trabajo incluira la provisién y mantenimiento de equipo contra
incendio en el Sitio y la nominaciéon y capacitacion de los empleados del
Contratista en extincién contra incendios.

El Contratista es responsable por los dafios que cause con motivo de la ejecucién
de este Contrato y durante su vigencia, en los términos expresados en el
Numeral 5.2 por lo que deberd, segun lo instruya la I.T.O., reparar o reemplazar
cualquier parte de la Obra, cualquier bien de propiedad, posesion o tenencia de
la Empresa o de otros en el Sitio o Sitio de las obras, que resulte dafiada,
destruida o extraviada no importando cdmo, durante la ejecucién de la Obra, o
si asi lo indica la I.T.O., deberd rembolsar a la Empresa o a otros, el monto de
la pérdida, dafo, destruccién o dafio personal.

El Contratista debera entregar antes de la entrega de terreno una completa
propuesta por escrito de las medidas de seguridad que adoptara, la cual estara
sujeta a las observaciones y aprobacion de la Empresa. La aprobacion del
programa de seguridad por parte de la Empresa, no exime al Contratista de su
total responsabilidad sobre la seguridad de las Obras.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias contra riesgo de pérdida de
vidas o dafios personales a todos los empleados del Contratista, de la Empresa
o de la I.T.O. o de cualquier otra persona que se encuentre en la Obra, y para
ello deberd, entre otras cosas, iluminar, senalizar y proteger debidamente la
Obra de dia y de noche y nominara a una persona responsable en el Sitio cuyo
trabajo incluird la prevencién de accidentes.

Ademas de cumplir las reglas de seguridad y las disposiciones de la Ley N°
16.744 de Seguridad Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, el Contratista cumplird con las normas de seguridad practicadas
en la industria de la construccion para el tipo de obra que ha de ejecutarse, asi
como las normas y regulaciones de seguridad que emita la Empresa o la I.T.O.
ocasionalmente que regiran el comportamiento o bienestar de las personas del
Sitio, y cumplira las siguientes regulaciones:

El Contratista proveera cascos de seguridad eficientes, zapatos de seguridad,
anteojos de seguridad, chalecos reflectantes, arnés de seguridad y todo otro
tipo de proteccidon personal, como asimismo el equipo requerido por las leyes y
regulaciones aplicables para todo el personal. Empleard a tiempo completo
personal calificado y con experiencia a cargo de la seguridad para garantizar
que la Obra se ejecute en forma segura.

El Contratista proveera todo el personal de primeros auxilios, las instalaciones
y los suministros que requiere la ley, al igual que todas las instalaciones
adicionales que segun la I.T.0. son necesarias para bienestar de los
trabajadores involucrados en la Obra.

El Contratista debera mantener en el Sitio las instalaciones de primeros auxilios
que la ley le exija. No obstante, lo anterior, el Contratista debera estar adherido
a algun Organismo Administrador de la Ley 16.744, que garantice una rapida
atencion y traslado a los centros asistenciales que corresponda, en caso de
accidentes.

BAG - 49



BASES DE LICITACION

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.2.18

A menos que esté indicado especificamente lo contrario, la velocidad maxima
para vehiculos dentro del Sitio sera de 25 kildmetros por hora.

Los vehiculos de transporte comercial utilizados por Subcontratistas del
Contratista para fletes relacionados con servicios o con suministros de su
responsabilidad, serdan permitidos en el Sitio de la Obra siempre que el
Contratista lleve un registro de los mismos.

Sélo las personas autorizadas por la Empresa o por la I.T.O. en su
representacion seran permitidas en el Sitio de la Obra.

Sujeto al Numeral 8.4, el Contratista mantendra su equipo, el almacenamiento
de material y las operaciones de sus trabajadores dentro de los limites indicados
por la ley, ordenanzas y permisos o instrucciones de la I.T.O.

El Contratista cumplird las estipulaciones del Instructivo para Empresas
Contratistas y Subcontratistas del Grupo de Aguas Nuevas y las instrucciones
de la LI.T.O. respecto de las sefiales y avisos contra incendios, no fumar,
seguridad vy trafico en el Sitio.

Todos los fluidos inflamables deberan ser almacenados en areas de
almacenamiento determinadas por el Contratista las que deberan estar retiradas
del Sitio de las Obras. Estara prohibido fumar en dichas areas.

5.2.19 Asimismo, no estara permitido fumar en el Sitio de las Obras.

5.2.20

Durante la noche deberdn mantenerse iluminadas las obras y todos los
obstaculos seran provistos de senales luminosas eléctricas y destellantes de
prevencién. Durante toda la obra el Contratista deberd mantener en éptimas
condiciones los elementos antes citados y, en caso de retirar alguno de ellos por
motivo de trabajo durante la ejecucién de las obras, éstos seran repuestos
inmediatamente de haberse terminado la faena correspondiente. Sera de cargo
del contratista, toda la sefalizacion vial necesaria para la correcta proteccién y
ejecucion de las obras, manteniendo personal instruido para ejercer las labores
de sefalizacién y colaboracién de direccion de transito cuando sea requerido.

5.2.21 El Contratista pondra especial atencion en mantener siempre limpias vy

5.3

5.3.1

ordenadas todas las areas de la Obra, particularmente aquellas en que se
realizan operaciones de soldadura, corte o calentamiento. El contratista para el
cumplimiento de las medidas de Seguridad debera disponer de un Profesional
Experto en Prevencion de Riesgos con una experiencia minima de
acuerdo a lo establecido en el Anexo N°4, el que dependera directamente
de la ITO y este tendra todas las facultades para solicitar su cambio si no se
cumplen las medidas sefialadas en el Programa de Prevencion, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista.

Obligaciones relacionadas con la mantencion de la limpieza del sitio y
medidas de mitigacion ambientales.

El Contratista mantendra el Sitio en todo momento limpio, ordenado y libre de
acumulaciéon de materiales de desecho y basura que resulte de la ejecucién de la
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.4

5.4.1

5.4.2

Obra, no importando la fuente y, en particular y sin limitar la generalidad de lo
anterior, mantendra el Sitio, El Sitio de la Obra, la Obra y la obra de otros
Contratistas, libres de salpicaduras y goteos de materiales usados en la Obra.

El Contratista removera del Sitio todo material de desecho y basura y todos sus
edificios provisionales e instalaciones, herramientas, plantas, equipos y, a menos
gue esté estipulado de otro modo, todo excedente de materiales suministrados
por el mismo y, al término de la Obra, dejara limpia el area de trabajo.

Si el Contratista no deja limpio el Sitio y no retira los materiales de desecho y
basura durante la Obra a su término o no retira sus edificios provisionales e
instalaciones o herramientas y materiales antes del término de la Obra, la I.T.O.
puede hacer que el Sitio sea limpiado, que se retiren y boten las basuras y que
los materiales, herramientas y equipos del Contratista sean almacenados en
lugares apropiados o sean dispuestos de otro modo. En tales casos la Empresa
deducira los costos de limpiar, remover y almacenar que sean determinados por
la I.T.O. del monto adeudado al Contratista segun el Contrato.

El Contratista proveerd y mantendra instalaciones sanitarias provisionales en el
Sitio para el uso de todas las personas relacionadas con la Obra y retirara las
instalaciones y su contenido al término de la Obra.

El Contratista mantendra el Sitio de la Obra en una condicidon sanitaria
apropiada. Pondra avisos y tomara todas las precauciones necesarias para
mantener el area en forma higiénica y retirara todo excremento depositado en
el Sitio y realizara toda limpieza que sea ordenada por la I.T.O.

Igualmente, el contratista deberad revisar minuciosamente y tomar todas las
precauciones necesarias para hacer cumplir las medidas de mitigaciéon y de
seguridad especificadas en la RCA favorable correspondiente a la DIA
(Declaracion de Impacto Ambiental) aprobada. Se entregara copia en archivo
magnético durante la visita a terreno. Dada la fecha de la RCA, cualquier norma
0 exigencia ambiental posterior a dicho documento, sera parte de estas bases
y deberd ser incorporado como exigencia de cumplimiento al contratista, siendo
de su responsabilidad el observarlas e incorporarlas al programa de seguridad
que debera elaborar.

Obligaciones del Contratista en caso de Emergencias

En caso que surgiese alguna situacion que ponga en peligro o amenace la
seguridad de alguna persona, la Obra o cualquier propiedad adyacente a ésta, el
Contratista tomara inmediatamente todas las medidas necesarias para aliviar
esta situacion, incluyendo, pero no limitado a, la detencién total o parcial de la
Obra donde fuere necesario. El incumplimiento por parte del Contratista de las
obligaciones establecidas en este parrafo, constituird un incumplimiento grave de
las obligaciones del Contrato. En todo caso, el Contratista notificara a la I.T.O.
por escrito, dentro de las 12 horas siguientes, respecto de los hechos ocurridos y
este Ultimo decidird sobre la detencién total o parcial por parte del Contratista y
sobre las medidas que éste haya podido adoptar en la emergencia.

La detencion de la ejecucion de la Obra en ningln caso afectara o alterara los
plazos estipulados para el término de ésta. La I.T.O. podra ordenar el reinicio de
la Obra en caso de que juzgue que la detencidén de su ejecucidon no es necesaria
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5.5

5.5.1

5.5.2

ante la emergencia ocurrida. En todo caso la demora por parte de la I.T.O. en
reiniciar la Obra, no significard una extensién del plazo de término de la Obra.

Obligaciones relacionadas a la supervision y fuerza de trabajo del
Contratista

Supervision: El Contratista debera incorporar dentro de su organizacién a
todos los profesionales que la Empresa ha solicitado como profesionales
minimos de acuerdo al organigrama con los responsables de la ejecucién de las
obras y el curriculo de los profesionales a cargo ofertado de acuerdo a lo
sefialado en anexo N° 4 de las presentes Bases.

La experiencia minima requerida para los profesionales a cargo de las
actividades de direccién y supervisién, serd la sefialada en mismo anexo del
parrafo anterior.

La empresa se reserva el derecho a solicitar cambios a los profesionales
propuestos.

Antes de comenzar la Obra, el Contratista entregara a la I.T.O. un organigrama
definitivo, indicando cdmo se propone supervisar la Obra. La I.T.O. tendra
facultades para formular observaciones al organigrama sefialado. Una vez
aceptado, serd considerado el Organigrama de Contrato y se nominara el
personal superior necesario.

El Contratista mantendra en la Obra, durante su desarrollo, un representante
residente en terreno competente y que actuaran por él, en todo momento, para
todas las materias y propdsitos.

El Contratista nominara tantos asistentes (profesionales de la construccion:
ingenieros civiles, constructores civiles, jefes de obra, capataces) de su
representante en terreno como sea necesario para lograr una direccién y
supervision adecuada de la Obra, y en particular, para asegurar que la calidad
de la Obra esté conforme a la calidad requerida y que la Obra sea ejecutada de
acuerdo al Programa de Construccion.

El representante en terreno y sus asistentes seran personas de la satisfaccion
de la I.T.O., tanto en calidad como en cantidad.

Todas las instrucciones, avisos y requerimientos de la I.T.O. o de la Empresa
segun el Contrato, dadas por escrito al representante en terreno del Contratista,
0 en ausencia a un asistente autorizado de él designado por escrito por éste,
seran consideradas como debidamente dadas al Contratista.

Fuerza de Trabajo: El Contratista empleard trabajadores competentes
especializados en los oficios necesarios para construir la Obra, a fin de que la
fabricacidn sea de la mas alta calidad.

El Contratista realizara el pago de las remuneraciones a los trabajadores,
cotizaciones y otros en estricto apego a la legislacion vigente.

Los estados de pago no podran cursarse si el contratista no ha cumplido con la
entrega previa, al Inspector Técnico de Obras, de los antecedentes que
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acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados en la obra por
concepto de remuneraciones, imposiciones, Seguro Social Obligatorio contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de
impuestos retenidos a dicho personal de sus sueldos y salarios. En el caso que
el contratista se encuentre utilizando subcontratistas, debera entregar copia de
las mismas cancelaciones efectuadas por dichos subcontratistas a los
organismos pertinentes.

En el caso de contrataciones a honorarios, se requerira evidencia del pago,
retencion de impuestos e ingreso de los mismos a Tesoreria, todo ello en forma
oportuna.

Sera obligacién de Contratista informar mensualmente al Inspector Técnico de
Obras, en la forma que éste determine, de la cantidad de hombres-mes
empleada realmente en la ejecucion de las obras, incluido a los trabajadores de
los subcontratistas.

El contratista debera entregar copia de los contratos de trabajo de todos los
trabajadores a medida que se vayan incorporando a laborar en la obra.

La Empresa no tendra relacién legal ni laboral alguna con los trabajadores,
personas subcontratadas u otras personas contratadas por el Contratista o por
Subcontratistas. El Contratista sera directamente responsable de cualquier
conflicto que surja entre él y sus trabajadores, asi como de los conflictos con el
personal empleado por Subcontratistas. El Contratista o Subcontratistas, segun
sea el caso, seran los empleadores exclusivos de los trabajadores asignados a
la Obra.

La Empresa puede requerir en cualquier momento evidencias a su satisfaccién,
respecto del pleno cumplimiento por parte del Contratista y los Subcontratistas
de la legislacion laboral pertinente al pago de remuneraciones, seguridad social,
retencion de impuestos, medidas sanitarias y de seguridad, incluyendo
suministro de ropa de seguridad y accesorios, tales como cascos, zapatos,
botas, arnés, guantes de seguridad, respiradores, anteojos, protectores de
oidos, etc., dependiendo de la naturaleza del trabajo, accidentes ocupacionales
y enfermedades profesionales, prevencion de riesgos, comités de salud y
seguridad, expertos en prevencion de riesgos, etc.

El Contratista acuerda por este acto indemnizar y liberar a la Empresa, a la
I.T.O., a terceros y a sus representantes de lo siguiente:

a) Todo reclamo y responsabilidad, incluyendo costos y gastos por dafios
personales o muerte de personas (incluyendo reclamos y responsabilidad
por cuidados o falta de ayuda en relacion con cualquier dafo personal o
muerte);

b)  Todo reclamo y responsabilidad, incluyendo costos y gastos, por pérdida,
destruccion o dano de cualquier propiedad perteneciente al Contratista,
Subcontratistas, Empresa, propiedad publica, u otras terceras partes;

c) Toda avaluacién anticipada, penalidad u otro monto cargado a la Empresa,
a la I.T.0. o sus representantes por concepto de incumplimiento del
Contratista de las regulaciones de seguridad, u otras leyes o regulaciones
de salud y ambientales aplicables a la Obra que se apliquen ya sea directa
o indirectamente, o que ocurran en el transcurso de la ejecucion de la
Obra por el Contratista.
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5.6

5.6.1

El Contratista removera del Sitio a todo trabajador incompetente, negligente, o
inmoderado que no cumpla con las reglas de seguridad y a los trabajadores que
interfieran de cualquier modo con la operacién de cualquiera de las instalaciones
de la Empresa en el Sitio, Sitio de la Obras, via publica o cualquier otro donde
se desarrolle el contrato. Todas estas personas seran removidas de su cargo.
El Contratista removera de su cargo inmediatamente ante una solicitud de la
I.T.O., a cualquier supervisor, asistente o trabajador que por cualquier causa
sea insatisfactorio para la ejecuciéon del Contrato. Todo costo para el Contratista
por concepto de tal remocién, incluyendo cualquier indemnizacién o
compensaciéon o costo de reemplazo no sera reembolsable por la Empresa.

Obligaciones relacionadas con la responsabilidad del Contratista por
lesiones corporales y daios materiales

El Contratista sera responsable y estara obligado, de su cargo, a reparar,
subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda accién correctiva y pagar todo
perjuicio que sea procedente, debido a lesiones corporales o dafios materiales
que afecten a sus empleados, a empleados de la Empresa, y a terceros, durante
la vigencia de este Contrato y como consecuencia de su ejecucién, sean o no
estas lesiones o dafios causados por fuerza mayor o por actos u omisiones del
Contratista, Subcontratista o sus representantes, o del personal de cualquier de
ellos.

Para este fin la Empresa, sus dependientes y su propiedad, asi como la
propiedad publica, seran considerados como terceros o como la propiedad de
terceros.

Los requerimientos de seguros incluidos respecto a coberturas y limites, asi
como la aprobaciéon por parte de la Empresa de las pdlizas de seguro tomadas
por el Contratista, de ninguna manera limitardn las responsabilidades vy
obligaciones del Contratista bajo este contrato.

Todos y cada uno de los seguros aqui mencionados, deberan contener una
clausula que los sujetan a la jurisdiccidon de los tribunales competentes de Ia
Republica de Chile.

Indemnizaciones y Liberacion de Perjuicios: El Contratista, Subcontratista
u otros que participen en el Proyecto, indemnizaran y liberaran de perjuicios a
la Empresa por cualquier reclamo, dafio costo, gasto, accion o pleito de
cualquier indole, incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna
enfermedad, lesion corporal o muerte de algun empleado del Contratista o de
cualquier Subcontratista empleado por él o que resulte del incumplimiento total
del Contratista, sus Subcontratistas, representantes o empleados de cualquier
término o condicién del Contrato, o que haya sido causado, sea consecuencia
de o tenga relacidn directa o indirecta con la ejecucion del Contrato con motivo
de cualquier asunto o cosa hecha, permitida o dejada de hacer por el
Contratista, sus agentes, Subcontratistas o empleados o0 se haya debido a
negligencia de alguno de ellos.
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5.7

5.8

5.9

5.9.1.

Obligaciones relacionadas con las Condiciones de Transito de Carga

El Contratista debera cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto
a cargas y dimensiones autorizadas, para circular por los caminos de Chile.

Sin embargo, ante la necesidad de trasladar equipos, maquinarias o unidades
prefabricadas o parte de las unidades de la obra por sobre una carretera o
puente, en condiciones que excedan a la normativa vigente, el Contratista
deberd solicitar previamente autorizacién a Aguas Araucania S.A. y a otras
autoridades pertinentes, informando acerca del peso y demas detalles de la
carga que requiere movilizar y acerca de sus proposiciones, para proteger o
reforzar dichas carreteras o puentes. Tales faenas de proteccion o refuerzo,
después de la aceptacion de las autoridades pertinentes y de Aguas Araucania
S.A. o del Inspector Técnico de Obras, deberan ser realizadas por el Contratista
por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las garantias que
correspondan y que en cada caso exijan Aguas Araucania S.A. y los organismos
correspondientes.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista reparar los dafios causados y el
deterioro adicional que él genere en los caminos publicos y otras vias que utilice
para transportar los materiales, equipos e insumos necesarios para la obra. Para
estos efectos, el Contratista debera someter a la aprobacion del Inspector
Técnico de Obras la metodologia a emplear para determinar del modo mas
objetivo posible, la magnitud del deterioro efectivamente imputable a él,
incluyéndose las mediciones que correspondan, tanto al inicio como al término
de la ejecucion de los trabajos. Los materiales y desechos que durante el
transporte caigan sobre dichos caminos, deberan ser retirados de inmediato;
sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Técnico de Obras podra ordenar el retiro
de los vehiculos que generen esta situacion.

Obligaciones relacionadas con Requerimientos Judiciales.

Cualquier situacion judicial que derive en una presentacidn ante los Tribunales
de Justicia, con ocasidn de la ejecucién de las obras, especialmente tratdndose
de recursos de proteccion, obligard al Contratista a actuar como tercero
coadyuvante.

Obligaciones relacionadas con la Mantencion y Cambio de los Servicios
de Utilidad Publica.

Mantencion de los Servicios: El Contratista tomara la responsabilidad
completa de la ubicacion y de las posiciones de todos los servicios existentes,
incluyendo matrices, cables, tuberias o canales de riego, etc. Todos los servicios
gue se encuentren en el curso de las obras, seran adecuadamente protegidos
contra perjuicios, a satisfaccion de la empresa responsable del servicio y del
Inspector Técnico de Obras.

Tan pronto el Contratista tome conocimiento de la existencia de un elemento de
un servicio de utilidad publica, que interfiera o pudiera interferir con las obras,
o que pudiera ser dafado por sus actividades, debera informar al Inspector
Técnico de Obras; ademas, en el intertanto, deberd tomar las medidas de
proteccién para evitar dafio al elemento encontrado.

Considerando lo senalado en los parrafos anteriores, el Contratista sera
responsable de informar de inmediato a la empresa de utilidad publica
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5.9.2.

5.10

involucrada y de lograr a satisfaccion de ésta, la reparacion oportuna de todo
dafio que él o personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo
de todos los costos generados.

Alli donde existan corrientes, rios, esteros, zanjas de drenaje, alcantarillas o
acequias de riego que atraviesan el sitio de las obras, el Contratista adoptara
las medidas necesarias para mantener el libre escurrimiento del agua, tal como
se requiere a lo largo de su curso existente, construyendo a su costo las obras
que sean necesarias para ello.

No obstante, lo anterior, si a juicio del Inspector Técnico de Obras no es
satisfactoria la mantencion de los servicios, el Contratista debera cumplir
oportunamente con las instrucciones correctivas que éste le establezca.

Cambios de Servicios: Los cambios de servicios de utilidad publica no seran
de cargo del Contratista, quien sin embargo debera responsabilizarse, a su
costo, de realizar todas las gestiones que le encomiende el Inspector Técnico de
Obras y que sean necesarias para la ejecucién de tales cambios.

Obligaciones Relacionadas con la Mantencion del Transito, su
Sefalizacion y Seguridad.

El Contratista estara obligado a mantener a su costa la circulacion por las vias
que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos, tomando
todas las precauciones para proteger las obras en ejecucién, las calzadas
despejadas y la seguridad del transito. Por lo tanto, tendra que mantener a su
costo el personal, los elementos y materiales necesarios para ejecutar
peridodicamente la conservaciéon requerida, como ser relleno de baches con
material estabilizante, perfilado y riego de la superficie de rodadura y, en
general, todo trabajo necesario para mantener un transito fluido y expedito. De
igual modo debera también mantener a su costa los caminos publicos o
variantes por los que fuere necesario desviar el transito a causa de la ejecucion
de las obras contratadas.

El Contratista estara obligado a procurar la mayor seguridad para los usuarios
de los caminos, vias y calzadas, debiendo colocar y mantener los letreros y
sefiales de peligro diurnos y nocturnos, conforme a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 90 de fecha 30 de agosto de 2002, publicado en el Diario Oficial
el dia 20 de enero de 2003, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
gue aprueba el Manual de Sefalizacion de Transito sobre “Sefializacion y
Medidas de Seguridad cuando se efectien Trabajos en la Via Publica”, durante
todo el periodo que duren las faenas. Igualmente, debera proveer personal de
sefialeros durante el dia y la noche, como también los equipos de ayuda para
emergencias. El Inspector Técnico de Obras exigird el uso de luces de
advertencia, sefializacion reflectante y todo otro dispositivo que asegure el
cumplimiento de los requisitos indicados. La sefalizacién de faenas debera
retirarse tan pronto como ella se haga innecesaria.

Considerando la importancia que la funcién de los sefialeros (Bandereros) tiene
en la seguridad de los usuarios de camino y siendo, ademas, quienes tienen
mayor contacto con el publico, ellos deberan ser seleccionados cuidadosamente,
de acuerdo a la labor que desemperiaran, debiendo cumplir con los requisitos
de seriedad y responsabilidad en el desempefio de su trabajo.

El personal de terreno deberd usar casaquilla reflectante y los elementos de
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5.11

5.12

5.12.1

5.12.2

5.12.3

5.12.4

5.12.5

seguridad necesarios para la ejecucion de los trabajos que se realicen a nivel de
la calzada.

El incumplimiento de cualquier disposicion referente a sefializacion, seguridad y
mantencion del transito, o su insuficiencia, autorizard a Aguas Araucania S.A.
para su complementacion y mantencion. Los gastos correspondientes seran de
cargo del Contratista y su recuperacion se hara administrativamente, sin forma
de juicio. Sin perjuicio de la eventual aplicacidon de avaluacion anticipada por
estos incumplimientos.

Todos los efectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones
anteriores, sera de responsabilidad directa del Contratista.

No obstante, lo anterior, si a juicio del Inspector Técnico de Obras, el flujo de
transito, el estado de las pistas de rodadura y/o la sefalizacién no son
satisfactorios, el Contratista debera cumplir oportunamente con las
instrucciones correctivas que éste le establezca.

Obligaciones relacionadas con Permisos Municipales y otros cargos.

Sera de cargo del Contratista el pago de los permisos municipales y otros
derechos que algun organismo cobre debido a la ejecucion de las Obras, sin
perjuicio de su posterior cobro a valor proforma.

Obligaciones relacionadas con las Patentes

El Contratista serd responsable y pagara todos los royalties, reclamos y costos
gue surjan de la ejecucion de la Obra y por el uso de materiales, métodos y
equipos de construccién y montaje que se encuentren protegidos por patentes.

El Contratista procedera a la defensa a su propio costo en todo pleito o demanda
entablada contra el mismo o contra la Empresa y pagara todo cargo por danos
y costos formulados contra la Empresa en tales pleitos o demandas en la medida
en que estos se basen en un reclamo de que la Obra o parte de ella haya sufrido
una demanda por patente, y a condicion de que la Empresa avise con prontitud
por escrito al Contratista de la presentacion de tal pleito o demanda y permita
al Contratista defenderse mediante un abogado y le dé toda la informacion
necesaria accesible a la Empresa, asi como asistencia y autorizacion para que
el Contratista pueda hacerlo.

En caso de que como consecuencia del pleito la Obra sea prohibida, el
Contratista tomara todas las medidas posibles sin costo adicional para la
Empresa, para asegurar el uso pleno e irrestricto de la Obra.

Si la Obra es prohibida permanentemente, el Contratista llegara a un arreglo
satisfactorio para la Empresa, el cual puede incluir la remocién desde la Obra,
o un reemplazo de las partes, piezas, materiales, métodos o equipos prohibidos
por equipos no recusables o sus modificaciones de modo que no sean objeto de
prohibicion.

En todo caso, el Contratista reembolsard a la Empresa toda pérdida o dafio que
surgiere por la violacion de tales patentes por parte del Contratista.
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5.13 Obligaciones relacionadas con el Aseguramiento de la Calidad en Obras
de Construccion.

El Contratista es responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones
técnicas del Contrato, realizar a su costo y cargo los ensayes y analisis para el
debido control de la calidad de las obras, y dar a Aguas Araucania S.A. la
confianza de que se cumpla con la calidad exigida.

Seran de responsabilidad y costo del Contratista todos los ensayes y analisis del
control de calidad de los materiales y obras construidas, que certifiquen que las
obras ejecutadas corresponden a las indicadas en los planos, especificaciones
técnicas y demds documentos del Contrato, al margen de aquellas
certificaciones que Aguas Araucania S.A. pudiera llevar a cabo mediante otros
medios en Laboratorios Externos reconocidos y propuestos por el Contratista y
autorizados por el Inspector Técnico de Obras.

El Inspector Técnico de Obras, incluida la Asesoria de Inspeccidon cuando
corresponda, realizara todos los ensayes de control y/o verificaciones
establecidas en las ETG y ETE, todo esto sin costo para Aguas Araucania S.A.

Los resultados de ensayes efectuados por Aguas Araucania S.A. en sus
Laboratorios, o de los que ella encargue a otras instituciones o particulares de
reconocido prestigio, seran considerados como definitivos, sin que ello signifique
eliminar la responsabilidad del Contratista por defectos constructivos.

El Contratista estara obligado a dar todas las facilidades del caso al Inspector
Técnico de Obras para la obtencién de muestras y testigos.

6 LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS (I1.T.0.)

Aguas Araucania S.A. utilizard personal propio o contratarda a una empresa para la
Inspeccion Técnica de las Obras, cualquier alternativa estara formada por un grupo de
profesionales que seran los encargados de velar directamente por la correcta ejecucion
de las obras y, en general, por el cumplimiento del Contrato. Para tales efectos, el o los
profesionales Inspectores Técnicos de Obras (I.T.0.), contardn con todas las
atribuciones que las presentes Bases establecen para el desempefio de su cometido. La
I.T.O. se relacionara con el Contratista directamente a través del Gerente de Contrato,
y en terreno a través del Ingeniero Jefe Residente en Obra, cuya definicion quedara
plasmada en el Organigrama de la Obra. La Empresa o en su representacion la I.T.O.,
decidira todas las materias que surjan con respecto a la realizacién de la Obra.

Ni la Empresa ni la I.T.0. seran responsables de los medios, métodos, técnicas,
secuencias o procedimientos de construccién del Contratista, ni de las medidas de
seguridad o programas correspondientes, asi como tampoco seran responsables de las
fallas o incumplimientos para realizar la Obra por parte del Contratista conforme a los
Documentos del Contrato.

En el caso que la Empresa dé por terminados los servicios de la I.T.O., nominara a un
reemplazante, quien se convertira en la I.T.O. bajo los términos del Contrato.
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Atribuciones de la 1.T.O.

La I.T.O. puede autorizar variaciones menores de la Obra basada en los
requerimientos de los Documentos del Contrato, que no involucren un ajuste de
los Precios del Contrato o del Plazo del Contrato y que concuerden con la
intencién general del Contrato. Estas variaciones pueden hacerse mediante una
Orden de Terreno y seran obligatorias para la Empresa y para el Contratista
quien debera ejecutar la Obra involucrada con prontitud.

La I.T.O. sera el intérprete inicial de los requerimientos de los Documentos del
Contrato y juzgara la aceptabilidad de las Obras involucradas en éstos. Los
reclamos, diferencias y otras materias relativas a la aceptabilidad de la Obra o
a la interpretacion de los requerimientos de los Documentos del Contrato con
relacion a la ejecucion y entrega de la Obra y las presentaciones respecto a
precios y plazos se dirigiran primeramente a la I.T.O. por escrito solicitando una
decision formal conforme a este parrafo, la que sera contestada por la I.T.O.
por escrito en un plazo razonable. El reclamante debera dar aviso escrito de
cada uno de tales reclamos, diferencias u otras materias a la I.T.O. con copia a
la Empresa, en un plazo maximo de quince dias corridos desde el surgimiento
de la situacién que le dio origen, y se presentaran los antecedentes de respaldo
por escrito a la I.T.O., con copia a la Empresa dentro de treinta dias luego del
surgimiento de tal situacién, a menos que la I.T.O. conceda un periodo adicional
de tiempo para asegurar datos mas precisos en respaldo del reclamo. La I.T.O.
resolvera todas las dudas que puedan surgir en relacion a las condiciones de
cumplimiento del Contrato, y resolvera cualquiera ambigiiedad o discrepancia
que pueda aparecer en los Planos, Especificaciones y Documentos del Contrato.

Seguridad en las Obras. La 1.T.0O. podra ordenar el retiro inmediato de un
trabajador del Contratista o de un subcontratista si verifica incumplimiento de
las normas de seguridad, sin perjuicio de las avaluaciones anticipadas definidas
en el Numeral 11.3 y de las otras medidas aplicables conforme a lo definido en
las presentes Bases. Se exigird la presencia de un experto en Prevencion de
Riesgos con la Experiencias indicada en el Anexo N° 4 de las Bases de Licitacion.

Reemplazo del Personal del Contratista. La I.T.O. podra exigir el reemplazo
de cualquier profesional o trabajador del Contratista por insubordinacion,
desérdenes, incapacidad, negligencia u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio de la I.T.O., sin perjuicio de las causales indicadas en la
legislacion del trabajo. El Contratista sera siempre responsable de los fraudes,
vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona separada.
La I.T.O. tendra plenas atribuciones y autoridad para ordenar al Contratista la
salida inmediata del recinto de las Obras, de cualquier persona empleada por el
Contratista para la ejecucion y terminacion del Proyecto o para cualquier
actividad directa o indirecta relacionada con él que, en su opinidn, observe mala
conducta, sea incompetente o negligente en el ejercicio de sus labores o que,
por otros motivos, la I.T.O. la considere indeseable.

Rechazo de Obras y/o Materiales. El Contratista estard obligado a
reconstruir a su costa las obras o reemplazar los materiales que no sean
aceptados por la I.T.O. por no cumplir con las especificaciones técnicas del
Contrato. La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de
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6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.2

los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad, cuando exista el
peligro de que esos materiales sean empleados en la Obra sin su
consentimiento.

Inspeccion y Pruebas: Con el fin de inspeccionar la Obra y su avance, la
Empresa y la I.T.O. tendran siempre acceso a ella, tanto al Sitio de la Obra como
a las instalaciones del Contratista y de sus Subcontratistas u otros lugares donde
se esté fabricando, manufacturando, ejecutando, almacenando o montando
cualquier parte de la Obra. El Contratista facilitara tal inspeccidon y acceso.

Si los Documentos del Contrato, las instrucciones de la I.T.O., las leyes,
reglamentos o cualquier autoridad requiere que se inspeccione, pruebe o
apruebe cualquier parte de la Obra, el Contratista dard aviso con un dia de
anticipacién a la I.T.O. Si alguna de esas partes de la Obra ha sido cubierta,
sera descubierta para su inspeccién y aprobacién al costo del Contratista.

La inspeccidn o reinspeccion de cualquier parte de la Obra puede ser ordenada
por la I.T.O. en cualquier momento durante el curso de la Obra y hasta el
término del Periodo de Garantia establecido en el Numeral 10.8 el Contratista
descubrird o expondra esta parte de la Obra para ser inspeccionada. Si se
considera que esa parte de la Obra cumple con el Contrato, exceptuando lo que
se ha estipulado en este numeral, la Empresa pagara los costos de la exposicion
y de la inspeccion, reinspeccion y restablecimiento. Si se considera que esa
parte de la Obra no cumple con el Contrato, el Contratista pagara estos costos.
La I.T.O. sera quien decida si la parte de la Obra materia de la inspeccion o
reinspeccién aludida en este nimero, cumple o no con el Contrato.

Toda prueba debera hacerse en presencia de la I.T.0. a menos que la I.T.O.
apruebe lo contrario por escrito.

La I.T.O. tiene derecho a rechazar todos los materiales y la Obras que no
cumplan con los requerimientos del Contrato.

Obligaciones de la I.T.O.

Control de Cumplimiento del Programa de Ejecucion del Proyecto. La
I.T.O. sera responsable de hacer cumplir el Programa de Ejecuciéon del Proyecto,
en su etapa de construccion. La I.T.O. estara facultada para exigir al Contratista
incrementar los recursos humanos y materiales, si considera que éstos son
insuficientes y/o inadecuados, conforme con el Contrato, para cumplir con la
ejecucion de la Obra dentro del Programa de Ejecucion del Proyecto. Con el
objeto de proceder a la recepcion de las etapas constructivas, la I.T.O. estara
facultada para solicitar al Contratista la confeccion de los programas que
corresponda y aprobarlos o hacerlos modificar en caso necesario. En caso de
incumplimiento del Contratista a lo solicitado, se procedera, con cargo al
Contratista, a confeccionarlos directamente por AGUAS ARAUCANIA S.A. o por
terceros (aun por trato directo), sin perjuicio de aplicar avaluacién anticipada o
sanciones si correspondiere.

Supervision de las Obras. El Contratista deberd contemplar en sus programas
los tiempos técnicamente necesarios para permitir a la I.T.O. desarrollar las
diferentes recepciones e inspecciones a las obras en ejecucion. Lo anterior no
podra significar retrasos en la ejecucién del Contrato por la Exigencia de Auto
Control de las Obras. La I.T.O. no aceptara inspeccionar trabajos ejecutados sin
la supervision propia del Contratista, a través de su profesional de Control de
Calidad o del residente de la obra, por lo que éste deberd disponer
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permanentemente en los terrenos de personal de supervision adecuado en
cantidad y calidad a las necesidades de las faenas. Los protocolos vy
procedimientos requeridos deberan ser presentados a la I.T.O. con un minimo
de siete dias corridos de antelacidn a la aplicacion del respectivo documento. En
caso de incumplimiento del Contratista con respecto a la cantidad y/o calidad
del personal de la unidad de supervision, asi como en la entrega oportuna de
los documentos sefialados, se aplicara la avaluacion anticipada correspondiente
por cada dia de incumplimiento, pudiendo incluso la I.T.O. detener la
continuacion de los trabajos hasta que éstos se corrijan. Sin perjuicio de lo
anterior, el incumplimiento de un adecuado control de calidad por parte del
Contratista o la no entrega oportuna de los protocolos, procedimientos u otros
documentos requeridos por la I.T.O. significara que ésta podra exigir la
remocion del profesional a cargo de Control de Calidad y si el error del
autocontrol afecta la calidad de las obras o del proceso de tratamiento, se podra
solicitar el cambio del Ingeniero Jefe Residente.

7 ACCESO A LAS OBRAS

Esta prohibido el acceso a las obras de toda y cualquier persona que no esté
expresamente autorizada a ello por AGUAS ARAUCANIA S.A. y/o no se desempefie en
las faenas a cargo del Contratista o un Subcontratista. Las personas debidamente
autorizadas por AGUAS ARAUCANIA S.A. tendran permanentemente acceso a las Obras,
a los terrenos y a todos los talleres, fabricas y otros lugares en que se estén preparando
parte de las Obras o de los que se obtengan materiales, articulos manufacturados,
maquinarias o equipos para las obras.

8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.2.1

DE LAS OBRAS
Método De Construccion

El Contratista presentara por escrito una descripcion general de la forma en que
se propone realizar la Obra y una descripcion mas detallada de la forma en que
propone realizar cualquier parte de la Obra en particular, frente a una solicitud
de la I.T.O. en tal sentido.

Con el fin de garantizar la seguridad, precision y un nivel adecuado de avance
de la Obra, la I.T.O. tendra derecho a revisar con el Contratista el método con
que éste propone ejecutar o estd ejecutando las diversas partes de la Obra, y
si la I.T.O. no aprueba el método de ejecucioén, tendra derecho a requerir del
Contratista, sin costo adicional para la Empresa, que modifique o perfeccione el
método de ejecucidn.

La aprobacién de la I.T.O. del método de ejecuciéon de cualquier parte de la Obra
no relevara al Contratista de su responsabilidad por la ejecucion de la Obra de
acuerdo al Contrato.

Programa de Suministros

A menos que esté estipulado de otro modo, el Contratista debera, dentro de los
primeros treinta (30) dias de validez del Contrato, debera preparar y remitir a la
I.T.O. para su conocimiento y aprobacién, un programa detallado del suministro
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

8.3.1

8.3.2

de tuberias, equipos y materiales, que identifique la fecha de orden de trabajo
y/o de compra, indique el plazo de fabricacién y el plazo de llegada a la obra.
Especial importancia tendra en dicho programa los plazos comprometidos para
aquellos suministros que estén presentes en la ruta critica del Proyecto. A través
de este Programa de Suministros y del programa de Construccion detallado en el
Numeral 8.3, la Empresa y/o en su representacién la I.T.O., determinara los
acontecimientos y las fechas relevantes que estimen necesarios para determinar
los Hitos de Control. La empresa se reserva el derecho de suministrar materiales,
con cargo al contratista, si éste no cumpliera con los plazos asi programados o
mostrara incapacidad para estos efectos.

El Contratista solo podra adquirir aquellos suministros que tengan frentes de
trabajo disponibles para su instalacion, previa validacién de ITO, de acuerdo al
programa de suministros y sus actualizaciones. Solo se pagaran los suministros
una vez que se encuentren debidamente instalados.

Como antecedente para la programacion de suministros, los equipos detallados
en el Anexo N° 5 de las Bases Administrativas estaran disponibles a partir de
los primeros 10 dias del inicio del contrato para ser trasladados a la obra, por lo
gue el Contratista debera estar preparado en esa fecha para, trasladarlo,
recibirlos y custodiarlos hasta ser montados en su lugar de operacion.

En el evento de producirse un atraso en la entrega de las tuberias, equipos o
materiales por una deficiente gestidn del Contratista, este uUltimo no tendra
derecho a solicitar ampliacién de plazo para la ejecucion de la Obra. No obstante,
lo anterior se deja constancia que atrasos en la fecha de llegada de los equipos
o materiales, por responsabilidad de los proveedores y por evidentes razones de
fuerza mayor, hasta por un maximo de 15 dias corridos respecto de las fechas
establecidas en los contratos de compra, no seran motivo para solicitar aumentos
en los plazos de ejecucion de la obra, ni variacién en el precio del contrato.

Este programa sera preparado dentro del marco del plazo establecido en el
Contrato para el término de la Obra, y debera estar incorporado y coordinado
con el Programa de Construccién descrito en el Numeral 8.3.

Programa de Construccion

A menos que esté estipulado de otro modo, el Contratista deberd, a partir de
los primeros quince (15) dias desde la Notificacion que adjudica el Contrato,
preparar y remitir a la I.T.O. para su aprobacion, un programa detallado de
trabajo para cada parte de la Obra junto con una estimaciéon del numero
requerido de personal por semana, y equipos de construccion, necesario para
cumplir tal programa. Dicho programa sera preparado dentro del marco del
plazo establecido en el Contrato para el término de la Obra, vy, si es aprobado
por la I.T.O., el programa detallado de trabajo del Contratista se convertira en
el Programa de Construccion para este Contrato.

Si el Contratista no prepara ni remite un programa detallado de trabajo a la
I.T.O., dentro de los quince primeros dias de la Notificacion que adjudica el
Contrato, o sila I.T.O. no aprueba el programa detallado de trabajo, la Empresa,
a través de la I.T.O., tendra derecho, si lo desea, a preparar el Programa de
Construccidon y remitir una copia al Contratista notificando a éste que tal
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8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.4

8.4.1

8.4.2

9

9.1

programa constituye el Programa de Construccion. En este caso, no habra
cambios en el Precio del Contrato y los otros términos y condiciones del Contrato
permaneceran iguales. Este programa preparado por la I.T.O. sera obligatorio
para el Contratista, quien debera cumplirlo, y se convertira en el Programa de
Construccion para este Contrato.

El Contratista ejecutara la Obra de acuerdo al Programa de Construcciéon. En el
transcurso de la Obra, el Contratista puede ser requerido de presentara laI.T.O.
para su aprobacién un programa mas detallado, ya sea para toda la Obra o para
una parte de ella en particular.

El Contratista completarad cada parte de la Obra en la fecha establecida en el
Programa de Construcciéon o antes, y sera responsable ante la Empresa por
cualquier monto adicional que adeude la Empresa a cualquier persona,
incluyendo otros Contratistas, como resultado de la no-terminacién de la Obra
por parte del Contratista, de acuerdo al Programa de Construccion.

Una vez por semana el Contratista proporcionara a la I.T.O. un Informe de
Avance de la Obra, que contendra la informacion de cada una de las areas y/o
actividades relevantes de la misma, segun formato entregado por la I.T.O. al
inicio de la Obra.

De acuerdo al Programa de Construccion, la I.T.O. establecerd un nimero de
Hitos de Control. La descripcion, fecha de cumplimiento y valores relacionados
con cada hito de control se incorporara al Contrato con la firma de ambas partes
y servird para el control del avance del trabajo durante el desarrollo del
Contrato. La suma de los valores asignados a los hitos seleccionados sera igual
al Precio del Contrato.

El Plazo de Construccidon corresponderda a lo indicado en las Bases
Administrativas de Licitacion Anexo N° 4.-

Equipo de Construccion

Antes de comenzar la Obra, el Contratista presentara a la I.T.O. una lista de los
equipos que pretende utilizar durante el desarrollo de las faenas.

Si alguno de los equipos que aparecen en la lista o alguno provisto después por
el Contratista es, segun la opinién de la I.T.O., inadecuado o inapropiado para
la calidad de la Obra requerida o para completar la Obra en el periodo
contemplado, la I.T.O. puede solicitar al Contratista que cambie tal equipo o
provea mas equipos. El Contratista cumplird tal requerimiento sin cargo
adicional para la Empresa, y en un plazo maximo de 7 dias, sin que esto
modifique las condiciones contractuales del Contrato ya estipuladas.

DESARROLLO DEL CONTRATO

Entrega del Terreno y Trazado de las Obras

Sera responsabilidad del Contratista acreditar por escrito ante la I.T.O., el cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en los documentos del Contrato como previos a la
entrega del terreno y del trazado. Cualquier atraso en acreditar lo anterior, sera de
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exclusiva responsabilidad del Contratista. Sera responsabilidad de Aguas Araucania S.A.
el comunicar a la brevedad por via telefénica o correo electrdnico la fecha de entrega de
terreno la cual no debera exceder de tres dias habiles una vez aprobadas las garantias.

La comunicacién, por via telefénica o correo electrénico, deberda ser formalizada
mediante carta al contratista, dentro de los plazos establecidos.

9.2 Libro de Obras.

Sera obligacién del contratista cumplir con los requisitos de actualizacion y mantencion
del Libro de Obras Digital, cuyo formato e indicaciones seran entregados por la Empresa.
En este, se deberad dejar constancia de todas las comunicaciones entre ambas partes
durante toda la vigencia del contrato y del desarrollo de los trabajos.

Para asegurar el acceso a dicho Libro de Obras Digital, el contratista debera contar con
un dispositivo con acceso a internet donde se podra ingresar al servidor del libro de obra
digital.

Enlace de acceso: https://galena.aguasnuevas.cl/

En este Libro de Obra se dejara constancia de lo siguiente:

a) Fechas de Inicio en areas o sectores de trabajo.

b) De las observaciones que se hicieren sobre la calidad técnica de ejecucién de

trabajos, observaciones administrativas y observaciones sobre las condiciones
de seguridad.

C) De las observaciones o no conformidades que merecieren las obras dadas por
la Empresa al momento de efectuarse la recepcion de las mismas.

d) De cualquier antecedente util para el mejor control, marcha y avance de las
faenas.

El Libro de Obra Digital es el medio oficial de comunicacién entre el contratista y la
Inspeccion Técnica y mediante él se entregara el VOBO y se responderan las solicitudes
del Inspector.

En caso de Paralizacion injustificada de las Obras y la ausencia del Profesional Residente
la I.T.O. podra efectuar las anotaciones que corresponda.

9.3 Coordinacion con Terceros

Si de la ejecucién de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que estén
siendo utilizados por terceros ajenos a la obra, cerrar vias o modificar su accionar
cotidiano, el contratista no podrd actuar en forma unilateral y debera coordinar con la
Inspeccion Técnica de Obras, la mejor solucidn para ejecutar los trabajos propios de la
obra y no afectar excesivamente la cotidianeidad de las actividades del lugar. Los costos
por efecto de la coordinacién seran de cargo del Contratista.

El contratista no podra dar inicio a los trabajos, en la via publica, antes que el I.T.O. lo
autorice previa coordinacién con la Unidad de Comunicaciones de Aguas Araucania S.A.

9.4 Instalacion de Faena

La empresa contratista debera considerar en su programacion que las instalaciones de
faena, en las zonas que apruebe la I.T.0., deberan incluir todo aquello que sea necesario
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para mantener un adecuado, seguro y ordenado desarrollo de la faena tales como
oficinas, laboratorio, bodega, servicios higiénicos o campamentos si corresponde.

La empresa contratista podra alquilar uno o mas bienes raices para estos efectos, previa
aprobaciéon de los mismos por parte de la I.T.0. La empresa debera presentar el
comprobante de pago de la respectiva renta y de los servicios basicos, junto con los
estados de pago.

Al término de la obra, las areas ocupadas por las instalaciones de la empresa contratista,
deberan ser entregadas libres de escombros o materiales extranos, limpias, niveladas a
maquina, si corresponde, y recibidas a entera satisfaccion de la Inspecciéon Técnica.
Todos los elementos proporcionados por la empresa contratista, permaneceran de su
propiedad, en el estado en que se encuentren al término de las obras. La restauracion
ambiental de las areas utilizadas debera considerar las medidas establecidas en las
Bases Ambientales, Territoriales y de Participacién Ciudadana para Obras, que forman
parte de estas Bases.

La empresa contratista repondra toda sefalizacion o marcas existentes que hayan sido
removidas o dafiadas durante la ejecucion de la obra.

9.4.1 Servicios e Instalaciones Temporales

9.4.1.1 El Contratista proveera todos los servicios temporales que requiera la Obra; y
todas las oficinas, comedores, instalaciones sanitarias, instalaciones para
almacenamiento, andamiajes y pisos, plataformas, escaleras y pasamanos
temporales, incluyendo pasamanos temporales alrededor de aberturas en pisos
permanentes, y todos los recintos y equipos que se requieran para la ejecucion
de la Obra y para proteger la Obra y sus trabajadores, a menos que esté
estipulado de otro modo en los Documentos del Contrato.

Como parte de su instalacion de faena, el Contratista habilitard oficinas
temporales para el uso de la I.T.O.

Estas oficinas deberan incluir como minimo una Oficina de 12 m2 y un bafio (1
WC y 1 lavamanos).

La oficina debera estar equipada con 2 escritorios con sus respectivos articulos
de escritorio, 4 sillas, una repisa o estante para archivo, una linea telefénica, y
deberan contar con conexion banda ancha Internet en caso de contar con
factibilidad. Contara ademas con una repisa o estante para archivo, percha y
papelero, pizarra acrilica de 0,60 x 1,0 m con borrador y tres colgadores para
planos.

El pago de todos los servicios de la I.T.O. que incluyen teléfono, electricidad,
agua potable, internet, etc. seran de cargo del Contratista. La I.T.O. debera
tener ademas libre acceso a fotocopias en caso de requerirlas.

9.4.1.2 En el caso del agua, el Contratista proveera todas las obras necesarias para
contar con el suministro en los lugares que se requiera. En cuanto a la energia
eléctrica, la alimentacidn y distribucién correran por cuenta del Contratista. Esto
incluye equipos, generadores, conexiones, paneles de distribucidn,
transformadores, toma eléctrica y lineas de distribucion.

9.4.1.3 Las lineas de servicio temporales deberan estar dispuestas de tal forma que no
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interfieran con ningun trabajo en el Sitio y no atenten contra la seguridad de las
Obras ni de sus trabajadores.

9.4.1.4 El Contratista construird y mantendra en perfecto estado, todos los caminos de
acceso a las diversas areas de la Obra, reparara todos los caminos del Sitio o
Sitio de las Obras que él dane y los mantendra operativos durante la vigencia
del Contrato.

9.4.1.5 El Contratista suministrara todos los materiales y equipos que se requieran para
los Test, incluyendo materiales temporales y equipos necesarios para rellenos,
calefaccion, drenaje, descarga u otros necesarios para las pruebas de la Obra y
proveera toda el agua, vapor, aire, y otros materiales necesarios.

9.4.1.6 El Contratista presentara al I.T.O. una lista y disposicion espacial de todos los
edificios, cobertizos de almacenamiento, areas y otras instalaciones y servicios
temporales que el Contratista requiera, ubicandolos donde instruya la I.T.O., y
los mantendra en orden y libre de basura durante la vigencia del Contrato.

9.4.1.7 Al término de la Obra el Contratista retirara del Sitio todos los servicios e
instalaciones temporales salvo aquellos provistos por la Empresa.

9.5 Trazados Topograficos, Instrumentos y Personal de Control

Sera de responsabilidad y costo del Contratista el replanteo y el estricto control
planimétrico y altimétrico de la obra, para lo cual debera disponer en la faena, del
personal e instrumental adecuado para efectuar todos los controles que sean necesarios.
En el acto de entrega del terreno y trazado, Aguas Araucania S.A. indicara la ubicacion
de las obras, fijando puntos de origen perfectamente individualizados.

El Contratista sera responsable del replanteo o estacado exacto de las obras en relacion
a los puntos originales establecidos por Aguas Araucania S.A. y de acuerdo a los
antecedentes disponibles del Contrato. El Contratista deberd tener presente que, en el
tiempo transcurrido entre la etapa de disefio y la construccion, pudiera haberse perdido
el estacado que fue ejecutado en su oportunidad.

Una vez iniciadas las faenas, el Contratista debera conservar o reponer los elementos,
estacas, etc., que materializan el replanteo del proyecto. Para estos efectos, debera
contar con los instrumentos, personal auxiliar, topdgrafos, niveladores, alarifes, etc., y
en general, todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

El Inspector Técnico de Obras debera exigir un control de estas labores al inicio de las
obras, para cuyo objeto el Contratista debera poner a su disposicion todos los elementos
necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempenfo.

Salvo los errores atribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gestién del
Contratista, ya sea en la posicién, niveles, dimensiones o alineacién de las obras,
deberan ser rectificados por aquél, por su propia cuenta y a entera satisfaccion del
Inspector Técnico de Obras. La comprobacion de cualquier linea o nivel por parte de
Aguas Araucania S.A. o del ITO sera de cargo del Contratista.

El Inspector Técnico de Obras, no liberard de modo alguno al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de éstos.

BAG - 66



BASES DE LICITACION

9.6 Pozos de Empréstito

La eleccion del sitio de los pozos de empréstitos que serviran a la obra es de
responsabilidad del Contratista. La informacion sobre pozos o materiales que pudiera
entregarse en los documentos de licitacién, tendra el caracter solamente informativo y
no constituye compromiso para Aguas Araucania S.A. El pago de los derechos de
extraccion y los derechos de puerta y de los perjuicios causados para lograr su
aprovechamiento, sera de exclusiva cuenta del Contratista.

Los pozos de empréstitos deberan ser aprobados por el Inspector Técnico de Obras v,
en los documentos que entregue el Contratista al momento de solicitar dicha aprobacién,
deberad quedar expresamente indicado que la explotacion de los pozos, cualquiera sea
su naturaleza, incluye los accesos para llegar a ellos e involucra todas las obras
especiales que resulten necesarias, como asi también, la recuperacion de la vegetacion
al finalizar la extraccion. La cobertura vegetal que se retire, sera acopiada en un lugar
elegido para tal efecto, y se utilizara posteriormente para recubrir las superficies
expuestas, a satisfaccion del Inspector Técnico de Obras.

9.7 Suministros, Materiales, Aranceles e Impuestos
9.7.1 Calidad

Todos los materiales, tuberias y equipos suministrados por el Contratista, los
“Suministros”, seran nuevos y su calidad debera ceiirse a las Especificaciones
Técnicas Generales o Técnicas Especiales que forman parte de las presentes
Bases de Licitacion y deberd ademas contar con la aprobaciéon de la I.T.O. vy, si
no estd especificada, seran nuevos y de la mejor calidad.

Si alguna Especificacion indica que el Contratista puede proveer o usar un
sustituto igual a cualquier material o equipo especificado, y si el Contratista
desea proveer o usar un sustituto, hara, tan pronto como le sea comunicada la
adjudicacion del Contrato, una solicitud escrita a la I.T.O. para la aprobacién del
sustituto debiendo comprobar con los estudios que corresponda y certificar por
escrito que el sustituto propuesto realizara adecuadamente las funciones
impuestas por el disefio general. Sera de un material similar a la especificada y
serd adecuado para el mismo uso y debera realizar la misma funciéon que la
especificada en las Especificaciones Técnicas. No se ordenara ni instalara ningun
sustituto sin la aprobacion escrita de la Empresa quien juzgara la equivalencia.

La aprobacién por parte de la Empresa de cualquier cambio de especificacién de
cualquiera de los equipos ofertados por el Contratista, no lo libera de su total e
irrestricta responsabilidad de proveedor de equipos, debiendo garantizar su
funcionamiento, rendimiento y durabilidad de acuerdo a los términos del
Contrato y de todos los documentos que lo componen.

Todos los materiales y equipos seran aplicados, instalados, conectados,
montados, usados, limpiados y acondicionados de acuerdo a las instrucciones
del fabricante, excepto si esta especificamente estipulado de otra forma en los
Documentos del Contrato.
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9.7.2 Recepcion y Responsabilidad por los Suministros.
9.7.2.1 Suministros aportados por el Contratista:

El Contratista sera responsable de generar las 6rdenes de compra, controlar su
fabricacion, preparar y cancelar los documentos de internacion si corresponde
y traslados hasta las obras, trasladar hasta el Sitio o Sitio de la Obra, aceptar
las condiciones con que fuera recibido en la Obra, mantenerlo durante su estadia
en Obra cuidando de que no sufra ningun dano, trasladarlo hasta el lugar de
Instalacién o Montaje, instalarlo o montarlo en su lugar de operacién, realizar
las pruebas que se requieran para comprobar su correcto funcionamiento, para
cada uno de los Suministros aportados por el Contratista bajo los términos y
responsabilidades establecidas en el Contrato.

La Empresa podra inspeccionar o determinar quién los debe inspeccionar si asi
lo estima conveniente, todos los equipos y materiales suministrados por el
Contratista, para la Obra, sea en su lugar de fabricacion si asi lo amerita o en
el Sitio de la Obra y podra solicitar todos los certificados de calidad que estime
convenientes para asegurar la calidad y funcionalidad de los suministros.

El Contratista debera entregar un Procedimiento de Recepciéon y Cuidados de las
Tuberias que se proveeran, incluyendo las instrucciones para su manejo en
Obra, manipulacién, montaje y las condiciones de almacenamiento
especificadas por el fabricante, documentos que se consideraran parte del
Contrato y Procedimiento de Control para la I.T.O.

El Contratista deberad destinar el personal bodeguero / vigilante apropiados,
desde la llegada del primer embarque hasta que finalice la etapa de instalacién,
siendo de su responsabilidad el almacenamiento, custodia y administracion de
los Suministros.

Para el caso de la provision de tuberias, se exigira un contrato escrito que
obligue al Proveedor a los términos de los Documentos del Contrato, en la
medida que se apliquen a las responsabilidades del Proveedor. El Contrato con
el Proveedor debera ser sometido a revision por parte de la Empresa y de la
I.T.O. previo a su firma.

9.7.2.2 Suministros aportados por la Empresa:

Los materiales y equipos detallados en el Anexo N© 5 estaran disponibles dentro
de los primeros diez dias de iniciadas las faenas para ser trasladados a la obra,
por lo que el Contratista debera estar preparado en esa fecha para recibirlos y
custodiarlos hasta ser montados en su lugar de operacion.

El Contratista inspeccionara todos los equipos y materiales suministrados por la
Empresa para la Obra que estén en el Sitio en el momento que el Contratista se
haga cargo de él, e inspeccionard de ahi en adelante aquellos que sean
suministrados por la Empresa al Contratista luego de recibidos.

Si la inspeccion del Contratista revela evidencia de pérdida o dafio, el Contratista
informara de inmediato a la I.T.O.
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A menos que el Contratista informe a la I.T.O., inmediatamente después de
recibidos y revisados dichos bienes, de pérdida o dafio, se considerard que el
Contratista ha recibido el equipo y los materiales a su cuidado, custodia y control
sin pérdidas ni dafos.

Desde el momento en que el Contratista recibe para su cuidado, custodia y
control, equipos y materiales provistos por la Empresa para la Obra, hasta el
momento en que la Obra sea terminada, el Contratista serd responsable e
indemnizara toda pérdida y dafio que pueda sufrir tal equipo, incluyendo
defectos y deficiencias, excepto defectos y deficiencias latentes u ocultas, que
no podian, segun la opinion de la I.T.O., haber sido descubiertas en el momento
de la inspeccion del Contratista, asi como con respecto a todos los costos de re-
adquisiciéon, re-entrega, desmantelamiento, reinstalacion, reparaciéon y
restauraciéon de tales equipos o materiales.

9.7.2.3 Descarga y Almacenamiento de Suministros aportados por la Empresa:

9.7.3

El Contratista deberd, sin demora, recibir, descargar, manejar, transportar en
el Sitio de la Obra, inspeccionar y, si es necesario, almacenar y re-manipular y
transportar, todos los equipos y materiales suministrados por la Empresa para
la Obra que se encuentren programados para llegar al Sitio de la Obra durante
el tiempo en que el Contratista esté en él de acuerdo al Programa de
Construccién, y también todos los equipos y materiales suministrados por el
Contratista para la Obra, no importando el momento en que lleguen.

Si los equipos o materiales en los que el Contratista tiene responsabilidad por
su recepcion, descarga, manipulacién, transporte y almacenamiento son
descargados, manipulados, transportados y almacenados por la Empresa, los
gastos que en ello incurra la Empresa seran reembolsados por el Contratista a
su sola solicitud o seran deducidos por la Empresa de dineros adeudados al
Contratista segun el Contrato.

Los gastos por demora, en que incurra la Empresa debido a que el Contratista
no hace la descarga dentro del tiempo contemplado por el transportista, seran
deducidos por la Empresa de dineros adeudados al Contratista.

Salvo si esta estipulado de otra forma en el Contrato, el Contratista proveera
almacenamiento en areas designadas por la I.T.O., tanto abiertas como
protegidas de la intemperie para los materiales suministrados para la Obra tanto
por la Empresa como por el Contratista, a la entera satisfacciéon de la I.T.O.

Impuestos, Aranceles, Leyes Sociales y Otros

El Contratista pagara todos los impuestos, y aranceles aduaneros, leyes sociales
y todo otro cargo aplicable o relacionado con la Obra, todos los cuales estan
incluidos en el Precio del Contrato.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) del Decreto Ley N° 825 relacionado con los
servicios establecidos en este Contrato serda agregado a las facturas
correspondientes a cada estado de pago y serd pagado por la Empresa al
Contratista.
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9.7.4 Muestras y Especificaciones de los Fabricantes

Si asi lo requiere la I.T.O., el Contratista indicara la fuente de cualquier material
que proponga usar en la Obra.

El Contratista proveera, para la aprobacion de la I.T.O., y a su propio costo, las
muestras y especificaciones de los fabricantes que la I.T.O. requiera. La obra se
hara de acuerdo a las muestras y especificaciones de fabricantes aprobadas por
escrito por la I.T.O.

9.7.5 Materiales y Trabajos Rechazados

9.7.5.1 El Contratista retirara con prontitud del recinto todo material provisto por él
mismo y rechazado por la I.T.O. por no cumplimiento del Contrato, y lo
reemplazara oportunamente con materiales que cumplan con el Contrato, sin
gasto alguno para la Empresa.

9.7.5.2 Si el Contratista no retira prontamente tales materiales rechazados, la Empresa
puede retirarlos y almacenarlos con cargo para el Contratista, ademas de
cualquier otra solucién que la Empresa pueda tener.

9.7.5.3 El Contratista removerd y rehara con prontitud todas las partes de la Obra
rechazadas por la I.T.O. por no cumplimiento del Contrato, sin gasto para la
Empresa, y pagard todo gasto que resulte del arreglo de otras obras o
propiedades que sean destruidas por tal remocion o re-ejecucion.

9.7.5.4 Si el Contratista no remueve o rehace prontamente tales partes rechazadas de
la Obra, la Empresa puede, sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga,
ordenar tal remocién o re-ejecucidon por sus propios medios o los de Otros de
acuerdo a las estipulaciones del Numeral 10.5.

9.7.5.5 Si en la opinidon de la I.T.O. no es conveniente corregir alguna Obra defectuosa
u Obra que no haya sido ejecutada conforme a los Documentos del Contrato, la
Empresa deducird del Precio del Contrato el monto determinado por la I.T.O.
como equivalente a la diferencia en valor entre la Obra tal como fue hecha y
aquella requerida en el Contrato.

9.8 Informes.
9.8.1. Informe Ejecutivo Semanal.

El Contratista deberad emitir semanalmente un informe, via correo electrénico u otro
medio autorizado por la I.T.O. el primer dia habil de cada semana, con el cual se reflejen
el estado de avance y gestidon del contrato en a lo menos los siguientes tépicos:

a) Plan de Avance.

Comentario para cada frente de trabajo en ejecucion que ilustre lo ejecutado y
los trabajos que realizard en el mes siguiente.

b) Avance de la Obra.

i. Fisico: Debe indicar graficamente las curvas de avance presentadas en el
Programa de Trabajo vigente y de avance real, considerando el plazo total del
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Contrato. Estas curvas de avance se referiran a las principales partidas del
Contrato, seglin se determine de acuerdo con el Inspector Técnico de Obras; en
caso de algun desacuerdo, se aplicara lo sefialado por este ultimo. Debe incluir
las tablas con avance fisico expresado en % y montos de inversién en moneda
base.
ii. Financiero: En un formato similar al anterior mostrar las curvas de avance
financiero del Programa Vigente y Real en base de los Estados de Pago, en
moneda base contrato.
c) Informe de Maquinaria.
Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas-maquinas ocupadas.
Para algunos equipos se podra emplear la unidad Mes.
d) Informe de Personal.
El informe debe resumir en hombre-dia, la siguiente clasificacién de personal:
i. Personal de Costo Directo: Mano de Obra no calificada (capataces y personal
de menor preparaciéon) y Mano de Obra calificada (profesionales, técnicos y
administrativos).
ii. Personal profesional y administrativo asignado a la obra: Profesionales,
Técnicos y Administrativos.
e) Informe de Seguridad y Salud Ocupacional.
El Contratista debera entregar al Inspector Técnico de Obras las estadisticas de
accidentabilidad del periodo, y un informe de investigacion de accidentes respecto
de los accidentes ocurridos durante el mes, tal y como se sefala en las Bases de
Prevencion de Riesgos que forman parte de estas Bases de Licitacion.
f) Informe del Plan Ambiental de Trabajos en Obra.
El contratista deberd entregar un informe segun lo sefialado en las Bases de
Gestion Ambiental, Territorial y de Participaciéon Ciudadana para Contratos de
Obras Publicas, que forman parte de estas Bases de Licitacion.
g) Informe de Ensayos de Calidad y Evaluaciones Técnicas.
Sintesis y resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por el
Laboratorio de uso del Contratista. Ello es sin dbice de las informaciones que
deban ser entregadas a las unidades de control técnico Aguas Araucania S.A. o
dependientes de él (Laboratorios Regionales, IF, etc.).
h) Informe de Asuntos Pendientes.
El Contratista deberd entregar un Informe de Asuntos Pendientes, con las
situaciones que a su juicio se encuentran sin solucion. En el caso que en un
Informe no se mencione un Asunto Pendiente reportado en un Informe anterior,
se entendera que éste ha sido resuelto a satisfaccién del Contratista y por lo tanto
se entendera que éste otorga al mandante el mas amplio y total finiquito sobre
el punto.
Los informes deberan identificar claramente el problema indicando sus causas,
gestiones realizadas, acciones futuras y plazos estimados para su logro.
i) Informe Fotografico.
Se debera adjuntar set fotografico con comentarios de los hitos relevantes del
periodo informado.

Estos informes seran obligatorios, en casos de excepcionales el Inspector Técnico de

Obras, podra autorizar un plazo distinto para la entrega de la informacion.

El formato del Informe Ejecutivo Semanal se entregara por la I.T.O. al inicio del contrato
y complementara al Informe Mensual de Obras.

9.8.2. Informes mensuales.
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El Contratista debera informar mensualmente, y complementando la informacién de los
Informes Ejecutivos Semanales, los avances y gestiones realizadas del mes anterior

La estructura y contenido del Informe Mensual debe ser acordado entre el Contratista y
el Inspector Técnico de Obras al inicio del Contrato y emplearse sistematicamente
durante todo el periodo de construccion. Sin embargo, el Informe Mensual de Obras
debera incluir:

A) Antecedentes laborales.

1.- Contratos de Trabajo y Anexos actualizados de cada trabajador de la Obra
2.- Copia Notarial del Libro de Remuneraciones

3.- Liquidaciones de sueldo, (comprobante de pago) de cada trabajador

4.- Copia de libros de Asistencias

5.- Finiquitos del Periodo, debidamente firmados

Previsionales y financieros

6.- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-
1) de la correspondiente obra, validamente emitido por la Inspeccion del Trabajo
7.- Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales (F30), validamente
emitido por la inspeccién del trabajo

8.- Formulario F29 validamente emitido por Servicio de impuestos internos

9.- Certificados de pago de cotizaciones laborales.

10.- Certificado de Deudas, validamente emitido por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Comisién para el mercado financiero.
B) Seguridad y Salud Ocupacional

1.- Registro de Charlas de Induccién Personal de Obra (segun indica DS40)

2.- Copia de pago de cotizacion de Mutualidad Adherente

3.- Informe de actividades ejecutadas de SySO, seguimiento de la matriz de
Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos (IPER)

4.- Registro fotografico de senalizaciones y delimitaciones de frentes de trabajos
e instalacion de faenas

5.- Registro de entregas de Reglamento Interno

6.- Registro de entregas de elementos de proteccion personal

7.- Informe de hechos relevantes.

C) Medio Ambiente

1.- Informe de actividades ejecutadas de Plan Ambiental de Trabajo en Obras
(PATO): Seguimiento de Matriz de Aspectos Ambientales Significativos (MAAS),
Gestion de residuos soélidos, liquidos y peligrosos de obra.

2.- Registro de controles a la MAAS

3.- Registros de difusién de la MAAS

4.- Informe de Incidentes Ambientales

5.- Set Fotografico indicando el uso eficiente de recursos; Reciclar, reutilizar,
reducir y/o recuperar materiales de obra (plan 4R)

6.- Certificados de disposicion final de residuos

D) Otros Documentos

Corresponde a otros antecedentes que la I.T.O. estime conveniente adjuntar para
asegurar el control y seguimiento del cumplimiento de las presentes Bases de
Licitacién y los correspondientes antecedentes técnicos.

Dicho informe deberd ser entregado entre los dias 15 y 20 del mes siguiente al
informado. Estos informes seran obligatorios aun cuando no se curse estado de pago en
el periodo, en casos de excepcionales el Inspector Técnico de Obras, podra autorizar un
plazo distinto para la entrega de esta informacion.
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9.8.3. Otros informes.

A solicitud por escrito del Inspector Técnico de Obras, el Contratista preparara
determinados informes para facilitar el control y la coordinacion de la faena, para
detectar cualquier desviacién que permita tomar oportunamente medidas en los
programas de construccién, de ingenieria, de suministros, etc. que eviten el retraso de
la Obra. Estos informes podran ser sistematizados hasta normalizar la situaciéon que se
detecte.

9.8.4. Indicadores mensuales.

Dentro de los primeros 3 dias habiles del mes, se deberd entregar cada uno de los
registros estadisticos mensuales correspondientes a Accidentabilidad, Incidentes
Ambientales y Trabajos en la Via Publica.

La estructura y contenido de los Indicadores Mensuales sera indicado por el Inspector
Técnico de Obras al inicio del Contrato.

9.8.5. Informe Final - Memoria Descriptiva.

El Contratista debera entregar a solicitud de la I.T.O., conjuntamente con la solicitud de
recepcion provisional de las obras, un Informe Final con la Memoria Descriptiva de las
obras construidas, indicando los principales problemas y soluciones adoptadas,
rendimientos, controles efectuados, controles, medidas y planes de manejo ambientales,
territoriales y de participacién ciudadana implementados, estadisticas, respaldos
fotograficos y todo otro aspecto que se estime de interés. Este informe sera parte de la
informacién a considerar para la recepcién provisional y su calidad y oportunidad de
entrega seran especialmente considerados en la posterior calificacion del Contratista.
Previo a la emision del Informe, el Contratista someterd al andlisis y aprobacién del
Inspector Técnico de Obras la estructura y el tenor del Informe.

9.9 Cambios y Modificaciones del Contrato de Obra

9.9.1 La Empresa tendra la facultad, a su sélo requerimiento, para eliminar partidas
dentro del Contrato de la Obra y contratarlas con un tercero. En ese caso se
retirara el costo unitario total de la partida del presupuesto.

9.9.2 La Empresa tendra la facultad, a su sélo requerimiento, para efectuar cambios
en la obra proyectada. Los cambios en la Obra que deriven en una modificacion
del Precio del Contrato, seran evaluados a costo total de los precios unitarios,
si los hubiere, establecidos en el Presupuesto donde, en la opinién de la I.T.O.,
sean aplicables. Estos cambios en la Obra pueden constituir tanto aumentos
como disminuciones del costo unitario total de la partida, lo que se traducira en
un aumento o disminucion del costo total del contrato.

9.9.3 Si no existen tales precios unitarios o si en la opinién de la I.T.O. tales precios
unitarios no son aplicables, los cambios de la Obra u otras circunstancias seran
evaluados a suma alzada o a precios unitarios de mutuo acuerdo entre las
partes. Para lograr dicho acuerdo las partes emplearan sus mejores esfuerzos.

9.9.4 Si no se pueden convenir tales sumas alzadas o precios unitarios, los cambios
de la Obra seran evaluados por la I.T.O. en base a una administracion delegada,
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9.9.5

9.9.6

9.9.7

9.9.8

9.10

como la suma de los items de Mano de Obra Directa, Materiales, Equipos y
Herramientas, respetando los precios detallados en el Analisis de Precios
Unitarios o incluyendo nuevos precios de los items seflalados con los respaldos
necesarios y satisfactorios para la I.T.O.

En el caso de la Obra ejecutada conforme al Numeral 9.9.4, el Contratista
presentara a la I.T.O. para su certificacion un informe en triplicado respecto de
la obra ejecutada identificando el trabajo realizado e incluyendo la informacién
requerida por la I.T.O. El informe irda acompaiado de las facturas de respaldo
recibidas por el Contratista y por reportes de Mano de Obra, Equipos y
Herramientas autorizados por la I.T.O. Los informes y las facturas certificadas
por la I.T.O. seran presentados mes a mes en cada estado de pago.

Se encuentra prohibida la ejecucién de obras extraordinarias, aumentos de
obras o modificaciones de obra que no hayan sido previamente aprobadas por
la Inspeccién Técnica y Aguas Araucania S.A y cuya modificacién de contrato no
se haya previamente suscrito. Lo anterior no aplicard en casos de urgencia,
siempre y cuando exista solicitud escrita del Inspector Técnico de Obras y
aprobacion previa de Aguas Araucania S.A. expresada a través de una orden de
ejecucion inmediata por escrito. En tal caso se podran efectuar obras
extraordinarias, aumentos o modificaciones sin esperar la escrituracion de las
modificaciones, y la emision de las correspondientes garantias.

El Contratista renuncia expresamente a solicitar pago o indemnizacién alguna
por obras extraordinarias, aumentos de obra o modificaciones de obra que
hubiera ejecutado sin cumplir con lo sefialado en el inciso precedente.

El Contratista no podra hacer por iniciativa propia, cambio alguno en los planos
o especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera
reconstruir las obras sin cargo para Aguas Araucania S.A., o reemplazar por su
cuenta los materiales que, a su juicio de la Inspeccion Técnica de Obras, se
aparten de las condiciones del contrato.

Pagos

9.10.1 Generalidades

La entrega de los montos del contrato se hara por estados de pago mensual.

Los Estados de Pago no constituyen aprobacién alguna de calidad de la obra ejecutada.
En el caso de la aplicacion de precios unitarios, las cantidades de obra a pagar en cada
Estado de Pago sdélo constituyen abonos a la cantidad final que debera ser propuesta por
el Contratista, aprobado por la I.T.O.

En consecuencia, las cantidades de obra ejecutadas a Precios Unitarios, contenidas en
un Estado de Pago, podran ser ajustadas en los Estados de Pago siguientes si se
constataran errores u omisiones en las cantidades parciales de Estados de Pago ya
cancelados.

9.10.2 Anticipo

No se considera.
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9.10.3 Estados de Pago

Antes del ultimo dia habil del mes en que el Contratista ha ejecutado el trabajo, el
Contratista presentara a la I.T.O. para su aprobacién, un Estado de Pago por el valor del
trabajo realizado durante el mes correspondiente del modo especificado por la I.T.O. Se
incluira el detalle del Estado de Pago en archivo magnético en formato Excel o similar.

La certificacidon del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obras,
quien verificara en terreno la cantidad y calidad de las obras ejecutadas al dia 30 de
cada mes, incluyendo las correspondientes partidas ambientales, territoriales y de
participacion ciudadana asociadas al Avance de Obras.

Sera requisito para cursar un estado de pago, que el contratista entregue previamente,
al Inspector Técnico de Obras, los siguientes antecedentes:

a) Formulario F30 de la Direccién del Trabajo.

b) Formulario F30-1 de la Direccion del Trabajo.

c) Formulario F29 del Servicio de Impuestos Internos.

d) Planillas de cotizaciones declaradas y pagadas (AFP, Isapre, FONASA, Mutuales, CCAF,
Seguro de Cesantia u otros) o Certificado de pagos de cotizaciones previsionales de
Previred.

f) Dicom Laboral.

g) Asi como los comprobantes de pago de los inmuebles arrendados y de los servicios
basicos.

En el caso que el contratista se encuentre utilizando subcontratistas, debera entregar
copia de los mismos pagos efectuados por dichos subcontratistas a los organismos
pertinentes.

El Estado de Pago calculado al dia 30 de cada mes podra ser cursado a contar de la
aprobacion del mismo por parte del I.T.O.

El estado de pago minimo sera el presentado de acuerdo al Avance de las Obras referido
a la Carta Gantt entregada con una tolerancia de 5%; salvo el primero, el Ultimo, los
reajustes y los de canje de retenciones.

Los estados de pago en contratos seran informados por el contratista cuando se hayan
ejecutado por lo menos las cantidades de obras que se establezcan en las bases y que
consten en un avance de obra verificado por el Inspector Técnico de Obras.

9.10.4 Retenciones.

En cada estado de pago parcial se retendra un 10% del valor de la obra pagada, hasta
enterar un 5% del valor total del contrato, incluido sus aumentos.

Si por cualquier motivo considerado en estas Bases, Aguas Araucania S.A. hace uso de
las retenciones o garantias o de una parte de ellas, serd obligacion del contratista
reponer éstas en su totalidad o en la parte de ellas que se hubiese utilizado, hasta
completar el monto y el plazo de las garantias vigentes. El no cumplimiento de lo anterior
dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origind el uso de las retenciones, se
considerara para todos los fines pertinentes, como un incumplimiento grave del contrato
pudiendo cobrarse las garantias pertinentes.

Las sumas retenidas se devolveran al Contratista en el Estado de Pago Final una vez
recibida conforme la Obra.
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9.10.5 Gastos Reembolsables

Antes o el mismo dia 25 de cada mes, el Contratista debera presentar una rendicién de
gastos reembolsables claramente detallados a la I.T.0. con todas las facturas y
documentos de respaldo necesarios en original y 2 copias.

Se debera incluir un certificado o comprobante de pago de los gastos reembolsables, vy,
en el caso de tratarse de suministros, deberd acreditarse la recepcion de ellos en el Sitio
o Sitio de la Obra.

La I.T.O. tendra un plazo de 10 dias para revisar la rendicién presentada y certificar el
monto a cancelar que corresponda a la Empresa.

9.10.5.1

9.10.5.2

9.10.5.3

9.10.5.4

9.10.5.5

9.10.5.6

Cuando la Obra esté siendo ejecutada sobre la base de precios unitarios,
el valor del trabajo serd el nimero de unidades completadas totalmente
de la Obra medidas segun se describe en los Documentos del Contrato vy,
a menos que esté estipulado de otro modo en los Documentos del
Contrato, el valor del trabajo no incluird materiales entregados en el Sitio
y que aun no hayan sido incorporados en la Obra.

Cuando la Obra esté siendo ejecutada en base a Suma Alzada, el valor del
trabajo en la Obra o cambio de la Obra ejecutada se basara en el
porcentaje de la Obra ejecutada por el Contratista, segun el Presupuesto
y no incluird el valor de los materiales puestos en el Sitio y que aldn no
hayan sido incorporados en la Obra.

Cuando la obra esté siendo ejecutada sobre base de administracion
delegada, el valor del trabajo de la Obra ejecutada se basara en los pagos
qgue ha hecho el Contratista segun certifiquen las facturas u otros registros
incluyendo evidencia de pago por el Contratista a la satisfaccion de la
I.T.0., mas el porcentaje del honorario si correspondiera, igual al
porcentaje de la Obra completada.

Si la I.T.O. aprueba el valor del trabajo de la Obra y la suma adeudada y
por pagar establecida en el estado de pago del Contratista, dentro de cinco
(5) dias después de recibida la solicitud, la I.T.O. debera certificar a la
Empresa que dicho Estado de Pago esta correcto.

En caso que la I.T.0. no apruebe el Estado de Pago, la I.T.O. determinara
el valor del trabajo realizado por el Contratista durante el mes anterior y
la suma adeudada por pagar respectiva y certificara el valor determinado
a la Empresa.

Los titulos de propiedad de los materiales y equipos de la Obra seran
traspasados a la Empresa en el momento de su inclusiéon en un Estado de
Pago o de una rendicion de gastos, lo cual implicara la transferencia en
dominio de aquellas partes de la Obra concluidas a la Empresa.

En consecuencia, el Contratista presentard también con cada Estado de
Pago, una declaracion formal que establezca que la Obra ejecutada y
dichos materiales y equipos estan libres y exentos de todo embargo y
reclamo de sueldos, servicios, tasaciones gubernamentales, materiales u
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9.10.5.7

otros, y que no existe ninguna demanda con respecto de los cuales se
pudiera establecer una obligacion derivada de la ejecucion de la Obra, y
en el caso del Estado de Pago final, que el plazo para invocar cualquier
tipo de cargo ha expirado.

Si la LT.0. considera que el Contratista no estd cumpliendo
adecuadamente sus responsabilidades contractuales con respecto a pagos
a Subcontratistas, empleados y proveedores de materiales y servicios
asociados a la Obra, la I.T.O. puede requerir al Contratista que presente
junto con cada Estado de Pago, evidencias satisfactorias en la opinién de
la I.T.O., relativas al cumplimiento apropiado de las obligaciones del
Contratista con Subcontratistas, empleados y proveedores. En este
sentido, el Contratista debera adjuntar al Estado de Pago un certificado de
la Inspeccion del Trabajo que sefiale el pago de los salarios y obligaciones
previsionales de los trabajadores respecto del mes anterior al que se cursa
el Estado de Pago y certificados que acrediten que no tiene deudas
pendientes con los Subcontratistas o Proveedores que la I.T.O. estime
necesario controlar.

9.10.6 Pago por parte de la Empresa

9.10.6.1

9.10.6.2

9.10.6.3

En caso de existir anticipo y a menos que esté estipulado de otro modo,
dentro de los treinta (30) dias de haber sido notificado del monto del
Estado de Pago certificado por la I.T.O, conforme al Numeral 9.10.5.4., la
Empresa pagara al Contratista el resultado de descontar a dicho monto, el
valor resultante de aplicar el porcentaje de anticipo otorgado al 100% del
monto certificado y el valor resultante de aplicar el porcentaje de retencién
estipulada al 100% del monto certificado, menos cualquier suma que el
Contratista adeude a la Empresa, previa presentacion de la
correspondiente factura con al menos 15 dias de antelacién a la fecha de
pago. En caso de existir descuentos adicionales a la retencion estipulada,
el Contratista debera enviar nota de crédito por el monto descontado.

La retencion de un 10% de cada estado de pago no sera reajustable y
constituirda un fondo de garantia, entre otros, para el correcto
cumplimiento de la ejecucidn de las obras, sin perjuicio de aplicar dichos
fondos en favor de la Empresa por concepto de avaluacion anticipada,
indemnizaciones o cualquier otro pago que fuere procedente.

Las reparaciones o cambios necesarios para corregir la Obra seran
indicados por la I.T.O. y pueden ser ejecutados por el Contratista o por
quien designe la Empresa seguln la mejor conveniencia de ésta tltima.

El saldo del fondo, si lo hubiera, luego de haber hecho las reparaciones o
cambios, y una vez que se haya verificado que la Obra funciona
normalmente, serd devuelto al Contratista sujeto a estas Condiciones
Generales dentro de los 45 dias siguientes a la Recepcidn Provisoria
definida en el Numeral 10.1.

A menos que esté estipulado de otro modo, dentro de los treinta (30) dias
de haber sido notificado del monto de los gastos reembolsables certificado
por la I.T.O, conforme al Numeral 9.10.5, la Empresa pagara al Contratista
el resultado de descontar a dicho monto cualquier suma que el Contratista
adeude a la Empresa, previa presentacion de la correspondiente factura
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con al menos 15 dias de antelacion a la fecha de pago. En caso de existir
descuentos adicionales, el Contratista debera enviar nota de crédito por el
monto descontado.

9.10.6.4 La emisidon de un certificado por la I.T.O. y la aceptacién por parte del
Contratista del monto o montos certificados para pago constituiran una
renuncia y liberacion del Contratista en favor de la Empresa de toda
demanda hecha por el Contratista segun el Contrato, excepto soélo las
demandas, si las hubiera, especificadas en el certificado como no pagadas.

9.10.6.5 Toda suma que el Contratista hubiere de pagar a la Empresa por
suministros, materiales o servicios prestados por la Empresa al Contratista
0 que la Empresa pudiera recuperar del Contratista bajo las estipulaciones
del Contrato o que el Contratista adeudare de otro modo a la Empresa,
puede ser compensada por la Empresa contra cualquier pago adeudado al
Contratista.

9.10.6.6 Todo pago que el Contratista deba realizar por concepto de permisos,
derechos o autorizaciones de parte de terceros, sera pagado por la
Empresa como gastos reembolsables, en caso de estar expresamente asi
establecido en el Contrato.

9.10.7 Pago por parte del Contratista

9.10.7.1 El Contratista pagard oportunamente, a medida que venzan, todos los
cargos por materiales, mano de obra, equipos y servicios.

9.10.7.2 Ni el pago final, ni ninguna parte del mismo, se hara exigible hasta que el
Contratista, si asi lo requiere la Empresa o la I.T.O., no obtenga y presente
a la Empresa una liberacion completa de toda obligacidon y cargo que surja
de la Obra y haga que tal liberacién se cancele vy libere.

9.10.7.3 Si alguna obligacion no estuviere cumplida, o algin monto adeudado por
el Contratista queda impago o si alguna autoridad gubernamental requiere
un pago adicional con respecto a la Obra, ya sea antes o después que el
Contratista haya recibido el pago final por parte de la Empresa, y si éste
debe dar cumplimiento a esa obligacion, el Contratista reembolsara a la
Empresa, todos los costos en que haya incurrido en el cumplimiento de tal
obligacion, incluyendo cualquier costo legal que ello haya significado. El
no hacerlo dentro de un plazo de treinta dias, facultara a la Empresa para
hacer efectiva la boleta de garantia bancaria que obre en su poder.

9.10.8 Estado de Pago Final

Una vez que se haya suscrito el informe de devolucion del Sitio de la Obra indicado en
estas Condiciones Generales, Numeral 10.9 y dentro de los diez (10) dias siguientes, el
Contratista presentara una solicitud de Recepcidon de la Obra ejecutada, la cual incluira
la siguiente informacién adicional:

a) Una descripcién de todos los reclamos pendientes que el Contratista pudiera
hacer en ese momento, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato.

b) Documentos que certifiquen o indiquen, segun lo disponga la I.T.O., que el
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Contratista y sus Subcontratistas han pagado todos los gastos por la ejecucion
de la Obra, incluyendo impuestos, sueldos y salarios, leyes laborales, materiales
y servicios incluidos en la Obra.

c) Planos de Construccion Definitivos proporcionados por el Contratista y
aprobados por la I.T.O., en respaldo digital e impreso, segun formato definido
por la Empresa.

d) Evidencia de que no existen en ese momento ni se prevén para el futuro
embargos ni demandas en relacién con la Obra que afecten o pudieren afectar
al Contratista o sus Subcontratistas.

e) Certificacidn de la Direccién de Obras, SERVIU y Direccion regional de Vialidad,
Corema, Directemar o Servicio de Salud, SEC y de cualquier entidad que sea
necesario, en que conste que no existen observaciones respecto del estado final
en que se entrega el Sitio de la obra.

La I.T.O. tramitara la solicitud de Recepcidn de la Obra y una vez realizada esta recepcién
conforme instruird el pago respectivo informando al Contratista su decisiéon sobre los
reclamos pendientes. Sila I.T.O. no aprueba la solicitud final de pago presentada por
el Contratista, la devolvera al Contratista con los comentarios respectivos, de modo que
pueda ser corregida.

El monto del Estado de Pago Final no podra ser inferior al 20% del monto total del
contrato y su pago estara condicionado a la Recepcién Provisoria de las Obras conforme
y siempre que no existan observaciones respecto a la ejecucion de la Obra o
incumplimientos en las obligaciones laborales del contratista.

Los montos que el Contratista debe pagar a la Empresa por los gastos de que el
Contratista es responsable y los montos correspondientes a los dafios o avaluacién
anticipada liquidados por atraso, si los hubiere, conforme al Contrato, seran deducidos
por la Empresa del pago final y si ello no fuere suficiente seran deducidos de las garantias
vigentes y/o de las retenciones propias del contrato.

9.11 Avaluacion anticipada e Indemnizaciones

El Inspector Técnico de Obras, podra cursar las avaluaciones anticipadas que se
sefialan en los numerales siguientes, informando de los incumplimientos al
Contratista a través del Libro de Obras y/o mediante carta y/o correo
electrénico, entregando un plazo prudencial para resolverlos. Transcurrido el
plazo otorgado por la ITO, y no habiéndose subsanado los incumplimientos,
podra notificar el incumplimiento, con la avaluacion anticipada asociada.

Se informara de lo anterior mediante carta remitida via correo electrénico, que
sera visada por la Jefatura y Abogado y firmada por la Gerencia correspondiente.
El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles para presentar sus descargos y
antecedentes fundantes ante la Empresa, mediante carta ingresada en oficina
de partes y/o remitida por correo electronico, éstos seran analizados en un plazo
de 10 dias habiles. Una vez analizados los antecedentes presentados en los
descargos, o prescindiendo de ellos si no hubieren sido presentados, la Empresa
podra resolver conforme se indica a continuacion, procediendo en todos los
casos informar al Contratista por carta remitida via correo electrénico. La
comunicacidn sera visada por la Jefatura y Abogado y firmada por la Gerencia
correspondiente:
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a)
b)

c)

9.11.1

9.11.2

9.11.3

Si se resuelve que los antecedentes presentados en los descargos son
suficientes, procedera dejar sin efecto la avaluacion anticipada notificada.

Si se resuelve que los antecedentes presentados en los descargos son
parcialmente suficientes, procedera aplicar la avaluacién anticipada,
rebajandola prudencialmente.

Si se resuelve que los antecedentes presentados en los descargos no son
suficientes, procedera a aplicar la avaluacion anticipada en el Estado de Pago
siguiente a la notificacion.

En todo caso, las avaluaciones anticipadas sdélo se aplicaran si una vez
observados los incumplimientos, vencido el plazo otorgado por la Inspeccion
Técnica de Obras para subsanarlos, transcurrido el plazo para presentar
descargos y sélo si se informa de la avaluacion anticipada a través del Libro de
Obras y/o por carta y/o por correo electronico, especificando desde cuando se
cursara la avaluacién anticipada y el monto total de ella. No procedera aplicar
avaluacion anticipada alguna, sin el proceso antes descrito.

Las avaluaciones anticipadas se haran efectivas preferentemente en el estado
de pago mas préoximo al incumplimiento.

Cuando las avaluaciones anticipadas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera
el correspondiente a la UTM del mes en que se curso el estado de pago.

Avaluacion anticipada por incumplimiento de plazo del contrato: Si el
Contratista no lograre completar el 100% (ciento por ciento) de la Obra al
término del Plazo del Contrato, y en atencién a que la fecha de entrega de la
Obra en los términos pactados constituye una estipulacion esencial del presente
Contrato, la Empresa podra deducir de cualquier pago contractual, una
avaluacion anticipada equivalente a un 0,25% (cero coma veinticinco por
ciento) por dia de atraso con un tope de un 10% (diez por ciento) del
Presupuesto Referencial del Contrato (incluyendo variaciones derivadas de
Ordenes de Cambio o Anexos modificatorios de Contrato si las hubiere) sin otra
expresion de causa ni posibilidad de reclamo posterior.

Avaluacion anticipada por amonestaciones de incumplimiento a las
normativas de seguridad y medioambiente: Frente a incumplimientos
reiterados del Contratista, registrados en el Libro de Obras, de las normativas
de seguridad o medioambiente en obras, la I.T.O. dejara por escrito una
notificacion de Amonestacién en el Libro de Obra, sefialando las razones y
argumentos de tal amonestacion.

Si durante la ejecucion de las obras el Contratista falla en el cumplimiento del
Programa de Seguridad o Medioambiente y acumula 3 Amonestaciones, la
Empresa estara facultada para aplicar una avaluacion anticipada, que podra
deducir de cualquier estado pago, que sera igual a UF 25 (Veinticinco Unidades
de Fomento), sin limite de aplicacion de avaluacién anticipada y sin tope.

Avaluacion anticipada administrativas: Por incumplimientos
administrativos se entendera aquellos que tengan relacién con la no entrega de
informes solicitados, incumplimiento de procedimientos en el manejo de planos
en la obra, incumplimientos de las d6rdenes de la I.T.O. y otros procesos
administrativos que la I.T.O. considere que son importantes para el normal
desarrollo y control de la Obra. Por cada incumplimiento administrativo la
Empresa podra aplicar una avaluacién anticipada de 3 UF diarias hasta que se
demuestre a satisfaccion de la I.T.O. que ha sido resuelto. Se aceptara un
maximo de tres (3) incumplimientos administrativos, después de los cuales se
hara efectiva una avaluaciéon anticipada de 25 UF (Veinticinco Unidades de
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9.11.4

9.11.5

9.11.6

Fomento), mas la avaluacion anticipada acumulada y posteriormente, cada vez
gue ocurra otro incumplimiento, se cobrard individualmente lo que podra
deducirse de cualquier estado pago.

Avaluaciéon anticipada por cambio de personas del organigrama sin
autorizacion expresa de la ITO: Si el Contratista reemplazare sin
autorizaciéon del I.T.O. o de la Empresa a cualquier persona de las
comprometidas en el organigrama del Contrato, como el personal superior
necesario en la faena, definido en el Numeral 5.5.1, la empresa podra aplicarle
una avaluacion anticipada de 30 Unidades de Fomento (30 UF) por cada persona
reemplazada y por cada dia que se mantenga esta situacion sin normalizar, lo
que podra deducirse de cualquier estado pago.

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales Anteriores, en el evento que el
Contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contraidas en el Contrato
o en sus documentos anexos, la Empresa tendra derecho a cobrarle una
indemnizacién por todos los perjuicios causados.

Avaluacién anticipada por Falta Injustificada de Personal: La Empresa
podra aplicar una avaluacién anticipada de 30 Unidades de Fomento (30 UF) por
cada dia que no se cumpla con la presencia de alguno de los integrantes del
personal minimo establecido, lo que podra deducirse de cualquier estado pago.
En caso de ausencia justificada (feriados legales, licencias médicas) el
profesional de reemplazo debera contar con el Visto Bueno del ITO.

Avaluacién anticipada por Atraso en Plan y Programa de Prevencion de
Riesgos Laborales: La Empresa podra aplicar una avaluacion anticipada de 30
Unidades de Fomento (30 UF) Por cada dia de atraso en la entrega del Plan y
Programa de Prevencion de Riesgos Laborales, lo que podrd deducirse de
cualquier estado pago.

9.11.7 Avaluacion anticipada por incumplimiento de procedimientos seifalados

9.11.8

en el Instructivo, ETG o ETE: La Empresa podra aplicar una avaluaciéon
anticipada de 30 Unidades de Fomento (30 UF) por cada incumplimiento de
procedimientos sefialados en el Instructivo para empresas contratistas vy
subcontratistas del Grupo Aguas Nuevas, ETG o ETE, independiente de cualquier
solicitud adicional que sea solicitada por la I.T.O. lo anterior podra deducirse de
cualquier estado pago.

Avaluacién anticipada por no subsanar observaciones o no
conformidades: Habiéndose levantado observaciones o no conformidades por
parte del I.T.O. o la Comision de Recepcion Provisoria y habiéndose entregado
un plazo para subsanar dichas observaciones, la Empresa podra aplicar una
avaluacion anticipada de 30 UF por cada dia de atraso en la subsanacion de las
observaciones o no conformidades, lo que podra deducirse de cualquier estado
pago.

9.11.9 Avaluacién anticipada por reclamos de clientes: La Empresa podra aplicar

una avaluacién anticipada de 10 Unidades de Fomento (10 UF) por cada reclamo
fundado, presentado por clientes de Aguas Araucania S.A. y que tengan directa
relacion con la ejecucion de las obras por parte del contratista, o con
negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, de
sus subcontratistas o de terceros que actlien en su representacion. Lo anterior
podra deducirse de cualquier estado pago.
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9.11.10 Avaluacion anticipada por incumplimiento de los procedimientos

establecidos para evitar cortes de emergencia durante la ejecucion de
obras: La Empresa podra aplicar una avaluacién anticipada de 10 Unidades de
Fomento (10 UF) por cada incumplimiento del procedimiento para evitar cortes
de emergencia durante la ejecucién de obras. Si el incumplimiento derivare en
un corte de emergencia la Empresa podra aplicar una avaluacién anticipada
adicional de 50 Unidades de Fomento (50 UF). Lo anterior podra deducirse de
cualquier estado de pago.

9.11.11 Avaluacién anticipada de otros perjuicios, directos e indirectos. En todos

9.12.

los contratos se entiende incorporada una clausula penal fijada a la suma de
100 UF, por cada evento, por el sélo hecho de incurrir en incumplimientos tales
como la intervencidon de las redes de agua potable o de alcantarillado e
instalaciones de Aguas Araucania, sin la debida autorizacion del ITO, mas los
perjuicios que se puedan determinar en cada caso. Este incumplimiento
inhabilitara al infractor para participar de las licitaciones de la Compaiia, desde
la notificacién del incumplimiento, por un plazo minimo de seis meses y maximo
de 18 meses a contar de que se le notifique.

Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios.

Todo contacto con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios debera contar
con el Visto Bueno previo del Inspector Técnico de Obras, salvo situaciones imprevistas.

9.13.

Transporte de Personal.

El transporte de personal del Contratista so6lo se efectuara en vehiculos especialmente
acondicionados para tal efecto, los cuales deberan contar con los elementos de seguridad
y la autorizacién de la autoridad competente.

9.14

9.14.1

9.14.2

9.14.3

Subcontratos

El Contratista no subcontratard la Obra ni ninguna parte de ella sin haber
obtenido antes el consentimiento escrito de la Empresa.

Si la Empresa acuerda permitir la subcontrataciéon de alguna parte de la Obra,
regiran las siguientes condiciones para los subcontratos:

a) La seleccién de persona o empresas para ser Subcontratistas estara sujeta
a aprobacion escrita de la Empresa.

b) Mediante un contrato escrito el Contratista obligard a cada Subcontratista a
los términos de los Documentos del Contrato, en la medida que se apliquen
al trabajo del Subcontratista, incluyendo las estipulaciones sobre seguros
del numeral 3.1.2., y las estipulaciones del Numeral 5.2, y si asi lo solicita
la I.T.O., le sometera el contrato que tiene con el Subcontratista para su
revision.

No obstante las otras estipulaciones de este numeral, el Contratista sera
plenamente responsable ante la Empresa por los actos y omisiones de los
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9.14.4

9.14.5

9.15

9.15.1

9.15.2

9.15.3

9.15.4

9.15.5

9.16

9.16.1

Subcontratistas y de personas directa o indirectamente empleadas por los
Subcontratistas, asi como por los actos y omisiones de personas directamente
empleadas por el propio Contratista.

Nada de lo expuesto en los Documentos del Contrato serd entendido como que
crea una relacidn contractual entre un Subcontratista y la Empresa.

No obstante cualquier aprobacion dada por la Empresa, a cualquier
Subcontratista, si en la opinidn de la I.T.O., ocurre algin evento o circunstancia
con respecto a ese Subcontratista que permita a la Empresa dar término a los
derechos del Contratista conforme a las estipulaciones del Numeral 10.7, en tal
caso la Empresa puede requerir al Contratista que despida al Subcontratista en
cuestion y cancele y dé término a su contrato sin responsabilidad alguna para
la Empresa.

Relacion del Contratista con otros Contratistas.

La Empresa se reserva el derecho de contratar obras complementarias en
relacién con el Proyecto. En atencién a lo anterior, el Contratista deberd
considerar que podra ser necesario que comparta el terreno con otros
Contratistas que desarrollen obras complementarias a su obra, lo que exigira
una coordinacion especial, por tal razéon la circulacion del personal del
Contratista quedara limitada a sus areas de trabajo y sectores que le sean
asignados y deberd mantener en todo momento los accesos expeditos y
transitables a los diferentes Frentes de Trabajo.

El Contratista siguiendo instrucciones pertinentes de la I.T.O. coordinara
adecuadamente la Obra con el trabajo de Otros Contratistas.

En caso que el Contratista no cooperase o0 no coordinase la Obra con el trabajo
de Otros Contratistas, o no se adhiriese al Programa de Construccidon, no podra
hacer ningin reclamo basado en demoras que han sido causadas por dichas
omisiones, y liberard a la Empresa de cualquier reclamo que pudieren hacer
otros Contratistas basado en demoras resultantes de tales omisiones.

Si alguna parte de la Obra depende para su adecuada ejecucién o resultado de
Otros Contratistas, el Contratista informara con prontitud por escrito a la I.T.O.
de cualquier defecto en la obra de Otros Contratistas que interfiera con la
adecuada ejecuciéon de la Obra. El hecho de que el Contratista no informe lo
anterior constituird una aceptacion por parte del Contratista de la obra de Otros
Contratistas en lo que se relacione con la Obra.

Cualquier incumplimiento respecto a los numerales anteriores sera considerado

una falta administrativa y sera susceptible de aplicacidon de la correspondiente
avaluacion anticipada.

Planos de Construccion Definitivos

Planos y Procedimientos de Instalacion y Montaje

Cualquier ampliacion de informacion que el contratista requiera para el buen
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desempefio de las faenas de construccion o cualquier manual de instalacidon de
algln equipo o suministro, serd de exclusiva responsabilidad y costo de él,
tramitarlo a través de una solicitud por escrito, con copia a la I.T.O. y al
encargado de la obra que la empresa haya designado.

9.16.2 Planos de Construccion “As Built”

Al dar aviso de término de la Obra y solicitar la Recepcién Provisoria, el
Contratista proveera a la Empresa un respaldo digital y tres copias materiales
de cada Plano de Construccion aprobado por la I.T.O., detallando el trazado y
perfil de la tuberia, nudos y otras singularidades de la Obra, ubicacién vy
dimension de los machones de anclaje, y en general todos los detalles de la
Obra segun fue construida, que no hayan sido indicados en los planos del
Proyecto o que hayan sido modificados por la I.T.O. En forma adicional, el
Contratista debera proporcionar dichos planos “As Built” en archivo magnético
en formato de Autocad.

Todos los elementos en el plano deben estar georeferenciados a través de una
malla de coordenadas UTM en Datum WGS 84, HUSO 19. Debe contar con las
curvas de nivel primarias y secundarias con su respectivo texto de cotas.

Sera un requisito para la recepcion provisoria, que el contratista haya entregado
los planos de construcciéon, debidamente corregidos y atendidas las
observaciones que pudiera emitir la comision.

9.17 Cortes, Ajustes, Parches y Excavaciones

9.17.1 El Contratista hara todos los cortes, ajustes, parches y excavaciones que sean
necesarios para adosar en buena forma las partes de la Obra o para hacer
conexiones a la obra de Otros. Cualquier necesidad de obra de desobstruccion
de la red de Alcantarillado existente en los puntos de conexién debe ser
informada a la I.T.O. para la coordinacién de los trabajos que debera realizar la
Empresa, las obras de agotamiento de napa seran de exclusivo cargo del
Contratista.

9.17.2 Salvo que esté estipulado de otro modo en los Documentos del Contrato, el
Contratista no cortard ni interrumpira el trabajo de Otros ni la propiedad de la
Empresa ni la propiedad publica sin contar con los permisos que se requieran y
sin el consentimiento escrito de la I.T.O.

9.17.3 El Contratista debera cumplir a cabalidad con el instructivo que establece el
“Procedimiento para evitar cortes de emergencia durante la ejecucion de obras”.
En caso de que se produjere un corte de emergencia durante la ejecucion de los
trabajos, el contratista debera dar aviso de forma inmediata al I.T.O. y al jefe
zonal de redes de la localidad, tomando todos los resguardos que fueren
necesarios para superar la emergencia en el menor plazo posible, sin perjuicio
de la aplicacion de las avaluaciones anticipadas y cobro de los dafios que
procedieren.

9.17.4 Con el objeto de cumplir con la obligacion antes indicada de tomar los resguardos
que fueren necesarios para superar la emergencia en el menor plazo posible en
caso de producirse un corte de emergencia, el Contratista debera entregar para
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su resguardo al encargado de la localidad, al menos 4 Kits de Reparacion
dependiendo de los didmetros de las redes a intervenir susceptibles de ser
dafadas. Estos Kits deberdn contener a lo menos las siguientes piezas

especiales:
AC - Acero - Fierro Fundido
Piezas Especiales Unidad | Cantidad
Unién Universal del Rango Correspondiente |UN 2
Adaptador de PVC Campana - Gibault UN 2
Tuberia PVC de acuerdo a Didmetro ML 6
PVC - HDPE
Piezas Especiales Unidad | Cantidad
Copla Reparacién PVC UN 2
Tuberia PVC de acuerdo a Diametro ML 6
Tuberia PVC de acuerdo a Diametro ML 6
Copla Electro fusion HDPE UN 2
Pinzadores (hasta 160 mm) UN 2

De no haber sido utilizados estos kits de reparacién seran devueltos al
contratista durante la recepcién de la obra.

9.17.5 En caso de producirse una rotura de emergencia el contratista junto con facilitar
los Kits de Reparacion mencionados debera disponer de la maquinaria y equipos
necesarios para superar la emergencia en el menor plazo posible tales como y sin
que la enumeracion sea taxativa, grupos generadores, motobombas,
retroexcavadora, material de remplazo para los rellenos y otros.

9.18 Demoras

El Contratista notificard por escrito inmediatamente a la I.T.O. de cualquier situacién
que en la opinion del Contratista haya causado o pudiere ser causa de una demora
substancial en la ejecucién de la Obra, o que pudiera afectarla en el Programa de
Construccion o en la fecha de término del total de ella. En todo caso, notificara por
escrito a la I.T.0O. a mas tardar dentro de los 2 dias corridos siguientes a la situacion que
causé la supuesta demora o dio origen a la presuncion de ella. Situaciones no informadas
por escrito por el Contratista dentro del plazo estipulado, se entenderan desestimadas
por el Contratista.

9.19 Aceleracion de la Obra

9.19.1 Si el Contratista no termina alguna parte de la Obra en el tiempo especificado
en el Programa de Construccion, o si a la I.T.O. le parece manifiesto que la Obra
no sera terminada en el plazo especificado en el Contrato, y si este
incumplimiento se debe total o parcialmente a alguna negligencia o
incumplimiento del Contratista, la I.T.O. puede requerir que el Contratista
acelere la Obra y que trabaje sobretiempo, agregue turnos o provea equipos
adicionales para lograrlo. Los gastos derivados de este sobretiempo y de estos
turnos adicionales y los costos derivados de su empleo, junto con cualquier otro
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9.19.2

9.20

9.20.1

9.20.2

9.20.3

9.20.4

costo en que se incurra para dicho propodsito, seran de responsabilidad exclusiva
del Contratista. El no cumplimiento de este requerimiento dara derecho a la
Empresa a poner término al contrato y no limitard la responsabilidad del
Contratista ante la Empresa segun las estipulaciones del Contrato.

La Empresa tendra derecho a requerir del Contratista que termine la Obra o
parte de ella antes de la fecha estipulada en el Programa de Construccion, o a
completar la Obra de acuerdo al Programa de Construccion cuando su reclamo
por demora ha sido considerado valido conforme al Numeral 5.4.2. las partes
haran sus mejores esfuerzos para fijar el monto del reembolso de los costos
adicionales al Contratista, si lo hubiere, en el caso de que la Empresa ejerza sus
derechos segun este parrafo. Si no se llega a acuerdo, el Contratista puede
presentar reclamo por reembolso de cualquier costo adicional en que incurra y
en que pueda demostrar que es el resultado directo del ejercicio de tal derecho
de la Empresa.

Cesion y Liquidacion.

El Contratista no cederd directa ni indirectamente el Contrato ni ninguna parte
de éste, ni ningun beneficio o dinero que se le adeude por él, sin haber obtenido
antes el consentimiento escrito de la Empresa.

Para los efectos de la clausula vigésimo octava del contrato de transferencia del
derecho de explotacion de las concesiones sanitarias (el Contrato de
Transferencia) otorgado mediante escritura publica de fecha 16 de Agosto de
2004 en la Notaria de Santiago de dofia Nancy de la Fuente Hernandez entre
"Aguas Araucania" y la "Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucania S.A.",
se deja expresa constancia que dicha compafia se encuentra expresamente
facultada para sustituir a la Empresa en caso de terminacion del Contrato de
Transferencia. Asimismo, la Empresa podra ceder totalmente o parcialmente los
derechos emanados de este Contrato. El Contratista no podra ceder total o
parcialmente los derechos emanados de este Contrato o su posicién contractual,
sin autorizacién previa y por escrito de la Empresa.

El Contrato no es ni sera considerado un activo del Contratista en caso de un
procedimiento de liquidacidon conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.720..

En caso de iniciarse respecto del Contratista un procedimiento de liquidacion
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.720, se entendera terminado de pleno
derecho el Contrato, quedando en propiedad plena de la Empresa aquella parte
de la obra parcialmente terminada a la fecha de la publicacion de la resolucion
de liquidacion en el Boletin Concursal, como asimismo todos aquellos equipos,
insumos, y suministros consignados en en obra.

10 TERMINO DEL CONTRATO

10.1 Recepcion Provisoria de las Obras.

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escrito la recepcion
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provisoria de la obra al Inspector Técnico de Obras, quien debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la
debida certificacién de calidad de las obras que se indique en el Proyecto y en el
plazo que se indique en el mismo.

Se entenderd como fecha de término el dia en que el contratista terminé de construir
el 100% de las obras contratadas.

10.2 Procedimiento de Recepcion Provisoria.

Al completarse el 100% de la Obra materia del Contrato (incluyendo Ordenes de Cambio,
si las hubiere), el Contratista presentara a la I.T.O. una Solicitud de Recepcién Provisoria
acompafada de todos los certificados definitivos requeridos por las leyes, reglamentos,
regulaciones, decretos y 6rdenes u oficios de autoridades aplicables en Chile., asi como
los demas antecedentes requeridos en los documentos del contrato.

Una vez cumplido lo anterior, Aguas Araucania S.A. nombrara una Comision de
Recepcidn, la cual verificara el cumplimiento detallado de las obligaciones contractuales
y procedera a emitir el acta de recepcién provisoria cuando se verificare la correcta
ejecucion del contrato.

En caso de existir observaciones o no conformidades, la Comision emitira un Acta de
Recepcion No Conforme y entregara un plazo al Contratista para la subsanacion de las
no conformidades u observaciones encontradas.

La Recepcion Provisoria, tal como ha sido definida, no significa que el Contratista quede
exonerado de la responsabilidad que le incumbe por los vicios o defectos de la
construccién, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 2003 N° 3 del Cédigo Civil y
19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

10.3 Recepcion Definitiva de Las Obras
Corresponde a la recepcion que se realizard transcurrido el periodo de garantia de la
Obra sin que existiere falla o no conformidad encontrada en el periodo.

10.4 Procedimiento de Recepcion Definitiva y Liquidacion del Contrato.

Al término del Periodo de Garantia, la Empresa extendera un certificado de Recepcion
Definitiva y Cierre del Contrato al Contratista.

Efectuada la Recepcion definitiva sin observaciones, Aguas Araucania S.A. procedera a
la liquidacidon del contrato. Esta liquidacién contendra el detalle del Contrato y sus
correspondientes modificaciones, el plazo original y el plazo efectivo de la ejecucién de
la Obras, los pagos realizados y la descripcion de las garantias.

La Empresa retornara al Contratista las Garantias que obren en su poder una vez que
este haya firmado y protocolizado la Liquidacion del Contrato.

En el Evento de que las observaciones o no conformidades generadas por la Comision
de Recepcidon Provisoria no fueren subsanadas dentro del plazo otorgado para ello, se
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procedera al término anticipado del contrato y liquidacion unilateral del mismo.

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.6

Derechos de la Empresa para ejecutar la Obra

Si por su culpa o negligencia el Contratista no cumple, a juicio de Aguas
Araucania S.A., con alguna estipulacion del Contrato, incluyendo la ejecucién no
satisfactoria de alguna parte de la Obra, o no cumple alguna instruccién de la
I.T.O., incluyendo las instrucciones dadas de acuerdo al Numeral 6.1.5 o en
caso que el Contratista no ejecute una parte de la Obra con la rapidez necesaria
o en el tiempo especificado en el Programa de Construccidon, o no cumpla la
instruccién de la I.T.O. de acelerar la Obra de acuerdo al Numeral 9.19, la
Empresa podra reparar dicha falla con sus propios medios o emplear Otros
Contratistas, o podra eliminar partes de la Obra del Contrato, dando previo aviso
por escrito de tres dias habiles al Contratista, sin perjuicio de cualquier otro
derecho que pueda tener segun este Contrato. En este caso, el Contratista
seguira ejecutando el resto de la Obra de acuerdo a los términos del Contrato,
si asi lo requiere la Empresa.

El Contratista, al recibir tal aviso, evacuara las areas en que ya no es requerido
para ejecutar la Obra y cooperara y coordinara el resto de la Obra con la
Empresa u otros Contratistas empleados para realizar la Obra.

Todo costo adicional en que incurra la Empresa por concepto de alguna accion
tomada conforme a este Numeral 10.5, incluyendo todo costo extra de
terminacién sobre lo que habria pagado al Contratista, puede ser deducido de
cualquier pago adeudado al Contratista, y si no existen montos adeudados
suficientes, el Contratista pagara a la Empresa tales costos extras y no retirara
del Sitio sus bienes, plantas ni equipos hasta que haya pagado dichos costos
adicionales a la Empresa. En caso de no pago, la Empresa podra cobrar la
Garantia de fiel cumplimiento a titulo de avaluacién anticipada.

El Contratista tendra derecho a recibir pago por las partes de la Obra que haya
ejecutado y que estan recibidas por la I.T.O. hasta o después de la fecha de
ingreso de las fuerzas de la Empresa u otras fuerzas empleadas por la Empresa.

Sin perjuicio de lo anterior, aun en el caso de que no haya falta del Contratista,
en cualquier momento durante o después de la Puesta en Marcha, la Empresa
podra poner término al Contrato bajo las mismas condiciones de este Numeral
10.5 pero sin compensacién adicional de ninguna especie al Contratista por
parte de la Obra no realizada.

Derecho de la Empresa de suspender la Obra

La Empresa puede suspender la Obra o parte de ella, en cualquier momento y sin
expresion de causa, por un periodo no superior a noventa dias, dando aviso por escrito
al Contratista y a la I.T.O. fijando la fecha de reanudacién de la Obra. El Contratista
reanudara la Obra en la fecha alli indicada. El Contratista percibird un aumento del Precio
del Contrato o una extension del Plazo del Contrato, o ambos, directamente atribuibles
a cualquier suspension, si el Contratista hace un reclamo que sea aprobado.

10.7

Derecho de la Empresa de poner Término Anticipado al Contrato
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La Empresa tendra derecho a poner término anticipado al Contrato sin previo aviso al
Contratista en las siguientes situaciones:

i) Cuando el Proyecto, del cual la Obra forma parte, deba ser legal y
permanentemente detenido por orden de un tribunal de jurisdiccion
competente o por una autoridad gubernamental debidamente constituida.

i) Cuando el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones que le
impone este Contrato con la rapidez, diligencia y competencia que se
requieran a juicio de la Empresa. En este caso no se cancelard suma
alguna de indemnizacién y podra hacerse efectiva la Boleta de Garantia a
titulo de avaluacién anticipada.

iii) Cuando se iniciarse respecto del Contratista un procedimiento de
liguidacion conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.720, cuya fecha cierta
serd la de la publicacion de la resolucién de liquidacion en el Boletin
Concursal. . En este caso no se cancelara suma alguna de indemnizacién
y podra hacerse efectiva la Boleta de Garantia a titulo de avaluacion
anticipada.

iv) Cuando habiéndose verificado por la ITO que el Contratista ha incurrido
en incumplimiento de cualquier obligacién, término o condicién del
Contrato y. habiéndole otorgado un plazo para subsanar dicho
incumplimiento, no lo hiciere dentro del mismo. En este caso no se
cancelard suma alguna de indemnizacién y podrd hacerse efectiva la
Boleta de Garantia a titulo de avaluacién anticipada.

y) Cuando el Contratista no diere cumplimiento al Programa de Construccion
de forma reiterada, ignorando las instrucciones del ITO en torno a la
aceleracion de las obras o la disposicién de recursos necesarios para dar
termino a la misma en el plazo convenido. En este caso no se cancelara
suma alguna de indemnizacién y podra hacerse efectiva la Boleta de
Garantia a titulo de avaluacion anticipada.

vi) Cuando el Contratista se negare a regularizar cualquier modificacion al
contrato que, por razones de necesidad, se hayan ejecutado sin contar
con una modificacion de contrato materializada a través de un anexo
suscrito entre las partes.

vii) Cuando el Contratista no subsane las no conformidades u observaciones
levantadas por la Comisién de Recepcién Provisoria dentro del plazo
otorgado por esta. En este caso no se cancelara suma alguna de
indemnizacién y podra hacerse efectiva la Boleta de Garantia a titulo de
avaluacion anticipada.

En caso que la Empresa de término al Contrato bajo cualquier estipulacién de
este Numeral, tendra derecho a tomar posesion de la Obra y de todos los
materiales, herramientas, artefactos, planta y equipos que alli estén y a
completar la Obra usando cualquier método que la Empresa estime conveniente.
La Empresa retornara al Contratista los materiales, herramientas, artefactos,
planta y equipos de los que habia tomado posesién al momento del término
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a)

b)

c)

d)

efectivo de la Obra.

En el caso que la Empresa ponga término al Contrato bajo cualquier estipulacion
de este Numeral, pagard al Contratista el saldo, si existiese, de la Obra
efectivamente ejecutada, los materiales suministrados por él y el uso de sus
materiales, herramientas, artefactos, planta y equipos conforme al parrafo
anterior, pero no por pérdida de utilidades presuntas sobre las partes no
ejecutadas de la Obra, y deducira de ello el monto de cualquier costo o dafio en
que haya incurrido la Empresa como resultado de cualquier incumplimiento del
Contratista. En el caso de término conforme al sub parrafo (i) de este Numeral,
la Empresa, salvo en el evento de un caso fortuito o de fuerza mayor en los
casos establecidos en estas Condiciones Generales, hard un pago adicional al
Contratista que sera por una cantidad justa y que incluira:

- Los mayores costos verificables en que incurrira el Contratista por esta
terminacion anticipada de Contrato.

- Los costos derivados de entregar el terreno e instalaciones alteradas en
las mismas condiciones en que fueron recibidas.

- Un porcentaje de las utilidades previstas percibir en el saldo de las obras
gue ya no sera ejecutado. En todo caso, el monto total de este pago por
término anticipado no superara el 3% del monto total del presupuesto
referencial.

El término conforme a este Numeral no limitara la responsabilidad del
Contratista ante la Empresa segun las estipulaciones del Contrato.

Con el término del Contrato de acuerdo a este Numeral, la propiedad de todos
los materiales que se encuentren en el Sitio suministrados para la Obra pasara
a la Empresa, no obstante, cualquier otra estipulacion del Contrato, salvo en lo
que respecta a los titulos que ya hubieren pasado a la Empresa.

Debemos agregar aqui el proceso de la liquidacion:

La liquidacidon se hara conforme al siguiente procedimiento:

La obra ejecutada en un contrato que se liquida anticipadamente, sera recibida a
través de una recepcion Unica por la comisidon que corresponda.

Sélo una vez que la obra ejecutada se haya recibido, se podra contratar la
continuacion de ella.

Habiéndose efectuado la liquidacion del contrato por término anticipado, cuando
corresponde, la Empresa podra hacer efectivas las garantias establecidas en
estas Bases a titulo de avaluacidén anticipada y sin previa notificacion al
contratista.

El término de la obra no podra volver a contratarse con el primitivo contratista,
salvo que medie una licitacidn publica y la liquidacién no se haya debido a razones
imputables a él.

El contratista de un contrato que se liquide anticipadamente, queda sujeto
también a la garantia que determina el nimero 3° del articulo 2.003 del Cddigo
Civil, el que se contara desde la fecha de la recepciéon Unica, por la parte de la
obra que ejecuté.
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En el caso que la Empresa ponga término al Contrato bajo cualquier estipulaciéon de esta
causal, pagara al Contratista el saldo, si existiese, de la Obra efectivamente ejecutada,
los materiales suministrados por él y el uso de sus materiales, herramientas, artefactos,
planta y equipos conforme al parrafo anterior, pero no por pérdida de utilidades
presuntas sobre las partes no ejecutadas de la Obra, y deducird de ello el monto de
cualquier costo o dafio en que haya incurrido la Empresa o el Mandante como resultado
de cualquier incumplimiento del Contratista.

El término conforme a este Numeral no limitara la responsabilidad del Contratista ante
la Empresa segun las estipulaciones del Contrato.

Con el término del Contrato de acuerdo a esta causal, la propiedad de todos los
materiales que se encuentren en el Sitio suministrados para la Obra pasaran a la
Empresa.

10.8 Periodo de Garantias

10.8.1 El Contratista se obliga a que la Obra estara libre de materiales y manufacturas
defectuosas y que se hard conforme a los Documentos del Contrato. Ni la
aceptacién de la Obra, ni de parte de ella, ni el pago final de ninguna estipulacion
de los Documentos del Contrato exonerara al Contratista de su responsabilidad
por materiales o manufactura defectuosos que aparezcan dentro de los periodos
indicados en los Numerales 10.8.2 y 10.8.3. El Contratista dara solucion a tales
materiales y manufacturas defectuosos que aparezcan dentro de tal periodo. No
obstante, las estipulaciones de este Numeral 10.8.1, si cualquier ley aplicable
crea una responsabilidad mas amplia por materiales y manufacturas
defectuosos, regiran las estipulaciones de dicha ley.

10.8.2 A menos que esté estipulado de otro modo en el Contrato, el Periodo de Garantia
para la obra serd de 18 meses, (540 dias) a partir de la fecha de levantada el
acta de recepcion provisoria. Esto es, el plazo en que la empresa ha efectuado
la puesta en operacion de las obras, y ha verificado su buen desempefio.

10.8.3 En caso de detectarse cualquier falla durante el periodo de garantia, ésta debera
ser resuelta por el Contratista en el menor plazo posible. De no hacerlo, la
Empresa podra resolver la falla por medios propios o de terceros, pudiendo
descontar el costo que ello implique de las garantias que obre en su poder.

10.8.4 El Contratista hara los arreglos para que los certificados de garantia de los
equipos y/o materiales para la Obra se extiendan a nombre de la Empresa y
comiencen en la fecha de inicio de Puesta en Operaciéon de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas, las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas,
impulsiones y obras complementarias, y hasta al menos el término de la
Garantia.

10.8.5 Las garantias que el Contratista obtenga de los proveedores de suministros no
relevaran al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades conforme al
Numeral 10.8.1.

10.9 Devolucion del Sitio de la Obra

10.9.1 Cuando la obra ejecutada segun el Contrato haya sido terminada y una vez que
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se hayan llevado a cabo, en forma satisfactoria para la I.T.O., el desmontaje,
retiro de la planta de construccidn, la restauracion del Sitio y del Sitio de la Obra
y su limpieza final, el Contratista y la I.T.O. firmaran un informe de inspeccién
indicando las condiciones en que éstos se devuelvan y otros aspectos que las
partes consideren pertinentes.

10.9.2 El excedente del material aportado por la Empresa proveniente de las faenas
ejecutadas por el Contratista, debera ser devuelto a las bodegas de la Empresa
segun lo indique la I.T.O.

10.10 Uso de partes terminadas por la Empresa

La Empresa bajo su responsabilidad tendra derecho a tomar posesion material y a usar
cualquier parte ya terminada o parcialmente terminada de la Obra, aunque el periodo
de tiempo para completar la Obra, o parte de la misma, no haya expirado.

La obligacion del Contratista de ejecutar y terminar la Obra de acuerdo a los Documentos
del Contrato es absoluta. El uso u ocupacién de cualquier parte de la Obra por parte de
la Empresa no constituira una aceptacion de la Obra ni una exoneracion de la obligacion
del Contratista de ejecutarla conforme a los Documentos del Contrato.

11 APLICACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACIONES E INHABILIDADES DE
AGUAS ARAUCANIA S.A.

La Comision de Recepcion Provisional y el Inspector Técnico de Obras evaluaran la
gestion del contratista en relacién a la obra ejecutada, de acuerdo al procedimiento
de evaluacion establecido en el Reglamento de Evaluaciones e Inhabilidades de
Aguas Araucania S.A.

12 LIBERACION DE PERJUICIOS

El Contratista indemnizara y liberara de cualquier perjuicio a la Empresa y a la I.T.O. de
todo reclamo, dafio, costo, gasto, accion o pleito de cualquier indole, incluyendo aquellos
gue surjan con motivo de alguna enfermedad, dano personal o muerte de algun
empleado del Contratista o de cualquier Subcontratista empleado por él en la Obra o
que surja por el incumplimiento total o parcial del Contratista, sus Subcontratistas,
representantes o empleados de cualquier término o condicion del Contrato, o que haya
sido causado, sea consecuencia o tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de
la Obra o con motivo de cualquier asunto o acciéon u omisidn realizada por el Contratista,
sus agentes, Subcontratistas o empleados o se hayan debido a negligencia o no del
Contratista, sus agentes, Subcontratistas, empleados u otros.

La Empresa tendra derecho a descontar de los Estados de Pago correspondientes, los
montos que estime necesario para hacer efectiva esta garantia.

13 FUERZA MAYOR

Para los fines de este Contrato, un acontecimiento de fuerza mayor serd un hecho
imprevisto que es imposible de resistir, tal como un naufragio, un terremoto, actos de
autoridad de un funcionario publico, entre otros.

13.1 No se considerara fuerza mayor los siguientes hechos:
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BASES DE LICITACION

Dificultades del terreno

Mayor complejidad de la obra

Vicios ocultos

Bajos rendimientos de ejecucion

Imprevistos climaticos

Conflictos laborales y huelgas del personal del Contratista y de sus
Subcontratistas.

g. Conflictos o mala gestidn con autoridades de la administracién del Estado.

MmO o0 oo

El acontecimiento de un hecho de fuerza mayor sera informado por la parte afectada a
la otra parte por escrito tan pronto como la primera tome conocimiento y al mismo
tiempo informara de los probables efectos que éste tendra. Las partes estan igualmente
obligadas a informarse entre ellas del término de un hecho de fuerza mayor

Si el plazo del Contrato se ve afectado por un hecho de fuerza mayor, el Plazo del
Contrato puede extenderse en la medida correspondiente a la influencia de dicho hecho
de fuerza mayor.

14 NOTIFICACIONES

Toda vez que una estipulacidén de los Documentos del Contrato requiera una notificacion
escrita, se considerara que ella es valida cuando haya sido enviada por correo certificado,
franqueo prepagado o entrega personal. En el caso de que la comunicacidon sea enviada
a la Empresa, ésta sera personal y dirigida a:

Sr. Guillermo Carrasco Quijada

Gerente de Infraestructura

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Direccidon: Vicufia Mackenna N° 0202 - TEMUCO
Teléfono: (45) - 2207 228

Correo electrénico: guillermo.carrasco@aguasaraucania.cl

c.c.: Sr. Guillermo Garcia Gomez

Jefe Unidad de Contratos

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Direccion: Vicufia Mackenna N°© 0202 - TEMUCO
Teléfono: (45) - 2207 336

Correo electrénico: guillermo.garcia@aguasaraucania.cl

15 CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién, de cualquier naturaleza, suministrada por la Empresa o la I.T.O. al
Contratista para los fines de este Contrato sera tratada como confidencial y no sera
revelada por el Contratista a un tercero ni usada con fines publicitarios sin el previo
consentimiento escrito de la Empresa.

Temuco, mayo de 2026
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