


**CUADRO N° 7.1
CRONOGRAMA BASE**

SERVICIO DE:
CODIGO:
CRONOGRAMA BASE
(En UF, sin IVA)

Traiguén
SC 09-11

Etapa	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ²	Cronograma Ajustado (Enero 2022)		Observación
				Año de Inicio	Año de Término	
Distribución	Obra 1	Renovación red AP L=363 m	1.596	2020	2020	
Recolección	Obra 2	Renovación de red AS L=317 m	2.586	2020	2020	
Recolección	Obra 3	Aumento de capacidad de PEAS Puente Santa Cruz a Q=32 l/s aprox.	200	2020	mar-21	
Disposición	Obra 4	Aumento de capacidad de PEAS Cabera PTAS Traiguén a Q=126,6 l/s aprox.	800	2020	mar-21	
Distribución	Obra 5	Renovación red AP L=363 m	1.596	2021	2021	
Recolección	Obra 6	Renovación de red AS L=317 m	2.586	2021	2021	
Distribución	Obra 7	Renovación red AP L=873 m	5.238	2022	2022	
Recolección	Obra 8	Renovación de red AS L=0 m	0	2022	2022	
Producción	Obra 9	Aumento capacidad fluoruración en 2 l/s aprox.	100	2022	2022	
Distribución	Obra 10	Renovación de red AS L=1106 m	6.636	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Recolección	Obra 11	Renovación red AP L=0 m	0	2023	2023	Se modifica cantidad a renovar y monto de inversión según OF NC-2751 del 08-09-2022
Distribución	Obra 12	Renovación de red AS L=317 m	2.586	2024	2024	
Recolección	Obra 13	Renovación red AP L=363 m	1.596	2024	2024	
Distribución	Obra 14	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=363 m (2025-2034)	25.860	2025	2034	
Recolección	Obra 15	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=317 m (2025-2034)	15.960	2025	2034	
TOTAL			67.340			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.



Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.

